

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND - 014 - B
Título Comité ejecutivo	PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL VALLE DE COMAYAGUA
Entidad convocante	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
Fecha de aprobación por órgano competente	15/02/2010
Plan de adquisiciones	No disponible
Fecha de actualización	20/09/2019

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
5	BIENES							
5,3	Compra de vehículos (1 Pick Up doble cabina 4x4)	13292	22.900,00	LPN	marzo-12	LA TRIBUNA/Honducompras	mayo-12	AUTO EXCEL
5,3	Compra de vehículos (1 Pick Up cabina sencilla, ambos 4x4)	144141	20.090,68	LPN	marzo-12	LA TRIBUNA/Honducompras	mayo-12	GRUPO Q
5,3	Compra de vehículos			LPN				
5,3	Compra de Motocicletas (4) XR-125L	162,163,164,165	8.490,08	CP		LA TRIBUNA/Honducompras	junio-12	DIDEMO
1	OBRAS							
1,3	Construcción de Línea de Conducción	PASVC-020-2015	3.827.478,81	LPI	23-sep-14	Diario El Heraldo, El Tiempo, páginas web AECID, Honducompras, Alcaldía de Comayagua	marzo-15	Consorcio COINPRO-DICONSA
				LPN	23-nov-17	Heraldo, La Prensa, web AECID, Honducompras, web Proyecto, Web Municipalidad	enero-18	COINFA
1,4	Construcción de la Planta Potabilizadora	LPI-AMC-PASVC-001/2015	1.957.085,21	LPI	15-jun-15	Diario el Heraldo, La Gaceta	mayo-16	ELEC NOR CENTROAMERICANA SA DE CV (ELECEN S.A DE C.V)

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND - 014 - B
Título Comité ejecutivo	PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL VALLE DE COMAYAGUA
Entidad convocante	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
Fecha de aprobación por órgano competente	15/02/2010
Plan de adquisiciones	No disponible
Fecha de actualización	20/09/2019

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
1,5	Construcción de las Redes de Distribución	LPN-AMC-PASVC-004/2017 Lote 1	4.244.023,27	LPN	2-oct-17	Diario El Heraldito, La Prensa, páginas web AECID, Honducompras, Alcaldía de Comayagua	diciembre-17	DICONSET
		LPN-AMC-PASVC-001/2017		LPN	22-abr-17	Diario El Heraldito, La Prensa, páginas web AECID, Honducompras, Alcaldía de Comayagua	octubre-17	Mexichem Honduras S.A de C.V
		LPN-AMC-PASVC-003/2017 Lote 1		LPN	19-jul-17	Diario El Heraldito, La Prensa, páginas web AECID, Honducompras, Alcaldía de Comayagua	noviembre-17	DICONCO
		LPN-AMC-PASVC-003/2017 Lote 2		LPN	19-jul-17	Diario El Heraldito, La Prensa, páginas web AECID, Honducompras, Alcaldía de Comayagua	noviembre-17	DICONCO
		LPN-AMC-PASVC-002/2017		LPN	13-sep-17	Diario El Heraldito, La Prensa, páginas web AECID, Honducompras, Alcaldía de Comayagua	diciembre-17	GERFOR
		LPN-AMC-PASVC-004/2017 Lote 2		LPN	2-oct-17	El Heraldito, Prensa, web AECID, Honducompras, Web Alcaldía, Web PASVC	diciembre-17	Construcciones Cerrato y Asociados S. de R.L. de C.V.

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND - 014 - B
Título Comité ejecutivo	PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL VALLE DE COMAYAGUA
Entidad convocante	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
Fecha de aprobación por órgano competente	15/02/2010
Plan de adquisiciones	No disponible
Fecha de actualización	20/09/2019

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
1,6	Construcción de colectores y plantas de aguas residuales		2.939.537,48	LPI	31-oct-16	El Heraldo, Prensa, web AECID, Honducompras, Web Alcaldía, Web PASVC	febrero-17	SEDECO
1,7	Construcción de Letrinas Fase I		70.790,86	LPI	24-nov-17	El Heraldo, Prensa, web AECID, Honducompras, Web Alcaldía, Web PASVC	enero-18	Briceño y Asociados S. de R.L.
1,7	Construcción de Letrinas Fase II		122.798,61	LPN	9-nov-18	Prensa local y página web Honducompras	enero-19	Servicio de Diseño y Construcción S.A. de C.V. (SERDICON)
15 y 20	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA							
15	PERSONAL		948.205,12					
	VARIOS		363.935,37					
10 y 20	SERVICIOS DE CONSULTORIA							
10,20	Diseño de las redes de distribución del sistema múltiple de agua.	PCD/SP/002	26.064,16	CCIN	junio-13	Pág web AECID	octubre-13	PAMELA GISELLE ORTIZ ALVAREZ
		PCD/SP/003			junio-13	Pág web AECID	octubre-13	ROSNER MEDINA
		PCD/SP/004			junio-13	Pág web AECID	octubre-13	JORGE FALOPE
		PCD/SP/005 y PCD/SP/08			junio-13	Pág web AECID	octubre-13	Daniel Enrique Mendez Bendezu
		PCD/SP/006 y PCD/SP/09			junio-13	Pág web AECID	octubre-13	Daniel Napoleón Reyes
		PCD/SP/007 y PCD/SP/010			junio-13	Pág web AECID	octubre-13	Karen Anabel Santos Alvarado
10,30	Diseño de las Plantas de Aguas Residuales de los Cascos Urbanos de Lejamaní y Ajuterique.	070-2013	34.119,66	CCIN	abril-13	Pág web AECID	mayo-13	Ing. Portanova

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND - 014 - B
Título Comité ejecutivo	PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL VALLE DE COMAYAGUA
Entidad convocante	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
Fecha de aprobación por órgano competente	15/02/2010
Plan de adquisiciones	No disponible
Fecha de actualización	20/09/2019

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
		PASVC-019-2015		CCIN	octubre-14	Pág web AECID, Proyecto, Alcaldía Munic Comayagua y Honducompras	enero-15	PAMELA GISELLE ORTIZ ALVAREZ
10,40	Estudio final de la línea de conducción Cabeza de Danto - Río Frío y la elaboración del anteproyecto de la planta potabilizadora.	PASVC-001-2013	50.406,37	CCIN	junio-13	Pág web AECID	julio-13	Ing. Maxvin Omar Trejo Lopez
10,90	Supervisión Construcción de plantas de aguas residuales		42.658,29	SBCC	marzo-17	WWW.honducompras.gob.hn, Pag web AECID, Alcaldía Comayagua	junio-17	Elsa Victoria Santos Morales
10,22	Supervisión de la construcción de la línea de conducción y de planta potabilizadora	PASVC-018-2015	266.715,51	SBCC	agosto-14	LA TRIBUNA, HERALDO/Pág web AECID	febrero-15	GATESA
10,25	Evaluación Final del Proyecto	HND-014-B-059/2019	80.000,00	SBCC	febrero-19	web proyecto, web AECID honducompras	abril-19	Inversiones La FE
10,25	Elaboración de Planes de Sostenibilidad del Programa	HND-014-B-060/2019	20.000,00	SBCC	abril-19	web proyecto, web AECID honducompras	mayo-19	CONFIE
10,33	Asistencia Técnica para construcción de redes de distribución		50.000,00					
				CD	agosto-17	honducompras,web AECID, web Proyecto, Municipalidad	noviembre-17	Adalinda Medina Lopez
				CD	noviembre-17	honducompras,web AECID, web Proyecto, Municipalidad	enero-18	Maxvin Omar Trejo
				CD	noviembre-17	honducompras,web AECID, web Proyecto, Municipalidad	enero-18	Manuel Ernesto López

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND - 014 - B
Título Comité ejecutivo	PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL VALLE DE COMAYAGUA
Entidad convocante	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
Fecha de aprobación por órgano competente	15/02/2010
Plan de adquisiciones	No disponible
Fecha de actualización	20/09/2019

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
20,40	Auditorías		67.127,49	SBCC				
	Auditoría Externa período 2012	001/2013		SBCC	marzo-13	Pág web AECID	abril-13	Mendieta y Asociados
	Auditoría Externa período 2013	PASVC-014-2014		SBCC	abril-14	Pág web AECID	junio-14	Mendieta y Asociados
	Auditoría Externa período 2014	HND-014-B-22/2015		SBCC	mayo-15	Pag web AECID, web Proyecto , Honducompras	julio-15	Grant Thornton
	Auditoría Externa período 2015	HND-014-B-27/2016		SBCC	junio-16	Pag web AECID, web Proyecto , Honducompras	julio-16	Grant Thornton
	Auditoría Externa período 2016	PASVC037-2017		SBCC	junio-17	Pag web AECID, web Proyecto , Honducompras	junio-17	DES S. de R.L.
	Auditoría Externa período 2017	HND-014-B-45/2018		SBCC	febrero-18	Pag web AECID, web Proyecto , Honducompras	abril-18	DES S. de R.L.
	Auditoría Externa Final y período 2018	HND-014-B-001/2019		SBCC	febrero-19	Pag web AECID, web Proyecto , Honducompras	marzo-19	Grant Thornton

NOTA: No se han notificado adjudicaciones por valor superior a 100.000 USD