

   		
<b>CÓDIGO: DOM-017-B</b>	<b>REPÚBLICA DOMINICANA</b>	
<b>APOYO A LA ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, FASE 1</b>		

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1. OBJETIVO GENERAL

Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la seguridad hídrica, como lo promueve la Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana (Objetivo 4.1.4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo).

### 1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

- Favorecer la gestión integral de los recursos hídricos en la República Dominicana.

### 1.3. PLAZOS

<b>Fecha de aprobación C.M.:</b>	7 de Diciembre de 2018
<b>Fecha de firma del convenio:</b>	28 de Diciembre de 2018
<b>Fecha de inicio de ejecución:</b>	Sin definir (a partir de la aprobación del POG)
<b>Plazo de ejecución<sup>1</sup>:</b>	36 meses
<b>Fecha de finalización de ejecución:</b>	Sin definir (a partir de la fecha de aprobación del POG)

### 1.4. SOCIOS LOCALES

<b>Entidad beneficiaria:</b>	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
<b>Entidad ejecutora:</b>	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)


### 1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente de financiación	Importe (€)	Porcentaje (%)
<b>Aportación FCAS</b>	893.700,00 €	80%
<b>Aportación local</b>	223.425,00 €	20%
<b>TOTAL</b>	1.117.125,00 €	100%

<sup>1</sup> El plazo de ejecución se computará desde la aprobación del Plan Operativo General (POG).

## 1.6. ÁMBITO DE TRABAJO

**Zona de actuación:** A nivel nacional, todo el país.



**Tipo de intervención:** Fortalecimiento de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos

**Zona de ejecución:** Urbano y Rural

**No. Beneficiarios:** Directos: Personal del INDRHI, Juntas de Regantes, Asociaciones de Productores, personal del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de los Ayuntamientos de la cuenca finalmente seleccionada para las fases II y III.

## 2. LÍNEAS DE TRABAJO

### 2.1. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

Actividad 1.1 Levantamiento de la Línea Base.

Actividad 1.2 Formulación del Plan Hidrológico Nacional.

Actividad 1.3 Socialización y Validación participativa del Plan.

### 2.2. AVANCES EN HITOS

- El SECIPIIC firma la resolución de subvención FCAS el 11 de diciembre de 2018.
- El Convenio de Financiación se firma el 28 de diciembre de 2018.
- El ROP es aprobado el 8 de mayo de 2019.
- El POG se encuentra en fase de elaboración.

### 2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN

Aún no se ha iniciado el plazo de ejecución del programa, el cual comenzará cuando se apruebe el POG y Planificación Operativa Anual-POA1, documentos que se han estado elaborando durante el segundo semestre de 2019.

### 2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A fecha del 31 de diciembre de 2019 el Programa tiene los avances presupuestarios siguientes:

- Fondos comprometidos del FCAS: 0%
- Fondos pagados del FCAS: 0%

### 2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS

Durante el primer semestre del año 2020 se espera aprobar el POG-POA 1 del programa, e iniciar la ejecución de las actividades previstas.

### 3. ENLACES DE INTERÉS

- Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI): <https://indrhi.gob.do/>
- FCAS: <http://www.aecid.es/ES/FCAS>