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RESUMEN
EJECUTIVO



 

Más de 2.000 millones de personas viven en países que sufren una fuerte escasez de agua, y aproxima-
damente 4.000 millones de personas padecen una grave escasez de agua durante al menos un mes al 
año. Los niveles de escasez seguirán aumentando a medida que crezca la demanda de agua y se inten-
sifiquen los efectos del cambio climático. Esta situación se traduce en que tres de cada diez personas 
no tienen acceso a agua potable segura en el mundo. Seis de cada diez personas no tienen acceso a 
servicios de saneamiento seguros, y una de cada nueve practica la defecación al aire libre.

Estudios globales de costes y beneficios han demostrado que los servicios de agua, saneamiento e hi-
giene (WASH) proporcionan buenos beneficios sociales y económicos en comparación con sus costes, 
con una relación global media entre costes y beneficios del 5,5 para el saneamiento mejorado y del 2,0 
para el agua potable mejorada. 

América Latina 

Como expresa la CEPAL (2018) en el contexto mundial, América Latina y el Caribe frecuentemente es 
citada como una zona del planeta en la cual existe abundancia de recursos hídricos. En efecto, la región 
concentra casi un tercio de los recursos hídricos mundiales. 

A pesar de lo favorables que resultan estos indicadores desde la perspectiva de la disponibilidad hí-
drica global, la geografía de la región la condiciona fuertemente: todavía 34 millones de personas no 
tienen acceso a fuentes mejoradas y la región solo trata un 20% de las aguas residuales. En efecto, 
América Latina y el Caribe presenta una gran heterogeneidad en la distribución espacial de los recursos 
hídricos, de modo que simultáneamente contiene el desierto más árido del mundo, con sectores de 
precipitaciones prácticamente inexistentes, y áreas con un régimen híper hídrico. Así, un 36% de su 
superficie corresponde a zonas áridas, muchas de las cuales presentan una situación de escasez hídrica 
para atender demandas socioeconómicas.

En cuanto al saneamiento, las cifras son más preocupantes todavía: 63,8 millones de personas no 
cuentan con acceso a un servicio sanitario seguro en América Latina y el Caribe. En las zonas rurales, 
la cobertura de saneamiento seguro alcanza apenas un 26% y en zonas urbanas no llega al 50%.

En relación a esta situación, España creó en 2018 el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. 
Es uno de los principales instrumentos de la Cooperación Española y está alineado con los derechos 
humanos al agua y al saneamiento, reconocidos por las Naciones Unidas, y con la Agenda 2030.

Dotación FCAS

El FCAS cuenta hasta el ejercicio 2018 con una dotación de España de 800,57 millones de euros en 
donaciones. Los fondos se han dirigido de forma preferente a los países más frágiles o a regiones con 
fuerte vulnerabilidad. Haití es el país que más fondos recibe (119 millones), seguido de Bolivia (95 mi-
llones), Paraguay (71 millones) y Guatemala (67 millones).
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PAÍS CONTRIBUCIÓN FCAS CONTRIBUCIÓN LOCAL TOTAL*

HAITÍ 119,90 35,28 155,18

BOLIVIA 95,72 47,57 143,28

PARAGUAY 71,33 34,20 105,53

PERÚ 64,53 194,02 258,55

NICARAGUA 62,68 12,78 75,45

GUATEMALA 67,19 45,33 112,52

EL SALVADOR 65,62 25,75 91,37

COLOMBIA 58,96 27,69 86,65

HONDURAS 45,70 4,28 49,98

REP. DOMINICANA 25,78 26,32 52,09

ECUADOR 29,01 31,61 60,61

BRASIL 20,47 20,47 40,93

MEXICO 20,33 20,33 40,65

COSTA RICA 13,91 288,89 302,80

CUBA 11,74 16,28 28,02

PANAMÁ 10,48 10,48 20,96

CHILE 6,77 12,90 19,67

URUGUAY 5,52 5,52 11,04

REGIONAL 
CENTROAMÉRICA

3,31 0,67 3,98

ARGENTINA 1,62 1,62 3,25

TOTAL 800,57 861,99 1.662,51

* En millones de euros.

El desglose de los importes donados por el FCAS y aprobados por carteras es el siguiente:

DONACIÓN IMPORTE APORTACIONES FCAS €

Programas Bilaterales 403.595.781

Programas Multilaterales 396.972.152

TOTAL 800.567.933
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Evolución del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en 
2018

Las cifras del Fondo global suman 800,57 millones de euros. El aumento de algo más de diez millones 
respecto a los 790 iniciales se debe a la devolución de fondos no ejecutados (reintegros) en los progra-
mas de Cuba, República Dominicana, Guatemala, México y El Salvador, con sus intereses correspon-
dientes. Estos fondos fueron reasignados en 2018 en once nuevos programas y serán ejecutados en los 
próximos años.

 En el siguiente gráfico se presenta la distribución por países de la donación FCAS acu-
mulada hasta 2018.

Como se puede apreciar en el mapa Haití sigue siendo el país más beneficiado por las donaciones del 
FCAS, seguido de Bolivia, Paraguay, Guatemala y El Salvador. No obstante, los programas no concen-
tran solo las donaciones, sino que además se conforman por contribuciones locales, que se muestran 
en la siguiente tabla. 

México · 20,33 M €

Cuba · 11,74 M €

Haití · 119,9 M €

República
Dominicana · 25,78 M €

Colombia · 58,96 M €

Brasil · 20,47 M €

Paraguay · 71,33 M €

Uruguay · 5,52 M €

Guatemala · 67,19 M €
El Salvador · 65,62 M €

Honduras · 45,70 M €
Nicaragua · 62,68 M €

Costa Rica · 13,91 M €

Panamá · 10,48 M €

Ecuador · 29,01 M €

Perú · 64,53 M €

Bolivia ·  95,72 M €

Chile · 6,77 M €

REGIONAL CENTROAMÉRICA · 3,31 M €
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 Distribución presupuesto DCAS por país (datos absolutos)

Resultados

Los informes y evaluaciones finales de los programas concluidos y ejecutados hasta 2018 estiman en 
más de 2,8 millones las personas beneficiadas por el FCAS.

2,2 millones de personas han tenido acceso a servicios nuevos o rehabilitados de agua potable y 1,1 
millones a servicios de saneamiento. Además, 133.000 personas se han beneficiado de programas con-
juntos de agua y saneamiento. Las aguas residuales de más de 686.000 personas ya se tratan.

El FCAS ha realizado un esfuerzo destacado con el objetivo de crear un tejido social e institucional 
consolidado. Más de 346.000 personas han sido capacitadas para el uso y la mejora de la gestión del 
recurso hídrico.
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Programas Bilaterales + Multilaterales

Fortalecimiento institucional y gestión integral del recurso hídrico

2.856.197
PERSONAS BENEFICIARIAS

800 MILLONES €

APORTE FCAS

862 MILLONES €

CONTRAPARTE LOCAL

AGUA POTABLE SANEAMIENTO

2.246.917
PERSONAS
BENEFICIARIAS

1.101.864
PERSONAS

BENEFICIARIAS

537.675
HOGARES

355.395
PERSONAS FORMADAS
(EN INSTITUCIONES Y EN HIGIENE
Y USO DEL RECURSO)

685.431
PERSONAS CUYAS
AGUAS RESIDUALES
SON TRATADAS

262.571
HOGARES
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Avances en la ejecución financiera del Fondo

 La ejecución económica durante 2018 se refleja en la siguiente tabla:

ADJUDICACIÓN
BILATERAL

millones de euros

MULTILATERAL

millones de euros

TOTAL FCAS

millones de euros

Presupuesto inicial 403,59 396,97 800,56

Diciembre 2012 83,55 72,60 156,15

% 21,24% 18,29% 19,76%

Diciembre 2013 115,13 151,66 266,80

% 29,27% 38,21% 33,76%

Diciembre 2014 140,82 214,05 354,88

% 35,80% 53,92% 44,90%

Diciembre 2015 189,54 253,75 443,30

% 49,39% 63,92% 56,78%

Diciembre 2016 243,23 292,53 535,77

% 63,38% 73,69% 68,62%

Diciembre 2017 284,54 333,07 617,62

% 74,15% 83,90% 79,11%

Diciembre 2018 304,06 358,17 662,23

% 75,34% 90,23% 82,72%

En lo que se refiere a fondos comprometidos, las cifras de ejecución en 2018 llegan a un 75% en la 
cartera bilateral y a un 90% en la multilateral. Desde 2015 se ha producido un avance promedio en la 
ejecución presupuestaria, considerando los importes comprometidos, de en torno a un 10% anual. 

Aparentemente, la ejecución ha sufrido un retroceso en 2018, pero esto es debido al incremento de la 
cartera total, por los intereses de los programas reintegrados. Sin tener en cuenta este aumento de la 
cartera, la ejecución supera el 85%.

Como hemos mencionado, la cartera total actual del FCAS, incluidos los programas reintegrados, 
corresponde a 800,57 millones repartidos en 61 programas bilaterales y 21 multilaterales (considerada 
una cooperación técnica de intercambio de profesionales).
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13



Hay que considerar que el 43% corresponde a 37 programas ya finalizados con 331,45 millones de 
euros invertidos. Como resultado de los rendimientos financieros generados en estas intervenciones, 
se destinaron 8,21 millones de euros adicionales al logro de sus objetivos previstos.

El 16% del presupuesto acumulado se corresponde con programas bilaterales que han finalizado su eje-
cución, los cuales han generado rendimientos financieros que se han destinado a los objetivos previstos 
en los mismos y en otros casos han producido reintegros por remanentes no invertidos que se han 
destinado a nuevas intervenciones.

En cuanto a los multilaterales, han finalizado 12 de los 20 programas en ejecución por parte del BID 
con una cartera de 396,97 millones.

Si atendemos al conjunto de los programas activos, a final de año éstos representan 439,77 millones 
de euros que alcanzan un grado de ejecución del 58%, de ellos 21 programas son bilaterales y 8 mul-
tilaterales, siendo el año 2021 el horizonte para su finalización. A este presupuesto hay que añadir la 
financiación de los once nuevos programas por valor de 29,3 millones de euros que tienen un horizonte 
de finalización en 2023.
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Situación de los programas

El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento ha aprobado 81 programas hasta la fecha, a los que 
se añade una cooperación técnica de intercambio de profesionales (TFA) con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). De ellos, un programa multilateral en Brasil y cuatro bilaterales en Paraguay, 
Argentina, Perú y Colombia, no llegaron a ponerse en marcha por causas de diversa índole, y su im-
porte fue requerido en los primeros años de recorrido del FCAS. En los casos en los que se reintegró 
el importe al Instituto de Crédito Oficial (ICO), esto permitió realizar un desembolso para nuevos 
programas. Queda pendiente de recaudar el reintegro efectivo del programa de Argentina, cuyo pro-
cedimiento permanece abierto.

Hasta diciembre de 2018, 37 programas han finalizado su ejecución: 25 bilaterales y 12 multilaterales, 
(a lo que hay que añadir la cooperación técnica) en países como Honduras, Haití, El Salvador, Guate-
mala, Nicaragua, Costa Rica en Centroamérica; Bolivia, Colombia, Uruguay, Perú, en Sudamérica; y la 
República Dominicana, Cuba y Haití en el Caribe. En Brasil, Uruguay y México han finalizado todos los 
programas existentes.

En lo que respecta a la cartera bilateral, a lo largo de 2018 ha finalizado un programa en Bolivia: BOL-
003-B. En el marco de la cartera multilateral, también han finalizado en 2018 cinco programas: uno en 
el Salvador (SLV-041-M), dos en Bolivia (BOL-001-M/BOL-008-M), uno en Perú (PER-002-M) y uno 
en Paraguay (PRY-011-M).

La situación de los programas del FCAS en función de su estado al cierre del ejercicio 2018 se repre-
senta en el siguiente gráfico:

 Situación de los programas

En la tabla que recoge los programas (a excepción de la cooperación técnica ya finalizada) se puede 
observar que la mayoría de las actuaciones se encuentra finalizada o en fase de ejecución. Cinco pro-
gramas han sido reintegrados o se hallan en proceso de reintegro, y otros 11 programas están en fase 
de diseño y han sido aprobados en diciembre de 2018. 
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Programas bilaterales

 Programas bilaterales según la fase en la que se encuentran (a 31 de diciembre de 2018)

Avance de la ejecución presupuestaria y temporal de los programas bilaterales 
en ejecución 

Como se puede observar, la mayoría de programas se encuentran en ejecución o en fase de justifica-
ción. El número de programas en diseño o preinversión ha pasado de dos (ya en ejecución) a once en 
2018 debido a la aprobación de once nuevos programas a finales de año.

Programas multilaterales

 Programas multilaterales según la fase en la que se encuentran (a 31 de diciembre de 
2018)

12 de los 20 programas multilaterales han finalizado, y siete más lo harán en los próximos años. La ma-
yoría de los programas aprobados inicialmente tiene fecha de finalización entre 2018 y 2019, aunque se 
prevé que los de Costa Rica y República Dominicana se extiendan hasta 2021 y 2022 respectivamente.

Programas aprobados en 2018

Los únicos programas que aún no han iniciado su ejecución y se encuentran en fase de diseño y prein-
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versión corresponden a los 11 nuevos programas aprobados en 2018 en Honduras, Bolivia, Panamá, El 
Salvador, República Dominicana, Cuba, Guatemala y Ecuador.

Estas operaciones vienen a sumarse a las que ya desarrolla el Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento en 18 países de América Latina y provienen del remanente creado por reintegros de an-
tiguos programas que no pudieron llegarse a ejecutar. En total, España desarrolla actuaciones por más 
de 1.662 millones de euros en la región, 800 de los cuales son donaciones de España.

Entre las prioridades de los nuevos programas destaca una clara apuesta por las acciones que potencian 
la sostenibilidad de los sistemas ya construidos, como en el caso de Guatemala, El Salvador, Cuba u 
Honduras. Asimismo, se prioriza la planificación hidrológica y el apoyo a las políticas públicas, como 
ocurre en los programas aprobados en Ciudad de Guatemala, Panamá o República Dominicana. En 
Bolivia y Ecuador se implementarán programas que crean sinergias con programas de la cooperación 
delegada de la Unión Europea y con operaciones del Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRO-
DE) para dirigir inversiones que mejoran la vida de poblaciones vulnerables.

Acompañamiento de políticas públicas  

Junto a las intervenciones enfocadas a dotar de servicios de agua y saneamiento a la población, el FCAS 
realiza el apoyo a políticas públicas, acompañando a los países socios en procesos de planificación 
estratégica y elaboración o revisión de normativas y políticas. Éste es el caso de El Salvador, donde se 
apoya la implementación del anteproyecto de la Ley General de Agua, un Plan de Gestión Integrada del 
Recurso Hídrico y la elaboración del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, o de Nicaragua, 
donde se impulsa el Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano (PISASH). También se 
desarrolla en Bolivia, con la asistencia a la elaboración de la Estrategia Nacional de Agua y Saneamiento 
para el Área Rural y Pequeñas Localidades, y la Estrategia Nacional de Tratamiento de Aguas Residua-
les. O en Haití, con el apoyo a la reforma del sector y el fortalecimiento de las instituciones del agua, 
promoviendo la descentralización de acuerdo con su marco regulador. 

Los programas de gobernanza tienen también su protagonismo en la República Dominicana, donde uno 
de ellos, ya terminado, se centraba en promover la Estrategia Nacional de Saneamiento. A través de los 
programas se pretende apoyar el desarrollo de capacidades que propicien la maduración progresiva del 
sector en la región de América Latina y el Caribe, promoviendo la clarificación y asignación de compe-
tencias y responsabilidades en los distintos ámbitos territoriales y el desarrollo de marcos normativos, 
institucionales y organizativos. 

Otra de las prioridades, que profundiza en las actividades de años anteriores, ha sido la colaboración 
con la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA), cuya Secretaría Técnica Per-
manente ostenta la Dirección General del Agua del Ministerio de Transición Ecológica. En 2018 se 
sentaron las bases y en 2019 se seguirá trabajando con los países socios en nuevos programas centrados 
en la gobernanza del sector y en el desarrollo de una Guía de planificación y Gestión Integral del Re-
curso Hídrico para la región. Además, se seguirá participando e impulsando mesas de concertación de 
donantes del agua en países como Perú, Bolivia o Haití, donde la Cooperación Española sigue teniendo 
un papel destacado.

Comunicación y rendición de cuentas

Durante el ejercicio 2018, y con el objetivo de impulsar la comunicación y rendición de cuentas, tal y 
como fue solicitado en la Evaluación Intermedia del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, 
se realizaron diversas tareas para mejorar el flujo informativo interno desde los programas a la ciuda-
danía y las herramientas de información y difusión de las intervenciones. 
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Los resultados de este nuevo servicio han producido diversos resultados a lo largo del año, que han 
amplificado la rendición de cuentas dirigida a públicos diversos. En primer lugar, a la ciudadanía española 
con la publicación de notas de prensa y reportajes en medios de comunicación, noticias web y redes 
sociales; en segundo lugar, al público especializado en el sector del agua, gracias a un acuerdo para 
realizar publicaciones en la web y la revista de iAgua, medio especializado en el sector con más de un 
millón de usuarios únicos anuales. Y por último, se favorece el acceso a una audiencia especializada en 
cooperación internacional y desarrollo, a través de acuerdos con la sección Planeta Futuro del diario 
El País que se hará efectiva en 2019. En lo que respecta al trabajo web, se han elaborado 60 noticias 
sobre la marcha de los programas y de las actividades del FCAS, y se ha generado un boletín de noticias 
mensual. 

La hoja de ruta de Comunicación también ha incluido el fortalecimiento de la marca a través de la 
puesta a punto de materiales institucionales como power points, nueva web, infografías, vídeo institu-
cional, folleto, y la creación de contenidos semanales de agua y saneamiento para las redes sociales de 
la AECID. Además, se ha elaborado una herramienta informática para alojar el archivo fotográfico del 
Fondo del Agua y permitir su uso de forma más dinámica gracias a la categorización de más de 15.000 
imágenes. 

El Gran Fondo

El FCAS ya no es sólo el instrumento jurídico que se creó en 2008. Su labor ha fomentado las sinergias 
con otros actores del sector, y la apuesta por las alianzas ha impulsado actuaciones complementarias. 
Se denomina Gran Fondo a la suma de todas las iniciativas sobre agua y saneamiento en las que parti-
cipa la AECID, que multiplican el impacto del FCAS original a través de iniciativas como la cooperación 
técnica, la delegación de fondos de la UE o la coordinación de otros instrumentos de la AECID que 
complementan políticas de agua, como la cooperación triangular, las subvenciones bilaterales o la coo-
peración reembolsable. 

A
PO

YO EN ELABORACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLIC

AS
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Aunque la cooperación técnica impregna todos los programas de agua y saneamiento de la Coopera-
ción Española, es preciso subrayar además el énfasis en el desarrollo de capacidades y el fortalecimien-
to institucional y la gestión del conocimiento.
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  En el marco de la cooperación delegada con la Unión Europea merecen destacarse los 
siguientes programas:

LAIF Regional

El Programa LAIF Regional parte de una financiación de la Facilidad de Inversiones para América Latina 
(LAIF) de la UE que delega en la AECID la financiación de 15 millones de euros para la creación de es-
tudios e iniciativas piloto de agua y saneamiento en América Latina. De ellos, 12,7 millones se ejecutan a 
través de asistencias técnicas administradas por el BID como socio estratégico de AECID en la Región, 
y 2,7 se gestionarán a través de subvenciones a otras entidades. Hasta el momento se han realizado 
decenas de investigaciones y prediseños que han favorecido el desarrollo del sector en la región, así 
como la optimización de las propuestas presentadas para la financiación de la mejora de los servicios. 

LAIF Nicaragua

El Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano (PISASH) de Nicaragua también se 
abastece con 50,5 millones de euros de fondos LAIF de cooperación delegada, que sumados a los 65,1 
millones aportados por España y a los casi 200 millones que aportan otros actores como el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) o a los 
propios fondos del Gobierno de Nicaragua, suponen más de 300 millones de euros de inversión que 
mejorarán el acceso a agua y a saneamiento en 19 ciudades de Nicaragua. 

LAIF Bolivia

La financiación del “Apoyo al Programa de Agua y Alcantarillado en Áreas Urbanas y Peri-urbanas” en 
Bolivia suma otros 15 millones de euros procedentes de los fondos LAIF. A esto se une la donación de 5 
millones de euros de la AECID, más de 55,5 millones de euros del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y 22,2 millones del Estado boliviano: en total se suman inversiones por más de 120 millones de 
dólares. 

En 2018 se aprobó también la subvención BOL-007-B, por valor de 3,5 millones de dólares, relacionada 
con un nuevo programa de cooperación delegada de la UE a la AECID por valor de otros 15 millones 
de euros, y ha apalancado inversiones por un total de 150 millones de dólares.

Haití-Urbayiti

En 2018 se está desarrollando además el programa de cooperación delegada de la Unión Europea en 
Haití que transformará el barrio de Martissant, un asentamiento informal en las afueras de Puerto Prín-
cipe. El monto total de la acción es de 3,5 millones de euros, siendo la aportación de la UE de 3 millones 
de euros. El objetivo principal de la acción es mejorar el acceso a servicios de agua y saneamiento de la 
población de este barrio desfavorecido. 

AquaFund

El AquaFund es un  fondo multidonante impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
que desarrolla productos y plataformas de conocimiento, aumentando la capacidad de las instituciones 
del agua y brindando soporte a diversos estudios técnicos. En 2018 España siguió financiando con 
500.000 euros el fondo, que acumula donaciones para fomentar estudios y proyectos innovadores. 
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Desarrollo de capacidades y Gestión del Conocimiento

En el Gran Fondo se incluyen también las intervenciones de Gestión de Conocimiento, como cursos 
de formación para personal técnico de América Latina o iniciativas con diversas Universidades, con 
el Centro de Estudios de Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 
(CEDEX) o el Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA).

En 2018 cabe resaltar la labor del CEDEX en la Estrategia Nacional de Tratamiento de Aguas Residuales 
de Bolivia, la colaboración para la preparación de una guía sobre la implantación de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, o el curso de planificación hidrológica para Latinoamérica, así como el 
apoyo al desarrollo normativo en materia de aguas en Honduras o al apoyo de informes técnicos para 
la solución del tratamiento de excretas en Haití.

Bajo el paraguas del Gran Fondo se incluyen diversos programas de cooperación técnica, triangular y 
bilateral como la propuesta metodológica para identificar a la población en estado de vulnerabilidad 
social en Bogotá y hacerla beneficiaria del subsidio del mínimo vital de agua, que se financia con fondos 
bilaterales de la AECID y la colaboración con el Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de 
AECID, instrumento de Cooperación Reembolsable.
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1. INTRODUCCIÓN 

Más de 2.000 millones de personas viven en países que sufren una fuerte escasez de agua, y aproxima-
damente 4.000 millones de personas padecen una grave escasez de agua durante al menos un mes al 
año. Los niveles de escasez seguirán aumentando a medida que crezca la demanda de agua y se inten-
sifiquen los efectos del cambio climático. Esta situación se traduce en que tres de cada diez personas 
no tienen acceso a agua potable segura en el mundo. Seis de cada diez personas no tienen acceso a 
servicios de saneamiento seguros, y una de cada nueve practica la defecación al aire libre. 

Estudios globales de costes y beneficios han demostrado que los servicios de agua, saneamiento e hi-
giene (WASH) proporcionan buenos beneficios sociales y económicos en comparación con sus costes, 
con una relación global media entre costes y beneficios del 5,5 para el saneamiento mejorado y del 2,0 
para el agua potable mejorada. 

Según el “Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2018: so-
luciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua”, el uso de este recurso ha venido aumentando 
un 1% anual en todo el mundo desde los años 80 del siglo pasado, impulsado por una combinación de 
aumento de la población, desarrollo socioeconómico y cambio en los modelos de consumo. Se espera 
que la demanda mundial de agua siga aumentando a un ritmo parecido hasta 2050, lo que representará 
un incremento del 20 al 30% sobre el nivel actual. 

Para afrontar esta situación, España creó en 2008 el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, 
que hoy es uno de los principales instrumentos de la Cooperación Española y está alineado con los 
derechos humanos al agua y al saneamiento reconocidos por las Naciones Unidas y con la Agenda 2030.

La Agenda 2030 está integrada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, que 
suponen un nuevo reto para la comunidad internacional, volcada en erradicar la pobreza, extender el 
acceso a los derechos humanos y lograr un desarrollo económico global sostenible y respetuoso con 
el planeta y los recursos que ofrece. Con estas directrices, el Fondo de Cooperación para Agua y Sa-
neamiento contribuye a alcanzar fundamentalmente el Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Las metas 6.1 y 6.2 de los ODS se refieren al agua potable, el saneamiento y la higiene, y son mucho 
más ambiciosas que la anterior meta 7c de los Objetivos del Milenio (ODM), cuyo objetivo era reducir 
a la mitad la proporción de población sin acceso al agua y al saneamiento en 2015. En primer lugar, las 
metas de los ODS promueven un acceso universal y equitativo para todos, lo que implica eliminar las 
desigualdades en los niveles de servicio. En segundo lugar, incluyen la higiene, que no se abordó en los 
ODM. En tercer lugar, especifican que el agua potable debe ser segura, cercana y asequible y que el sa-
neamiento debe ser adecuado, algo que los ODM no contemplaban. Además, hacen énfasis en un tema 
fundamental, la calidad del agua, lo que les convierte en objetivos más exigentes. Por último, incluyen 
referencias explícitas a la participación de la sociedad civil, a la importancia de poner fin a la defecación 
al aire libre y a las necesidades de las mujeres y las niñas y de las personas en situación de vulnerabilidad.

Las implicaciones de la ambición de los nuevos objetivos pasan, indudablemente, por la necesidad de 
tener en cuenta la medición de las coberturas con estos parámetros, que bajarán respecto a los datos 
proporcionados en la anterior agenda de los ODM.

COLECCIÓN AGUA Y SANEAMIENTO

23



Como se explica en las metas del objetivo 6, ahora no es suficiente con tener acceso a una fuente 
mejorada de agua, una definición laxa que abarcaba niveles de servicio incompletos, como el acarreo de 
agua en tanto que no superase cierta distancia o tiempo. Para contribuir al cumplimiento de las metas 
de los ODS, el hogar tiene que disponer de acceso a una fuente o servicio que brinde agua de manera 
suficiente, continua, potable y asequible o gestionada de forma segura.

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 6
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible 
para todos.

6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos 
para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades 
de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el ver-
timiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la 
mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y 
la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en 
todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce 
para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que 
sufren falta de agua.

6.5. De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, 
incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

6.6. De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los 
bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

6.a. De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desa-
rrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, 
como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento 
de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.

6.b. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del 
agua y el saneamiento.

El ODS 6 es un punto de partida básico para el cumplimiento del resto de ODS. Así ocurre con el ODS 
1 (“Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”), el ODS 2 (“Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”), el 
ODS 3 (“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades) y el ODS 4 
(“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos”). Además, el acceso al agua tiene consecuencias para las mujeres afec-
tando positivamente al ODS 5 “Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las 
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niñas”. Los programas buscan la eficiencia energética, con lo que también contribuyen al ODS 7 –sobre 
energía asequible y no contaminante–, gracias al uso de soluciones tecnológicas como microturbinas, 
o energía solar para sistemas de bombeo o eléctricos. Asimismo, el ODS 6 guarda relación con el 
ODS 11 (“Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles”) y con el ODS 13 (“Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos”). Y, sin duda, el FCAS trabaja a través de alianzas por el agua, por lo que también contribuye 
a que se alcance el ODS 17, centrado en “revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”.

América Latina y el Caribe

Como expresa la CEPAL (2018) en el contexto mundial, América Latina y el Caribe es citada frecuente-
mente como una zona del planeta con abundancia de recursos hídricos. En efecto, la región concentra 
casi un tercio de los recursos hídricos mundiales. Sin embargo, el continente presenta una gran hetero-
geneidad en su distribución espacial ya que contiene al mismo tiempo el desierto más árido del mundo, 
con sectores de precipitaciones prácticamente inexistentes, y áreas con un régimen híper hídrico. Así, 
un 36% de su superficie corresponde a zonas áridas, muchas de las cuales presentan una situación de 
escasez hídrica para atender demandas socioeconómicas (UNESCO, 2010).

A pesar de lo favorables que resultan estos indicadores desde la perspectiva de la disponibilidad hídrica 
global, la geografía de la región la condiciona fuertemente: todavía 34 millones de personas no tienen 
acceso a fuentes mejoradas. En cuanto al saneamiento, las cifras son más preocupantes todavía: 63,8 
millones de personas no cuentan con acceso a un servicio sanitario seguro en América Latina y el Cari-
be. En las zonas rurales la cobertura de saneamiento seguro de aguas residuales alcanza apenas un 26% 
y en zonas urbanas no llega al 50%. La región solo trata un 20% de las aguas residuales.

Además, muchas áreas con gran actividad económica e importantes centros urbanos se localizan en 
zonas con baja disponibilidad hídrica. 

Millones de personas en la región carecen aún de una fuente adecuada de agua potable, mientras que 
un número aún mayor sufre la carencia de instalaciones seguras y dignas para la eliminación de las he-
ces. Muchas personas sin acceso a servicios se concentran en áreas periurbanas, principalmente en los 
cinturones de pobreza que surgen en la periferia de muchas de las ciudades de la región. 

En muchos países, la descentralización ha dejado al sector de abastecimiento de agua y saneamien-
to con una estructura altamente fragmentada formada por numerosos proveedores de servicios, sin 
posibilidades reales de lograr economías de escala o viabilidad económica, y bajo la responsabilidad 
de municipios sin los recursos e incentivos necesarios para hacer frente con eficacia a la complejidad 
de los procesos involucrados en la prestación de servicios. La descentralización también ha reducido 
las dimensiones de las áreas de servicio y las ha hecho más homogéneas, limitando de esta forma las 
posibilidades de subvenciones cruzadas y marginando con frecuencia a los grupos de bajos ingresos de 
la prestación de servicios.

Objetivos estratégicos del fondo

El FCAS se creó en 2008 con dos objetivos principales: contribuir a hacer efectivo el derecho humano 
al agua y al saneamiento y acompañar a los países socios de la Cooperación Española hacia el logro de 
los ODM. Estos últimos han sido superados por la Agenda de desarrollo sostenible 2030, que contem-
pla el agua y el saneamiento en su “Objetivo 6”: “Garantizar la disponibilidad y una gestión sostenible 
del agua y de las condiciones de saneamiento”. El FCAS, que ya trabajaba en consonancia con las priori-
dades de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, se sitúa en línea con los compromisos internacionales 
de España (Agenda 2030, derecho humano al agua y al saneamiento).
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Dotación FCAS

El FCAS cuenta hasta el ejercicio 2018 con una dotación de España de 790 millones de euros en dona-
ciones, que gracias a los intereses actualmente asciende a 800,57 millones de euros. Los fondos se han 
dirigido de forma preferente a los países más frágiles o a regiones con fuerte vulnerabilidad. Haití es 
el país que más fondos recibe (119 millones), seguido de Bolivia (95 millones), Paraguay (71 millones) y 
Guatemala (67 millones).

PAÍS CONTRIBUCIÓN FCAS CONTRIBUCIÓN LOCAL TOTAL*

HAITÍ 119,90 35,28 155,18

BOLIVIA 95,72 47,57 143,28

PARAGUAY 71,33 34,20 105,53

PERÚ 64,53 194,02 258,55

NICARAGUA 62,68 12,78 75,45

GUATEMALA 67,19 45,33 112,52

EL SALVADOR 65,62 25,75 91,37

COLOMBIA 58,96 27,69 86,65

HONDURAS 45,70 4,28 49,98

REP. DOMINICANA 25,78 26,32 52,09

ECUADOR 29,01 31,61 60,61

BRASIL 20,47 20,47 40,93

MEXICO 20,33 20,33 40,65

COSTA RICA 13,91 288,89 302,80

CUBA 11,74 16,28 28,02

PANAMÁ 10,48 10,48 20,896

CHILE 6,77 12,90 19,67

URUGUAY 5,52 5,52 11,04

REGIONAL 
CENTROAMÉRICA

3,31 0,67 3,98

ARGENTINA 1,62 1,62 3,25

TOTAL 800,57 861,99 1.662,51

* En millones de Euros.
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Prioridades

En el marco del FCAS, la Cooperación Española establece un diálogo permanente con sus países socios 
de forma coordinada con los Marcos de Asociación País, a través del cual se promueve el fortalecimien-
to del sector.

Sus aportaciones se centran, por lo tanto, en la dotación de servicios para garantizar el acceso al agua 
y al saneamiento en poblaciones que carecen de los mismos; en la asistencia para el establecimiento 
de sistemas de gestión eficiente, transparente y participativa y el fortalecimiento de las instituciones 
y organismos públicos de los países receptores, con el objetivo de propiciar el diseño y la puesta en 
marcha de políticas públicas que aseguren la sostenibilidad del recurso hídrico.

Todo lo anterior fomenta un diálogo institucional de primer nivel orientado a que las políticas y estra-
tegias sectoriales contemplen el derecho humano al agua y al saneamiento. Los recursos se focalizan en 
las poblaciones más vulnerables, mayoritariamente en zonas rurales y periurbanas.

En los próximos años, la Cooperación Española tiene previsto financiar acciones estratégicas en el 
marco de la planificación hidrológica, la gestión por cuencas y el modelo de organismos de cuenca. 
Además, se potenciará el trabajo de gobernanza a través de las cooperaciones técnicas y del apoyo a 
la prestación de servicios.

PRIORIDADES DEL FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LOS 
NUEVOS PROGRAMAS (2018-2020)

El Consejo Asesor y el Comité Ejecutivo del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento han 
destacado las siguientes prioridades para los nuevos programas 2018-2020.

ACCIONES COMPLEMENTARIAS que potencien la sostenibilidad de los sistemas o que comple-
menten la cartera. Se hace especial hincapié en la apuesta por la mejora del servicio y el fortale-
cimiento institucional y comunitario, como es el caso de los nuevos programas de Guatemala, El 
Salvador, Cuba o en Honduras.

ACCIONES ESTRATÉGICAS: 

 Planificación hidrológica, gestión por cuencas y modelo de organismos de cuenca.

 Apoyo a políticas públicas del sector / planificación a través de cooperaciones técnicas. A 
través de este tipo de programas se contribuye a la capacitación de los gestores latinoameri-
canos del agua en planificación, tanto en el ámbito local, regional como nacional.

 Apoyo a la gestión de los servicios de agua y saneamiento (saneamiento, depuración de aguas 
residuales y reúso) con el objetivo de que puedan ser sostenibles y con énfasis en la calidad 
del servicio.

 Apoyo a programas con significativa incidencia en sector y políticas públicas – sinergias con 
cooperación delegada / blending / FONPRODE para dirigir inversiones a mejora de vida de 
poblaciones vulnerables o asegurar elementos importantes donde la AECID tenga un valor 
añadido. Actualmente esta línea se desarrolla en los programas de Nicaragua, Bolivia, Ecua-
dor o Paraguay.

 Apoyo a programas “estrella” que pongan acento en líneas de valor estratégico para los 
países como modelos a reproducir (nexo agua-energía, etc.).
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Funcionamiento del FCAS

El FCAS canaliza donaciones para apoyar las iniciativas que los países socios establezcan con el ob-
jetivo de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento de su población. Dependiendo de la 
capacidad y del nivel de desarrollo del territorio, las donaciones sirven para financiar completamente 
algunas actuaciones o para complementar fondos nacionales. Las entidades candidatas a las ayudas 
son las administraciones públicas, socios locales y las organizaciones de la sociedad civil sin ánimo 
de lucro.

El FCAS se crea como un fondo global único impulsado por España, aunque gestionado a través de dos 
carteras de programas, la bilateral, gestionada directamente por la AECID, y la multilateral, gestionada 
conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las dos carteras están armonizadas 
con los principios de la Cooperación Española y coordinadas por la Agencia Española de Cooperación, 
última responsable de los programas, bajo la dirección de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica y el Caribe. Ambas se rigen por los mismos principios (derechos 
humanos al agua y al saneamiento, participación, sostenibilidad ambiental, gobernanza del agua, con-
tribución a la paz entre otros), los mismos objetivos estratégicos (agua potable y saneamiento básico, 
desarrollo comunitario, refuerzo institucional y gestión integrada del recurso hídrico) y los mismos cri-
terios transversales (enfoque de derechos humanos, adaptación cultural, transversalización de género 
y sostenibilidad ambiental).

Las actuaciones gestionadas por la AECID (modalidad bilateral) se articulan a través de subvenciones 
de Estado a las instituciones públicas de los países socios. Son más de 400 millones de euros ya los 
desembolsados a las entidades beneficiarias que ejecutan los programas y promueven licitaciones según 
sus procedimientos nacionales, salvaguardando los principios de transparencia, igualdad, legalidad y 
libre concurrencia, con el acompañamiento y seguimiento del FCAS.

En el caso de la gestión multilateral, las contribuciones se canalizan a través del Fondo Español de 
Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC), fondo fiduciario 
establecido en un memorando de entendimiento con el BID en 2008. La cartera multilateral está dota-
da con 397 millones de euros y se rige por los principios marcados por la Cooperación Española para 
el conjunto del FCAS. La gestión de los programas multilaterales se coordina a través de reuniones 
periódicas, documentos marco –como el Marco Técnico y el Reglamento operativo del FECASALC–, a 
través de procedimientos internos que recogen los mecanismos de coordinación estratégica y operati-
va entre ambas instituciones. Estos mecanismos han permitido que en países en los que se desarrollan 
actuaciones conjuntas se hayan concretado espacios y procesos de coordinación y trabajo conjunto 
entre las Oficinas Técnicas de Cooperación de la AECID (OTC), las representaciones del BID y las 
autoridades nacionales para la mejor ejecución de los programas.

 El desglose de los importes donados por el FCAS y aprobados por carteras es el siguiente:

DONACIÓN IMPORTE APORTACIONES FCAS € PORTENTAJE

Subtotal Bilaterales 403.595.781 49,09%

Subtotal Multilaterales 396.972.152 50,91%

TOTAL 800.567.933 100%

* A estas cifras hay que añadir la cooperación técnica de Intercambio de Profesionales del FECA-
SALC (CT). 
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Factores diferenciales de la Cooperación Española en agua y 
saneamiento

La Agenda 2030 y la implantación efectiva de los derechos humanos al agua y al saneamiento son el 
marco de trabajo que impulsa al FCAS. Esto se concreta en que los programas buscan el apoyo a la 
sostenibilidad del sector, reforzando la gobernanza para poner a disposición de las poblaciones más 
desfavorecidas servicios sostenibles de agua y saneamiento.

Por ello, las actividades del FCAS se centran en las zonas rurales y periurbanas de América Latina y 
el Caribe con menor cobertura de agua potable y saneamiento. Su finalidad consiste en disminuir la 
brecha con las zonas más frágiles, en ocasiones postergadas en las agendas nacionales y costosas de 
abordar.

Entre los rasgos identitarios del FCAS figura la importancia de la sostenibilidad de la gestión de los 
servicios, que deberá ser eficiente, transparente y participativa. Además, hay señas de identidad de la 
Cooperación Española que se trasladan a las actuaciones del FCAS: el hincapié en la equidad de género 
de las intervenciones, la sostenibilidad ambiental o el enfoque intercultural (especialmente en las inter-
venciones en poblaciones originarias).

Junto con el acceso al agua potable y al saneamiento básico, el FCAS apuesta por una mejor gobernanza 
del agua: por un lado, a través de la promoción de la gestión integrada del recurso hídrico (GIRH), 
reconociendo la necesidad de espolear un uso conjunto de las diversas fuentes de recursos hídricos y 
adoptando las cuencas y los acuíferos como las unidades de planificación y gestión; por otro, mediante 
el fortalecimiento de las comunidades, instituciones y organismos públicos de los países receptores 
para propiciar el diseño y la puesta en marcha de políticas integrales que aseguren la sostenibilidad del 
recurso. En la concepción de gobernanza del agua la cooperación hace referencia a tres grandes apar-
tados: los procesos para la toma de decisiones, las instituciones que deben ser establecidas para decidir 
cómo gestionar el agua, y la necesidad de involucrar en dichos procesos e instituciones a la ciudadanía 
y las partes interesadas. 

En lo que respecta al modo de trabajo, el FCAS busca crear alianzas estratégicas con actores y redes 
clave, nacionales e internacionales, dentro del sector en América Latina y el Caribe. Así el FCAS se 
alinea con el ODS 17, que busca revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Entre esas 
instituciones destaca el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el que se aúnan esfuerzos para 
conseguir un mayor impacto, dada su larga experiencia en el sector. Asimismo, se incide en el enfoque 
de derechos humanos en el conjunto de la cartera los programas. La alianza con el BID es estratégica 
gracias al enfoque de agencia de desarrollo que aporta la AECID (la defensa del agua como derecho 
humano o el acento en la importancia de la participación ciudadana y de las relaciones de género) que 
se suma a la experiencia técnica e importante presencia del BID en la agenda de desarrollo y agua de 
la región.

Resaltan también los esfuerzos de alineación de los programas con las políticas nacionales de desarrollo 
que tienen relación con las políticas de agua. La Cooperación Española no busca introducir nuevos 
paradigmas, ajenos a los planes nacionales, sino que apoya el desarrollo a través de las prioridades, los 
sistemas y los procedimientos de los países socios, contribuyendo a incrementar sus capacidades tal y 
como establece la doctrina internacional de eficacia de la ayuda.

La cooperación del futuro necesita integrar a una pluralidad de actores, públicos y privados, que mo-
vilice tanto recursos financieros como experiencias y capacidades técnicas, utilizando medios e instru-
mentos diversos como la cooperación técnica. Uno de los puntos fuertes de la Cooperación Española y 
de los programas del FCAS es que aprovechan la experiencia y excelencia de las instituciones españolas 
líderes en el sector del agua para cooperar a través de estudios, visitas de campo, informes técnicos 
y capacitaciones en América Latina. Éste es el caso de empresas públicas, como Tragsa, ESAMUR 
(Murcia), la empresa pública de aguas EMASESA (Sevilla), Nilsa (Navarra) o Aguas de Galicia; de aso-
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ciaciones de operadores, confederaciones hidrográficas y organismos de investigación como el Centro 
de Estudios Hidrográficos (CEDEX), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) o el Centro de 
las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA); o de universidades y centros de estudio como las Univer-
sidades Politécnicas de Madrid y Alicante o la Universidad de A Coruña.

EJES TRANSVERSALES DEL FONDO

DDHH

Los derechos humanos son uno de los ejes transversales del Fondo. 
En lo que respecta a este eje, se ha promovido la creación de herra-
mientas como la Lista de Comprobación para el cumplimiento de los 
derechos humanos, y de publicaciones como el Informe sobre exi-
gibilidad de los derechos humanos al agua y saneamiento. Durante 
este año el FCAS presentó estas herramientas en el Foro Mundial 
del Agua. Además, se realizaron capacitaciones internas y externas 
sobre esta temática y se contó con apoyo para mejorar el enfoque 
de derechos humanos en los programas del FCAS, así como para 
mejorar la gestión comunitaria del agua rural. Por último, se están 
realizando acciones complementarias al FECASALC para la sistema-
tización de experiencias en este sentido. 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

El objetivo de este eje es fortalecer a los operadores y gestores del 
agua en América Latina e impulsar modelos sostenibles, enfocados 
fundamentalmente en el ciclo urbano del agua. Además, se busca que 
las intervenciones tengan un enfoque GIRH y para ello se promue-
ven herramientas para el seguimiento y evaluación del cambio en 
las instituciones y operadores. En este momento el Fondo recopila 
buenas prácticas en este sentido.

Las nuevas actuaciones contemplan esquemas sobre gestión del ser-
vicio de agua potable y saneamiento en cada uno de los países, mejo-
ras y sistematización de los métodos y herramientas existentes para 
la diagnosis y la mejora de indicadores de seguimiento. Se busca, en 
definitiva, el fortalecimiento de pequeños operadores dotándolos 
con herramientas útiles como un catastro de usuarios, el análisis de 
indicadores o los estudios tarifarios, y el apoyo en la capacitación de 
nuevos softwares, en la gestión comercial, etc. 

GESTIÓN INTEGRAL 
DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS (GIRH) 

La AECID impulsa y financia a través de la Conferencia de Directores 
Iberoamericanos del Agua (CODIA) una Guía técnica de planifica-
ción hidrológica en el marco de la GIRH dirigida al ámbito latinoame-
ricano. Además, se están planificando acciones complementarias con 
la cartera multilateral del Fondo para analizar modelos de gestión de 
aguas transfronterizas y acciones de apoyo a la CODIA a través de 
capacitaciones y productos de conocimiento.

TRANSVERSALIZACIÓN 
DEL ENFOQUE DE 
GÉNERO

El FCAS está realizando un diagnóstico de género para evaluar su 
implementación en las actuaciones en 18 países de América Latina. 
Además, se han realizado sesiones de sensibilización sobre género y 
agua en eventos internacionales como el Foro Mundial del Agua, ca-
pacitaciones  y acciones complementarias de la cartera multilateral 
junto con el Banco Interamericano de Desarrollo.
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2.  EVOLUCIÓN DEL FONDO DE COOPERACIÓN 
PARA AGUA Y SANEAMIENTO EN 2018

El FCAS cuenta con una dotación del Gobierno de España de 800,57 millones de euros, que hace refe-
rencia a la cartera activa de programas. 

Las cifras del Fondo global han aumentado en algo más de diez millones de euros respecto a los 790 
iniciales, debido a la devolución de fondos no ejecutados (reintegros) en los programas de Cuba, Repú-
blica Dominicana, Guatemala, México y El Salvador, con sus intereses correspondientes. Estos fondos 
fueron reasignados en 2018 a once nuevos programas y serán ejecutados en los próximos años.

800
MILLONES €

DONACIÓN 18
PAÍSES

1.662 MILLONES €

CARTERA TOTAL

81
PROGRAMAS
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En 2018 el Fondo se encuentra en una situación de avanzada ejecución con un 82% de los fondos ejecu-
tados.

  En el siguiente gráfico se presenta la distribución por países de la donación FCAS acumu-
lada hasta 2018:

Como se puede apreciar, Haití sigue siendo el país más beneficiado por las donaciones del 
FCAS, seguido de Bolivia, Paraguay, Guatemala y El Salvador.

México · 20,33 M €

Cuba · 11,74 M €

Haití · 119,9 M €

República
Dominicana · 25,78 M €

Colombia · 58,96 M €

Brasil · 20,47 M €

Paraguay · 71,33 M €

Uruguay · 5,52 M €

Guatemala · 67,19 M €
El Salvador · 65,62 M €

Honduras · 45,70 M €
Nicaragua · 62,68 M €

Costa Rica · 13,91 M €

Panamá · 10,48 M €

Ecuador · 29,01 M €

Perú · 64,53 M €

Bolivia ·  95,72 M €

Chile · 6,77 M €
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2.1. Resultados del Fondo

Los informes y evaluaciones finales de los programas concluidos y ejecutados hasta diciembre de 2018 
estiman en más de 2,8 millones las personas beneficiadas de manera directa por el FCAS.

2,2 millones de personas han tenido acceso a servicios nuevos o rehabilitados de agua potable y 1,1 
millones a servicios de saneamiento. Además, 133.000 personas se han beneficiado de programas con-
juntos de agua y saneamiento. Las aguas residuales de más de 686.000 personas ya se tratan.

El FCAS ha realizado un esfuerzo en 2018 para el desarrollo comunitario y a favor de un tejido social 
que fortalezca la sostenibilidad de las intervenciones. Más de 346.000 personas han sido capacitadas 
para el uso y la mejora de la gestión del recurso hídrico.

2.856.197
PERSONAS BENEFICIARIAS

800 MILLONES €

APORTE FCAS
862 MILLONES €

CONTRAPARTE LOCAL

AGUA POTABLE SANEAMIENTO

2.246.917
PERSONAS
BENEFICIARIAS

1.101.864
PERSONAS

BENEFICIARIAS

537.675
HOGARES

355.395
PERSONAS FORMADAS
(EN INSTITUCIONES Y EN HIGIENE
Y USO DEL RECURSO)

685.431
PERSONAS CUYAS
AGUAS RESIDUALES
SON TRATADAS

262.571
HOGARES
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 Programas bilaterales

Los beneficiarios de los programas bilaterales gestionados directamente por la AECID son, en muchos 
casos, población rural y dispersa. A pesar del mayor coste de estas intervenciones, es necesario ga-
rantizar los mismos derechos a todas las personas. El número de beneficiarios aumenta si se tiene en 
cuenta la repercusión indirecta de los programas de fortalecimiento institucional y apoyo a políticas 
públicas, cuya beneficiaria final es la población del país.

Durante estos años se han realizado numerosas intervenciones de fortalecimiento institucional y de 
planificación estratégica del sector del agua, que han producido como resultados documentos técnicos 
y operativos de gestión (planes de agua y saneamiento, manuales de gestión de recursos hídricos, estu-
dios hidrológicos, reglamentos, etc.): más de 627 contabilizados en la cartera gestionada directamente 
por la AECID, a los que se suman 36 planes y políticas nacionales o estrategias sectoriales finalizadas. 
Además, 75.000 personas fueron capacitadas en temas de higiene y uso racional del recurso hídrico en 
el marco de los programas bilaterales.

En lo que al refuerzo institucional se refiere, 406 organizaciones comunitarias del agua han sido crea-
das o fortalecidas legalmente. Con carácter general se han dotado a las actividades de herramientas 
administrativas y de gestión para asegurar la sostenibilidad del servicio, aspecto que necesitará un se-
guimiento cercano. Se ha potenciado el enfoque de género en las mismas, y 8.086 mujeres ya ostentan 
cargos de responsabilidad en las organizaciones comunitarias de agua gestionadas en la cartera bilateral, 
lo que está reforzando la transversalidad del enfoque del género.

 Programas bilaterales:

INDICADORES SIGNIFICATIVOS Acumulado a 
diciembre 2017

Acumulado a 
diciembre 2018 Avance 2018

Número de beneficiarios 930.267 1.337.166 406.899

Número de personas con acceso a agua potable 441.518 789.799 348.261

Número de hogares con acceso nuevo o 
rehabilitado a agua potable

88.420 173.391 84.971

Número de centros de salud con acceso nuevo 
o rehabilitado a agua potable beneficiado por el 
programa

53 149 96

Número de escuela con acceso nuevo o 
rehabilitado a agua potable

1.020 1.095 75

Número de personas con acceso tanto a agua 
potable como a saneamiento en sus hogares

100.034 112.088 12.054

Número de personas con acceso a saneamiento 
básico

314.936 385.354 70.418

Número de hogares con acceso nuevo 
o rehabilitado a sistemas de excretas 
(alcantarillado y letrinas/fosas sépticas)

66.930 83.444 16.514

Número de centros de salud con acceso nuevo 
o mejorado a saneamiento

27 33 6
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Número de escuelas con acceso nuevo o 
mejorado a saneamiento

95 98 3

Organizaciones comunitarias de servicio de 
agua y/o saneamiento creadas o fortalecidas 
legalmente

278 388 110

Número de mujeres que forman parte de 
las organizaciones comunitarias creadas o 
fortalecidas legalmente

778 886 108

Número de personas con aguas residuales 
tratadas

208.698 244.972 36.274

Organizaciones comunitarias de servicio de 
agua y/o saneamiento capacitadas en temas 
técnicos, administrativos y/o de planificación

616 721 105

Número de personas capacitadas en las 
instituciones

21.762 28.543 6.781

Número de personas capacitadas en temas de 
higiene y uso del recurso

70.300 79.204 8.904

Planes/políticas nacionales, estrategias 
sectoriales (documentos institucionales)

7 33 26

Documentos de gestión (técnicos u operativos) 411 541 130
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2.2. Avances en la ejecución financiera del Fondo

La ejecución económica se refleja en la siguiente tabla.

 Presupuesto comprometido:

ADJUDICACIÓN
BILATERAL

millones de euros

MULTILATERAL

millones de euros

TOTAL FCAS

millones de euros

Presupuesto inicial 403,59 396,97 800,56

Diciembre 2012 83,55 72,60 156,15

% 21,24% 18,29% 19,76%

Diciembre 2013 115,13 151,66 266,80

% 29,27% 38,21% 33,76%

Diciembre 2014 140,82 214,05 354,88

% 35,80% 53,92% 44,90%

Diciembre 2015 189,54 253,75 443,30

% 49,39% 63,92% 56,78%

Diciembre 2016 243,23 292,53 535,77

% 63,38% 73,69% 68,62%

Diciembre 2017 284,54 333,07 617,62

% 74,15% 83,90% 79,11%

Diciembre 2018 304,06 358,17 662,23

% 75,34% 90,23% 82,72%

En lo que se refiere a fondos comprometidos, las cifras de ejecución en 2018 llegan a un 75% en la 
cartera bilateral y a un 90% en la multilateral, lo que da una ejecución media del 82% del FCAS.  Desde 
2015 se ha producido un avance promedio en la ejecución presupuestaria de en torno a un 10 % anual 
respecto a los importes comprometidos. Aparentemente, la ejecución ha sufrido un retroceso en 2018, 
pero esto es debido al incremento de la cartera total por los intereses de los programas reintegrados. 
Sin tener en cuenta este aumento de la cartera, la ejecución supera el 85%.

La cartera actual del FCAS corresponde a 800,57 millones, lo que supone un aumento respecto a 2017 
gracias a los intereses generados y reintegrados por los programas. La cartera total contando los pro-
gramas reintegrados, asciende a 61 programas bilaterales y 21 multilaterales (incluida una cooperación 
técnica de intercambio de profesionales).

Hay que considerar que el 43% corresponde a 37 programas ya finalizados con 331,45 millones de 
euros invertidos. Como resultado de los rendimientos financieros generados en estas intervenciones, 
se destinaron 8,21 millones de euros adicionales al logro de sus objetivos previstos.
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Hay que considerar que el 43% corresponde a 37 programas ya finalizados con 331,45 millones euros 
invertidos, habiéndose destinado adicionalmente al logro de los objetivos previstos en estas interven-
ciones 8,21 millones de euros como resultado de los rendimientos financieros generados.

El 16% del presupuesto acumulado se corresponde con programas bilaterales que han finalizado su eje-
cución, los cuales han generado rendimientos financieros que se han destinado a los objetivos previstos 
en los mismos y en otros casos han producido reintegros por remanentes no invertidos que se han 
destinado a nuevas intervenciones.

En cuanto a los multilaterales, han finalizado 12 de los 20 programas en ejecución por parte del BID con 
una cartera de 396,97 millones en diciembre de 2018.

El conjunto de los programas activos a final de año representa 439,77 millones de euros, con un grado 
de ejecución del 58%. De ellos, 21 son programas bilaterales y 8 multilaterales, cuya ejecución termina 
en 2021. A este presupuesto hay que añadir la financiación de once nuevos programas por valor de 29,3 
millones de euros, cuyo horizonte de finalización es 2023.

 Presupuesto pagado:

PAGOS BILATERAL MULTILATERAL TOTAL FCAS

DONACIÓN FCAS 403,59 396,97 800,57

Diciembre 2016 202,66 235,64 438,30

% 52% 59% 56%

Diciembre 2017 234,89 299,10 533,99

% 61% 75% 68%

Diciembre 2018 271,38 319,48 591,86

% 67% 80% 74%

Los datos de la donación han sido actualizados considerando los importes reintegrados en 2017 y 2018. 

En lo que respecta a la evolución de lo pagado se producen también avances considerables, con un 
incremento de 6 puntos respecto a 2017. La diferencia entre los fondos adjudicados y pagados se debe 
al ciclo de vida de los programas donde, en primer lugar, se realizan licitaciones y contratos que se 
adjudican a diversas empresas (Presupuesto Comprometido) y, meses más tarde, cuando los contratos 
concluyen, se realizan los pagos. 

2.3. Situación de los programas

El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento ha aprobado 81 programas hasta la fecha, a los que 
se añade una cooperación técnica de intercambio de profesionales (TFA) con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). De ellos, un programa multilateral en Brasil y cuatro bilaterales en Paraguay, Ar-
gentina, Perú y Colombia, no llegaron a ponerse en marcha por causas de diversa índole, y su importe 
fue requerido en los primeros años de recorrido del FCAS. En los casos en los que se reintegró el 
importe al Instituto de Crédito Oficial (ICO), esto permitió realizar un desembolso para nuevos pro-
gramas. Queda pendiente de recaudar el reintegro efectivo del programa de Argentina.
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Actualmente 37 programas han finalizado su ejecución: 25 bilaterales y 12 multilaterales, en países 
como Honduras, Haití, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica en Centroamérica; Bolivia, Co-
lombia, Uruguay, Perú, en Sudamérica; y la República Dominicana, Cuba y Haití en el Caribe. En Brasil, 
Uruguay y México han finalizado todos los programas existentes.

En lo que respecta a la cartera bilateral, a lo largo de 2018 ha finalizado un programa en Bolivia: BOL-
003-B. En el marco de la cartera multilateral, también han finalizado en 2018 cinco programas: uno en 
el Salvador (SLV-041-M), dos en Bolivia (BOL-001-M/BOL-008-M), uno en Perú (PER-002-M) y uno 
en Paraguay (PRY-011-M).

La situación de los programas del FCAS en función de su estado al cierre del ejercicio 2018 se repre-
senta en el siguiente gráfico.

 Situación de los programas:

En la tabla en la que se recogen los programas (a excepción de la cooperación técnica) se puede obser-
var que la mayoría de las actuaciones se encuentra finalizada o en fase de ejecución. Cinco programas 
han sido reintegrados o se hallan en proceso de reintegro, y otros 11 programas están en fase de diseño 
tras ser aprobados en diciembre de 2018. 

Cartera bilateral

Hasta el presente año han sido aprobados 61 programas bilaterales por valor de 403 millones de euros, 
cuatro de los cuales han sido objeto de reintegro. La cartera se ejecuta directamente por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional a través de las oficinas técnicas de cooperación (OTC) en los 
países socios y bajo la supervisión de la Dirección de América Latina y el Caribe, en la que se encuadra 
el Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la AECID.

0 5 10 15 20 25 30 35 40

EN FASE DE REINTEGRO / 
REINTEGRADO

4
1

5

DISEÑO / PREINVERSIÓN
11

11

LICITACIÓN / EJECUCIÓN
21

7
28

EJECUCIÓN FINALIZADA
25

12
37

BILATERALES MULTILATERALES TOTAL

COLECCIÓN AGUA Y SANEAMIENTO

41



 Situación de los programas bilaterales:

En la cartera bilateral han finalizado un total de 25 programas, uno de ellos en 2018. 

Asimismo, varios de los programas finalizados están pendientes de justificación, por lo que a lo largo 
de año podremos contar con información sistematizada de los impactos producidos y de su situación 
financiera. La información sobre la marcha y ejecución de cada uno de los programas, actualizada a 
diciembre de 2018, se puede consultar en Anexos, que recogen las fichas de los programas.

En el siguiente gráfico se puede contemplar la distribución de los 21 programas bilaterales que se en-
cuentran en fase de ejecución, realizando licitaciones, de acuerdo con el porcentaje del presupuesto 
FCAS que ha sido adjudicado para cada uno de ellos hasta la fecha.

 Situación de ejecución de los programas bilaterales:

% EJECUCIÓN FCAS Nº PROGRAMAS PROGRAMAS

<25% 5 COL-035-B, PER-029-B, PER-030-B, ECU-050-B, HND-017-B

25-50% 1 COL-022-B

50-75% 4 GTM-014-B, HND-015-B, HTI-003-B, CUB-003-B

>75% 11
COL-018-B, SLV-056-B, HND-001-B, HND-014-B, HND-016-B,
CHL-001-B, CUB-004-B, PAN-009-B, COL-036-B, NIC-013-B, NIC-014-B

TOTAL 21  

Once de los programas bilaterales se encuentran en una fase avanzada de ejecución, con más de un 
75%. Cuatro se encuentran en un estado de desarrollo medio-alto. Cinco de ellos con menos de un 
25% de ejecución debido a dificultades administrativas, de gestión de los programas o a la dificultad de 
las contrapartes para su ejecución.
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PROGRAMAS BILATERALES SEGÚN LA FASE EN LA QUE SE ENCUENTRAN
(a 31 de diciembre de 2018)

CÓDIGO TÍTULO

REINTEGRADOS

COL-016-B Proyecto de realización de la planta de tratamiento de agua potable en Albornoz y la 
tubería de distribución principal

PRY-010-B Proyecto de abastecimiento de agua y saneamiento básico en las comunidades pobres y 
de extrema pobreza de la región de Paraguay

PER-031-B Mejora de los servicios de agua potable y saneamiento en los centros poblados de la 
Mancomunidad Municipal de Qapaq Ñan, Acobamba-Huancavelica-PERÚ

EN PROCESO DE REINTEGRO

ARG-004-B Proyecto de acceso a agua potable para las poblaciones rurales y comunidades 
campesinas e indígenas del NEA, NOA y Cuyo

DISEÑO/PREINVERSIÓN

BOL-006-B Apoyo al programa de agua y alcantarillado urbano periurbano 

BOL-007-B Programa de gestión integral del agua en áreas urbanas 

CUB-005-B Mejora y gestión sostenible del servicio de agua en los municipios de Cueto y La Palma 

ECU-051-B Agua y saneamiento en comunidades rurales dispersas en el Cantón Portoviejo, 
Provincia de Manabí

SLV-059-B Construcción de política pública que garantice la sostenibilidad del sub sector de agua 
potable y saneamiento en el área rural. Fase I

GTM-015-B

RU K’UX YA Contribuir a la salud y a la reducción de la incidencia de enfermedades 
diarreicas agudas de las familias de 12 municipios del departamento de Sololá, mediante 
la mejora de la gestión y el acceso sostenible a agua y saneamiento a nivel comunitario, 
municipal y en los servicios públicos básicos de salud y escuelas primarias

GTM-016-B

Bases técnicas para el establecimiento de una estrategia de seguridad hídrica para el área 
metropolitana de ciudad de Guatemala y municipalidades de la Comunidad Gran Ciudad 
del sur, compatible con una explotación sostenible del acuífero. RESULTADOS 1, 2 y 3 
(GTM-016E-B). RESULTADOS 4 y 5 (GTM-016D-B)

HND-018-B Proyecto de agua y saneamiento en el Valle de Comayagua. Fase Complementaria

HND-019-B Optimización de los sistemas de agua potable y saneamiento de la ciudad de Choluteca

PAN-010-B
Elaboración participativa y difusión de la Guía Nacional para la Selección de Tecnologías 
de Tratamiento de Aguas Residuales (dentro del Marco de Implementación de la Política 
Nacional de Agua Potable y Saneamiento 2017-2020 de la República de Panamá)

DOM-017-B Apoyo a la elaboración del Plan Nacional de Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Hídricos en la República Dominicana, Fase 1
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LICITACIÓN/EJECUCIÓN

COL-022-B Proyecto del multiveredal integral del Pacífico

COL-035-B Programa de agua y saneamiento para el sector rural

COL-018-B Plan de Inversiones “Todos por el Pacífico” 

PER-029-B
Proyecto de ampliación y mejora de servicios de agua, saneamiento, gestión de residuos 
sólidos y afianzamiento hídrico de las cuencas de abastecimiento en comunidades rurales 
y distritos AMSAT – CUSCO – APURÍMAC-PERÚ

PER-030-B Implementación de servicios de agua, saneamiento, manejo de residuos sólidos y 
afianzamiento hídrico en la mancomunidad municipal de la subcuenca del río Chipilico

GTM-014-B Programa de agua y saneamiento con enfoque de cuenca en la parte alta de la subcuenca 
del río Cuilco

SLV-056-B Proyecto Integrado de agua, saneamiento y medio ambiente

HND-001-B Construcción del Plan Maestro (Director) de alcantarillado sanitario en Santa Rosa Copán

HND-014-B Proyecto de agua y saneamiento en el Valle de Comayagua

HND-015-B Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestión integrada de la cuenca baja 
y media del río Goascorán

HND-016-B Mejora de la gestión pública y el acceso al agua potable y saneamiento en la Ciudad de 
Gracias Departamento de Lempira, Honduras

HTI-003-B Programa de reforma e inversiones en el sector de agua potable y saneamiento en Haití

CHL-001-B Programa de apoyo para la reducción del déficit de cobertura de agua potable y 
saneamiento en el marco de las metas de los ODM

CUB-003-B Programa de mejora de la gestión integral del agua en las Cuencas Tributarias de las 
Bahías de La Habana y Santiago de Cuba

CUB-004-B Mejora y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en pequeñas 
ciudades cubanas (ETAPA 2)

ECU-050-B Programa agua y saneamiento en comunidades rurales y pequeños municipios

PAN-009-B Programa de agua potable y saneamiento en áreas rurales e indígenas de Panamá con 
énfasis en gestión local

COL-036-B Ampliación de la Planta Potabilizadora El Bosque y abastecimiento de los barrios de la 
Zona Sur Occidental de Cartagena de Indias 

HND-017-B Mejora del acceso al agua potable y gestión del recurso hídrico en la Ciudad de Santa 
Rosa de Copán, FASE II

NIC-013-B Proyecto de mejora y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de 
Masaya

NIC-014-B Programa de mejora y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario en 7 localidades de Nicaragua
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EJECUCIÓN FINALIZADA

BOL-003-B Proyecto de suministro de agua potable y saneamiento en pequeñas comunidades rurales

CUB-001-B Proyecto mejora y ampliación de sistemas de agua potable y saneamiento de cinco 
pequeñas ciudades cubanas

DOM-015-B Ampliación acueducto oriental en la provincia de Santo Domingo, Municipio Santo 
Domingo Este

GTM-008-B
Proyecto de mejora del acceso a agua potable y saneamiento básico mediante sistemas 
sostenibles de gestión de estos servicios en comunidades rurales Indígenas Tzutujil de la 
Mancomunidad de municipios de la Cuenca del Lago Atitlán

SLV-001-B Programa de infraestructura en agua potable y saneamiento básico en áreas peri-urbanas 
y rurales de El Salvador

SLV-041-B Plan de gobernabilidad y planificación de la gestión del recurso hídrico

SLV-058-B Mejoramiento de la red de acueducto y alcantarillado del área metropolitana de San 
Salvador

EN FASE DE JUSTIFICACIÓN

BOL-005-B Programa de Salud con agua y saneamiento

BRA-007-B Programa Cisternas

COL-015-B Proyecto de alcantarillado faltante en el barrio Nelson Mandela

COL-017-B Proyecto de construcción de instalaciones hidráulico-sanitarias en viviendas de la zona 
sur oriental de la ciudad de Cartagena - Fase I

COL-019-B Proyecto del colector pluvial Bastidas - Mar Caribe en Santa Marta distrito turístico. 
Etapa IV

COL-021-B Proyecto del cordón ambiental y tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta

CRI-006-B Programa de acceso a agua potable para asentamientos campesinos

CTR-001-B Proyecto regional de Cosecha de agua de lluvia para cuatro países de la región 
centroamericana

CTR-004-B Proyecto de Nexos Hídricos Centroamérica – España

DOM-014-B Formulación de estrategia nacional de saneamiento de la República Dominicana

DOM-016-B Mejora de la calidad del servicio potable en comunidades de la provincia Monte Plata

GTM-007-B
Proyecto de mejora de la cobertura y gestión de los servicios de agua potable y 
saneamiento en comunidades rurales indígenas Quiché de la Mancomunidad de Tz´Olojyá 
del Departamento de Sololá, Cuenca Norte del Lago Atitlán

GTM-009-B
Proyecto de mejora de la gobernabilidad del agua asociada a la cobertura y gestión 
sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales 
Indígenas Mam de la Mancomunidad de municipios de la Cuenca Alta del Río Naranjo
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GTM-010-B
Proyecto de mejora del acceso al agua potable y saneamiento mediante sistemas 
sostenibles de gestión de estos servicios en comunidades rurales Indígenas Kaqchiquel 
de la Mancomunidad de municipios de la subcuenca noreste del Lago Atitlán

GTM-013-B Gestión integrada de agua potable y saneamiento básico en la cuenca de Copanch´orti

MEX-001-B Proyecto de saneamiento de las zonas marginadas del Valle de La Sabana en el Estado de 
Guerrero

NIC-024-B Proyecto para la mejora de las condiciones de agua potable y saneamiento en seis 
municipios de Chinandega Norte

NIC-043-B
Proyecto de fortalecimiento de capacidades locales para la gestión, abastecimiento, 
saneamiento y conservación del recurso hídrico en comunidades rurales del Golfo de 
Fonseca, Nicaragua
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 Avance de la ejecución presupuestaria y temporal de los programas bilaterales en 
ejecución:

En algunos programas el importe de lo adjudicado es mayor debido al incremento de los fondos dis-
ponibles procedentes de intereses o aportaciones locales superiores a lo reflejado en el Convenio de 
financiación.
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Cartera multilateral

Hasta la fecha han sido aprobados 20 programas (en 2013 se canceló el proyecto de Brasil (BR-X1017/ 
BRA-005-M) que se ha tenido en cuenta en este cómputo) y una cooperación técnica de Intercambio 
de Profesionales por un valor de 397 millones de euros, ejecutados con la colaboración del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID) a través del Fondo Español de Cooperación de Agua y Saneamiento 
para América Latina y el Caribe (FECASALC). 

A diciembre de 2018, de los 20 programas multilaterales inicialmente aprobados quedaban por ejecutar 
siete. Los 13 restantes han finalizado y se encuentran en situación de reintegro, justificación o cierre.

 Situación de ejecución de los programas multilaterales:

En el siguiente gráfico se presenta la agrupación de los programas multilaterales en función del grado 
de ejecución presupuestaria actual, considerándose los importes comprometidos con respecto a la 
donación FCAS.

 Grado de implementación de los programas multilaterales en ejecución (Diciembre 2018): 

% EJECUCIÓN FCAS Nº PROGRAMAS PROGRAMAS

<25% 0

25-50% 1 PRY-014-M

50-75% 0

>75% 6
CRI-001-M, DOM-001-M, ECU-005-M, GTM-001-M, NIC-056-M,

PAN-008-M

TOTAL 7  

La mayor parte de los programas multilaterales cuenta con amplia ejecución.

0 5 10 15 20 25 30 35 40

REINTEGRADO 1

LICITACIÓN / EJECUCIÓN 7

EJECUCIÓN FINALIZADA 12
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PROGRAMAS MULTILATERALES SEGÚN FASE EN LA FASE EN LA QUE SE ENCUENTRAN
(a 31 de diciembre de 2018)

CÓDIGO TÍTULO

REINTEGRADOS

BRA-005-M Igarapes de Manaus

LICITACIÓN/EJECUCIÓN

CRI-001-M Programa de agua potable y saneamiento

DOM-001-M Programa de agua potable y saneamiento rural

ECU-005-M Agua potable y saneamiento en zonas rurales y pequeñas comunidades

GTM-001-M Agua y saneamiento para el desarrollo humano

NIC-056-M Programa de agua potable y saneamiento en ciudades secundarias de Nicaragua

PAN-008-M
Programa de agua potable y saneamiento en áreas rurales e Indígenas de Panamá 
con énfasis en la gobernanza del sector 

PRY-014-M
Soluciones para el abastecimiento de agua potable y saneamiento en la Región 
Occidental o Chaco y Ciudades Intermedias de la Región Oriental de Paraguay

EJECUCIÓN FINALIZADA

BOL-001-M Programa de agua y alcantarillado periurbano, Fase I

BOL-008-M
Programa de agua y saneamiento para comunidades rurales dispersas menores de 
2.000 habitantes

HND-007-M Programa de agua y saneamiento Rural

HTI-002-M Programa de agua y saneamiento en cinco ciudades y zonas rurales

HTI-004-M Programa de reconstrucción de los sistemas de agua y saneamiento en Haití

HTI-005-M Programa de respuesta a la emergencia de cólera en Haití

PER-002-M
Programa de mejoramiento y ampliación de servicios de agua y saneamiento en 
Perú - Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de España

PRY-011-M Programa de agua potable y saneamiento para comunidades rurales e indígenas

SLV-042-M Agua y saneamiento en zonas rurales

URY-001-M

Programa de abastecimiento de agua potable a pequeñas comunidades rurales 
Aportación complementaria a la componente II (inversiones de saneamiento 
al interior de las escuelas) del programa de abastecimiento de agua potable a 
pequeñas comunidades rurales

URY-002-M
Cooperación técnica de intercambio de profesionales del Plan de Adaptación de la 
Gestión Integrada de Recursos Hídricos de Uruguay

HTI-002-M RURA Programa de agua y saneamiento rural

TFA Cooperación Técnica de Intercambio de Profesionales
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2.3.1. Programas finalizados

En la actualidad existen en activo 37 programas. En la cartera bilateral un total de 25 programas han 
llegado a término, uno de ellos en Bolivia (BOL-003-B) que finalizó en 2018. Por su parte, el programa 
de Argentina continúa en proceso de reintegro.

Dentro de la cartera multilateral han finalizado 12 programas y una cooperación técnica, y 7 programas 
se encuentran en ejecución. En 2018 finalizaron 5: El programa de agua y saneamiento de El Salvador 
(SLV-042-M), el programa de agua y alcantarillado periurbano fase I en Bolivia (BOL-001-M), el progra-
ma de agua potable y saneamiento para pequeñas localidades y comunidades rurales en Bolivia (BOL-
008-M), el programa de mejoramiento y ampliación de servicios de agua potable y saneamiento en Perú 
(PER-002-M) y el Programa de agua potable y saneamiento para comunidades rurales e indígenas de 
Paraguay (PRY-011-M).

En estos momentos se están realizando los informes de evaluación, auditoría y justificación finales de la 
mayoría de los programas, por lo que se podrá proporcionar información agregada en 2019.

2.3.2. Programas en fase de ejecución

La cartera del FCAS en 2018 se encuentra en plena ejecución, con 28 programas en marcha y 11 en 
prediseño y diversas operaciones en formulación de cara a los próximos años.

Previsiones temporales: El siguiente gráfico refleja el avance temporal de los programas bilaterales en 
ejecución y el plazo estimado para la finalización de cada uno de ellos. No obstante, es preciso hacer 
dos consideraciones para tener una visión de conjunto: en primer lugar, es posible que alguno de los 
programas requiera una prórroga adicional. Por otra parte, en 2019 se iniciarán los nuevos programas 
con fondos procedentes de reintegros e intereses de programas ya finalizados.
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 Previsión temporal de los programas bilaterales:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

BOL-006-B

BOL-007-B

CHL-001-B 3

COL-018-B 3

COL-022-B 3

COL-035-B 3

COL-036-B 3

CUB-003-B 3

CUB-004-B 3

CUB-005-B

DOM-017-B

ECU-050-B 3

ECU-051-B

GTM-014-B 3

GTM-015-B

GTM-016-B (D Y E)

HND-001-B 3

HND-014-B 3

HND-015-B 3

HND-016-B 3

HND-017-B

HND-018-B

HND-019-B

HTI-003-B 3

NIC-013-B 3

NIC-014-B 3

PAN-009-B 3

PAN-010-B

PER-029-B 3

PER-030-B 3

SLV-056-B 3

SLV-059-B

PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CF PRIMER PERIODO AMPLIADO

MESES DEDICADOS A LA JUSTIFICACIÓN SEGUNDO PERIODO AMPLIADO

TERCER PERIODO AMPLIADO

En la gráfica se pueden apreciar el tiempo destinado al diseño y la preinversión (zona gris) y a la ejecu-
ción de cada programa (zona verde), la fecha de la aprobación del Programa Operativo General (POG) 
(marca roja al inicio del programa) y el periodo de justificación de la subvención (zona amarilla donde 
se indica número de meses).
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 Previsión temporal de los programas multilaterales:

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

HAITí CÓLERA 30-ABR-14

URUGUAY GIRH 08-NOV-15

URUGUAY RURAL 15-JUN-16

HAITí RURAL (II) 31-MAY-17

HAITí CIUDADES 
INTER. 16-NOV-17

HAITí PUERTO 
PRÍNCIPE 29-SEP-17

HONDURAS 13-OCT-17

EL SALVADOR 08-FEB-18

BOLIVIA 
PERIURBANO 27-MAR-18

BOLIVIA RURAL 09-JUL-18

PERU 30-SEP-18

PARAGUAY RURAL 31-DIC-18

ECUADOR 30-MAY-19

PANANA 25-SEP-19

PARAGUAY CHACO 27-NOV-19

NICARAGUA 14-ENE-20

GUATEMALA 31-OCT-20

COSTA RICA 31-JUL-21

REPÚBLICA 
DOMINICANA 08-MAY-22

* En lo que respecta a los programas multilaterales, se puede observar que la mayoría de los aprobados 
inicialmente tiene fecha de finalización entre 2018 y 2019, aunque se prevé que los programas de Costa 
Rica y República Dominicana se extiendan hasta 2021 y 2022 respectivamente.

Actuaciones de especial relevancia: de los programas en ejecución, cabe señalar especialmente 
la relevancia de los desarrollados en Bolivia, por la magnitud de sus impactos y la interesante interlo-
cución con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que impacta tanto en el ámbito rural como en el 
periurbano, con alta incidencia en el apoyo al desarrollo de políticas públicas. Asimismo, hay que des-
tacar las intervenciones en El Salvador; la amplia cartera de Colombia y, por supuesto, las operaciones 
de Haití, en que se han conseguido importantes avances en la ejecución en 2018.

Dentro de los países en los que está presente el FCAS, la Cooperación Española está siendo un ca-
talizador no solo en la ejecución de sistemas de agua y saneamiento, sino también en el apoyo a las 
estrategias nacionales y de planificación hidrológica. En los últimos años se han podido ver resultados 
en este ámbito en países como El Salvador o la República Dominicana, y actualmente en Nicaragua y 
Bolivia, con un papel muy relevante en la coordinación de actores y coordinación de alianzas, así como 
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de apoyo a las instituciones locales, para hacer efectivas una planificación y una gestión integral del 
recurso hídrico a nivel nacional, tanto en las actuaciones rurales como en las de depuración. 

En lo que respecta a los programas multilaterales, en 2018 resalta el avance en Bolivia. El programa 
periurbano de Bolivia (BOL-001-M) impulsado junto con el BID, está a punto de terminar y ha supuesto 
una fuerte inversión en las zonas más precarias de las ciudades grandes e intermedias. Hasta la actuali-
dad se han puesto en marcha 22 sistemas de agua y alcantarillado en 13 localidades; en varias de ellas, 
planes maestros metropolitanos que facilitarán la atracción de nuevos fondos para su implementación; 
51 proyectos de preinversión y 12 planes de fortalecimiento institucional.

El programa rural (BOL-008-M) ha mejorado la vida de más de 100.000 habitantes que ya cuentan 
con nuevos o mejores servicios de agua potable y saneamiento. El programa periurbano ha puesto en 
operación 26 nuevos sistemas de agua potable acompañados de sus correspondientes planes maestros.

En Paraguay el programa constituye un caso de éxito y beneficia a 130.000 personas, que cuentan con 
soluciones de agua y saneamiento con un componente de residuos sólidos y un relevante apoyo al Ser-
vicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) y apoyo a las juntas de agua. El programa de Perú, 
con impacto en 153.000 personas ha obtenido también importantes resultados y ha desarrollado un 
modelo de ejecución de obra a través de núcleos ejecutores que podría ser exportado a otros países. 

Programas con dificultades: dentro de los programas bilaterales en ejecución, hay algunos que pre-
sentan riesgos de no alcanzar la totalidad de los objetivos establecidos. A estos se les está realizando un 
acompañamiento estrecho desde la AECID para mitigar los inconvenientes encontrados y apoyar a los 
beneficiarios con el objetivo de encontrar soluciones a todos los problemas que se van presentando. 
Entre ellos se encuentran los programas de Ecuador, Chile y Panamá; los dos programas de Perú, con 
mancomunidades muy frágiles, y el programa rural de Colombia, que tiene problemas con los visados 
técnicos de los diseños. 

En el caso de Perú, dos de los programas cuentan con debilidades institucionales. En el programa 
PER-030-B, y a pesar de los esfuerzos realizados, no ha sido posible solventar la ejecución y se está 
procediendo al cierre del mismo con una ejecución muy por debajo de lo deseado. En el programa PER-
029-B se ha planteado un cambio de esquema de ejecución con el apoyo del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, que está contribuyendo a desbloquear la situación. En las fichas de los 
países, que se encuentran en los anexos, se amplía la información de cada uno de los casos. 

En lo que respecta al programa bilateral de Panamá, existen retrasos respecto a la ejecución de las 
obras: durante 2018 sólo se logró ejecutar un 26% de lo planificado para el año, por lo que se están ela-
borando estrategias para desbloquear la situación. Además, los tipos de cambio negativo han limitado 
los recursos disponibles en moneda local, por lo que será necesario actualizar la cifra de  beneficiarios 
de acuerdo con la asignación presupuestaria desfavorable. Tras los aprendizajes de los últimos años se 
ha apostado por apoyar las capacidades de la contraparte con un programa específico para reforzar el 
sector del agua en el país. 

En Ecuador, la reestructuración del sector y los cambios en las políticas públicas durante estos últimos 
años han supuesto un retraso significativo en la ejecución de las intervenciones, y el cambio de las 
contrapartes también ha dificultado el avance del programa.

Es necesario seguir prestando atención al programa bilateral de Haití, dada su envergadura presu-
puestaria. El programa se desarrolla en ciudades importantes del país y, hasta la fecha, ha presentado 
dificultades en el procedimiento de adjudicación, que han dilatado los tiempos de ejecución. La AECID 
está reforzando el asesoramiento y el acompañamiento, dadas las dificultades del contexto.

El programa de Chile estaba en diciembre de 2018 en un punto de inflexión, y se han ajustado algunas de 
las actuaciones previstas, descartando la actuación en Ercilla y sumando nuevos proyectos de agua potable 
y saneamiento complementarios tanto en Araucanía como en Biobío, con fondos del Gobierno de Chile. 
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2.3.3. Programas aprobados en 2018

Los únicos programas que en estos momentos no han iniciado su ejecución y se encuentran en fase 
de diseño y preinversión corresponden a los 11 nuevos programas aprobados en 2018 en Honduras, 
Bolivia, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Cuba, Guatemala y Ecuador.

Estas operaciones vienen a sumarse a las que ya desarrolla el Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento en 18 países de América Latina y provienen del remanente creado por reintegros de 
antiguos programas que no pudieron concluir su ejecución. En total, España apoya la implementación 
de programas de agua y saneamiento por valor de 1.600 millones de euros en la región, de los que 800 
son donaciones de España.

Entre las prioridades de los nuevos programas destaca una clara apuesta por las acciones que potencian 
la sostenibilidad de los sistemas ya construidos, como en el caso de Guatemala, El Salvador, Cuba u 
Honduras. Asimismo, se prioriza la planificación hidrológica y el apoyo a las políticas públicas, como 
en los programas aprobados en Ciudad de Guatemala, Panamá o República Dominicana. En Bolivia y 
Ecuador se implementarán programas que crean sinergias con programas de la cooperación delegada 
de la Unión Europea para dirigir inversiones y puesta en marcha de servicios que mejoran la vida de 
poblaciones vulnerables.

PAÍS TÍTULO PROGRAMA MONTO €

GUATEMALA

Proyecto RU K´UX YA´- Contribuir a la salud y a la reducción 
de la incidencia de enfermedades diarreicas agudas de 
las familias de 12 municipios del departamento de Sololá, 
mediante la mejora de la gestión y el acceso sostenible a agua 
y saneamiento a nivel comunitario, municipal y en los servicios 
públicos básicos de salud y escuelas primarias.

6.000.000,00

Bases técnicas para el establecimiento de una estrategia 
de seguridad hídrica para el área metropolitana de Ciudad 
de Guatemala y Municipalidades de la Mancomunidad Gran 
Ciudad del Sur, compatible con una explotación sostenible del 
acuífero.

2.310.269,31

EL SALVADOR
Construcción de política pública que garantice la sostenibilidad 
del sub sector de agua potable y saneamiento en el área rural. 
Fase 1.

4.800.000,00

PANAMÁ
Elaboración participativa y difusión de la “Guía Nacional 
para la selección de Tecnologías de tratamiento de Aguas 
Residuales”.

125.000,00

HONDURAS

Optimización de los sistemas de agua potable y saneamiento 
de la ciudad de Choluteca.

2.178.117,00

Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua. 
Fase Complementaria.

2.075.705,47

CUBA
Mejora y gestión sostenible del servicio de Agua en los 
municipios de Cueto y La Palma.

648.029,00
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BOLIVIA

Apoyo al Programa de Agua y Alcantarillado Urbano 
y Periurbano.

5.000.000,00

Programa de Gestión Integral del Agua en Áreas Urbanas. 3.000.000,00

REPÚBLICA 
DOMINICANA

Plan Nacional de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Hídricos en la República Dominicana.

893.700,00

ECUADOR
Agua y Saneamiento en comunidades rurales dispersas en el 
Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí.

  2.314.525,00

2.3.4. Programas en fase de reintegro

Una vez finalizados los programas y tras analizar la documentación pertinente presentada por las 
instituciones ejecutoras de los mismos, la AECID realiza un informe de cierre y una auditoría, que 
determina si están correctamente justificados y los montos que, en su caso, deben devolverse porque 
incumplen las condiciones impuestas a los beneficiarios o a las entidades colaboradoras con motivo de 
la concesión de la subvención, de acuerdo con el marco normativo de referencia.

En 2018 se recibieron reintegros voluntarios de los siguientes programas finalizados, aunque éstos 
aún no han concluido el ciclo completo de justificación y todos pueden tener asociado algún reintegro 
adicional, producto de la auditoría final de justificación del programa realizada por la AECID.

PROGRAMA EUROS

CUB-001-B 174

DOM-015-B 7.655.401

GTM-008-B 150.795

GTM-009-B 5.216.211,34

MEX-001-B 276.818

SLV-058-B 24.894

TOTAL 13.324.293

El caso de Argentina: en relación con la situación del reintegro del programa ARG-004-B (“Acceso 
al agua potable de las poblaciones rurales y comunidades campesinas e indígenas de las regiones de 
Nea, No y Cuyo”), se dictó resolución el 22 de julio de 2015, estimando parcialmente el recurso de 
reposición presentado por la Fundación Ernesto Sábato (FES) e instando a reintegrar un importe de 
1.881.334,98 USD correspondientes a la subvención percibida, más un importe de 282.200,24 USD en 
concepto de intereses de demora.

A pesar de los esfuerzos realizados, y  haber contado con la intervención el Tribunal de Cuentas y de 
la Agencia Tributaria de España, aún no ha sido posible obtener el reintegro de los fondos. 
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2.3.5. Situación de los programas por países

Bolivia

Bolivia es uno de los países de la región con amplias necesidades relacionadas con el agua y el sanea-
miento y uno de los más vulnerables al cambio climático, lo que provoca cíclicas crisis del agua, con 
recurrentes sequías e inundaciones. Actualmente, el agua y el saneamiento han sido priorizados en la 
agenda política nacional, por lo que se están desarrollando acciones relevantes en este sector. Fruto 
de ello son las iniciativas para la elaboración de estrategias y planes nacionales en los que participan la 
mayoría de las instituciones y cooperantes actores del sector.

El enfoque es integral y la Cooperación Española realiza tanto un apoyo a la gobernanza, con implica-
ción de numerosos expertos españoles y bolivianos, como a la implementación efectiva del derecho 
humano al agua y al saneamiento en Bolivia, a través del impulso de provisión de servicios tanto en el 
ámbito rural como en el periurbano.

La cartera en el país se concreta en dos programas bilaterales y dos multilaterales, más otros tres nue-
vos programas con financiación de diversos actores como la Unión Europea –a través de la cooperación 
delegada con España– y el BID, en los que el Fondo del Agua aporta más de 92 millones de donación.
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Las líneas de actuación más relevantes son las siguientes: 

  Apoyo a la gobernanza a través del acompañamiento en la Estrategia Nacional Rural para Agua y 
Saneamiento (ENRAS) y la Estrategia Nacional de Tratamiento de Aguas Residuales (ENTAR). 

  Implementación del derecho humano al agua y saneamiento en Bolivia, con productos específicos 
como el análisis de las intervenciones en el sector a través del Informe de Cumplimiento del 
Derecho Humano o en la consideración de aspectos como la equidad de género, entre otros. 

  Desarrollo rural y refuerzo de la sostenibilidad, gracias al impulso de sistemas de información y 
mapeo –como el Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR)– o al desarro-
llo de estrategias para fomentar la conectividad en el saneamiento. Los programas se centran en 
casi todo el territorio y comprenden a la mayoría de los segmentos poblacionales, tanto de zonas 
rurales como de pequeñas y medianas ciudades y de áreas periurbanas. Con estos proyectos se 
dará acceso al agua y saneamiento a más de medio millón de personas, casi un 5 % de la pobla-
ción. En 2018, uno de los programas bilaterales se encuentra en el último año de ejecución, otro 
ha finalizado y los dos programas multilaterales concluirán su ejecución en breve.

  En 2018 se han puesto en marcha dos nuevos programas con fondos de España y otros apalan-
cados desde la cooperación delegada y con aportación del BID. Estos nuevos programas están 
centrados en apoyar la Estrategia Nacional de Saneamiento Urbano y Periurbano y a un progra-
ma de gestión integral del agua en áreas urbanas destinado a adaptar los sistemas al crecimiento 
de las poblaciones urbanas, fruto de la emigración desde las zonas rurales. Ambos programas 
suman operaciones clave para los sectores periurbanos del país por valor de 120 y 150 millones 
de dólares respectivamente.

Colombia

Colombia recibe la consideración de “país de asociación”, y la presencia de la Cooperación Española 
se justifica por la situación de conflicto que ha vivido el país y en cuya superación está comprome-
tida.

La mayoría de las acciones que dan acceso a servicios de agua y saneamiento se centran en zonas de 
desplazamiento por el conflicto, como Chocó y Nariño; zonas de asentamiento de poblaciones des-
plazadas, principalmente en la periferia de Cartagena de Indias y zonas del ámbito rural y comunidades 
indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta.

De los ocho programas establecidos en el país, cinco se encuentran en fase de ejecución (COL-018-B, 
COL-022-B, COL-035-B, COL-036-B) y cuatro ya han finalizado (COL-015-B, COL-017-B, COL-019-B 
y COL-021-B). El monto total de las actuaciones asciende a más de 86 millones de euros, de los que 59 
millones son donaciones de España. 

Por mencionar la situación de algunos de los programas más relevantes del año, cabe destacar el 
COL-018-B (“Todos por el Pacífico”), que, con una donación de 25 millones de euros de España y 
diversas aportaciones locales, mejorará los servicios de agua y saneamiento en diez municipios y un 
centro poblado del Chocó, entre los que se encuentra Istmina, la segunda ciudad del Departamento 
por población e importancia. Se trata del programa más ambicioso en el país, pero al mismo tiempo 
el más complejo. Contempla la construcción de diez sistemas de agua y tres de alcantarillado que den 
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cobertura al 100% de la población de esas cabeceras municipales, incluyendo el diseño y la puesta en 
marcha de operadores que garanticen la sostenibilidad de los servicios.

Con el programa COL-036 está en construcción un módulo de la planta de tratamiento de agua potable 
El Bosque, su conexión a la red general de suministro y el sistema de acueducto y alcantarillado del 
barrio de Villahermosa (una zona periurbana de Cartagena de Indias con población vulnerable). El in-
cremento de la producción diaria de agua potable de la Planta El Bosque contribuirá además a la mejora 
de la prestación del servicio en todos los barrios de la zona Sur Occidental de Cartagena, incluyendo 
Villahermosa. Todos los trabajos cuentan con componentes de desarrollo comunitario y fortalecimien-
to institucional, así como transversalidad del enfoque de género.

El Programa COL-022-B se ejecuta en el municipio de Tumaco (Nariño), zona prioritaria de la Coope-
ración Española en Colombia. Prevé la construcción de un sistema de agua y saneamiento en el centro 
poblado de Espriella, así como los ajustes a diseño y viabilización del denominado Acueducto Multive-
redal, que daría servicio a otros centros poblados. El contexto social ha provocado que la ejecución del 
programa se encuentre retrasada, aunque se ha dinamizado en los últimos meses.

Algunos programas, como el COL-035-B, llevan retrasos en la ejecución por problemas en el visado 
técnico de los diseños. Se trata de un contratiempo habitual en los municipios rurales, donde es com-
plicado por parte de los pequeños municipios tener capacidad para obtener diseños de calidad. Cabe 
señalar que este proyecto contempla la construcción de acueducto y saneamiento en los municipios de 
Totoró (Cauca), Fonseca (La Guajira) y San Onofre (Sucre). Adicionalmente, se han presentado pro-
blemas jurídicos, administrativos y organizativos de la entidad ejecutora, que han provocado demoras 
significativas. Se está en proceso de análisis sobre la posibilidad de cambiar de entidad ejecutora para 
mejorar la eficacia. 

Actualmente se está trabajando en la finalización de los ajustes de diseños de cara a solicitar una exten-
sión del plazo de ejecución ya que el plazo actual llega hasta noviembre de 2019. Dicha solicitud deberá 
reflejar medidas para modificar la dinámica actual, agilizar los procesos pendientes y presentar unos 
plazos realistas para ejecutar todas las acciones definidas.

Costa Rica

A pesar de los altos estándares de acceso al agua que tiene Costa Rica, cercano al 100% de cobertura, 
la cobertura de saneamiento con tratamiento es de las más bajas de la región (15%), debido a la gran ex-
tensión en el uso de tanques sépticos (70%). España colabora en una actuación de más de 300 millones 
de euros en este sector, de los que 14 millones son donaciones de la Cooperación Española. Se realizan 
dos intervenciones de agua potable y saneamiento y de apoyo en fortalecimiento institucional al Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, una de carácter bilateral ya finalizada, y otra multilateral. 

Las actuaciones se centran fundamentalmente en el norte y el oeste del país, y en muchos casos bene-
fician a comunidades rurales dispersas y grupos indígenas. En el caso del programa multilateral, el grado 
de ejecución se ha incrementado notablemente en 2018, con la adjudicación de los procesos de cons-
trucción de los acueductos de Sarapiquí, Santa Rosa de Pocosol y Santa Fe de Los Chiles, lo que ha per-
mitido comprometer el 82% de los fondos. La intervención tiene previsto beneficiar a más de un millón 
de personas en San José y 14.684 en comunidades rurales en la zona norte del país. En 2019 se termina 
la puesta en marcha del sistema de agua potable el territorio indígena de los malecu, al norte del país.
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Chile

Chile disfruta ya de altos niveles de servicio de agua potable y alcantarillado. Sin embargo, gran parte 
de la población de las zonas rurales, semiconcentradas y dispersas, no cuenta con estos servicios y se 
abastece de ríos y canales, muchos de ellos contaminados, con alto riesgo para la salud. 

La cartera del FCAS en Chile consta de un programa bilateral por valor aproximado de 19 millones 
de euros, de los que 6,77 millones son donaciones de España. Se está llevando principalmente a cabo 
en la Región de La Araucanía, donde reside gran parte de la población de etnia mapuche que sufre los 
mayores indicadores de pobreza. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los beneficiarios mediante 
la construcción de obras de agua potable rural, alcantarillado y casetas sanitarias (recinto de baño y 
cocina), y fortalecer de manera integral a las organizaciones comunitarias, a los equipos técnicos de la 
región y a las comunas beneficiarias. 

El Programa ya ha construido 692 casetas sanitarias, distribuidas en las Comunas de Galvarino, Saavedra, 
Padre las Casas, Callipulli y Tomé, y se están finalizando las obras de 2.268 conexiones de agua potable 
rural con los 13 nuevos sistemas que se están construyendo en un total de 11 comunas en La Araucanía. 
La intervención ha exigido una reprogramación de proyectos después de un tiempo lento de avance. 

Además, la cartera de proyectos incluye la intervención en abastecimiento de agua en la región de 
Biobío, acometida por los socios chilenos. Esta contribución supone que alrededor de 14.000 personas 
cuenten con agua potable y con servicios sanitarios de calidad, mejorando el servicio de saneamiento, 
alcantarillado y edificación de baño y cocina. 

Además, se ha realizado el análisis del costo de la limpieza de las fosas sépticas, traslado y disposición 
de lodos junto con los municipios, y un programa de apoyo y capacitación a la comunidad, escuelas y 
operadores de los Comités de Agua, para el uso sostenible de las infraestructuras.

Cuba 

En la actualidad, el FCAS impulsa dos programas operativos en Cuba: el CUB-004-B que tiene como 
objetivo mejorar el acceso al agua potable en seis ciudades localizadas en diferentes provincias del país, 
y el CUB-003-B que persigue mejorar la gestión integral del agua en las Bahías de La Habana. En 2018 
se aprobó un tercero, que se ejecutará en los próximos años. 

El programa CUB-004-B para la mejora del abastecimiento de agua potable a pequeñas ciudades cu-
banas avanzó a buen ritmo en algunas de las localidades. En este sentido, en las ciudades de La Palma 
y Sanguily, la casi finalización en la instalación de nuevas redes, acometidas y metrocontadores do-
miciliares ha hecho posible que la población pudiera tener agua en sus casas prácticamente con una 
periodicidad diaria en vez de cada dos semanas. 

En las ciudades de Guisa y Jatibonico, donde la Cooperación Española apoya la construcción de una 
nueva depuradora de aguas y la rehabilitación de la infraestructura de una antigua planta potabilizadora, 
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los avances fueron considerables, previéndose la finalización y entrada en operación de las mismas a lo 
largo del segundo semestre de 2019. En estas y otras ciudades como Báguanos, Cueto y Guantánamo, 
el programa continuó su avance, sobrepasando, en muchos casos, los objetivos marcados para la insta-
lación de redes, instalación de acometidas y metrocontadores domiciliares y ampliando su alcance. No 
obstante, la planta de Cueto apenas ha iniciado y constituye un punto crítico en el programa.

Hasta finales del 2018, el programa de abastecimiento de agua había conseguido conectar 35.764 vi-
viendas a los diferentes sistemas, tanto los que están terminados y operativos como los que se encon-
traban aún en construcción. En ciudades como La Palma y Báguanos, los servicios municipales de agua 
informaron del gran impacto creado por los proyectos al reducir considerablemente las pérdidas en las 
redes y conductoras, al asegurar un uso más eficiente del agua por parte de la población y al mejorar 
los ingresos obtenidos de la tarifa del agua aplicada gracias a los nuevos metrocontadores instalados. 
Esta mejora del servicio impacta de manera inmediata en la sostenibilidad del sistema.

El programa de saneamiento CUB-003-B avanzó de manera desigual a lo lardo de 2018. Por un lado, la 
componente formativa y de desarrollo de capacidades consiguió realizar varios talleres de capacitación 
en los que participaron expertos de diferentes instituciones gubernamentales. En cuanto a la compo-
nente constructiva, los retrasos fueron la nota predominante tanto para las pequeñas plantas de San 
Matías y Prosperidad como para la de Monterrey, la de mayor envergadura de todas ellas.

Cabe destacar la buena coordinación de la Cooperación Española con el Instituto Nacional de Recursos 
Hídricos de Cuba y con el Grupo de Trabajo Estatal de la Bahía de La Habana. Conjuntamente se está 
trabajando en la búsqueda de fórmulas para desbloquear la situación actual relativa a las limitaciones en 
las capacidades constructivas disponibles, continuar con el fortalecimiento de los gestores del agua y 
favorecer el inicio de las obras de construcción de estas tres plantas a comienzos de 2019. 
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Ecuador

La debilidad de los servicios de agua y saneamiento en Ecuador y el uso intensivo del recurso hídrico 
para la minería han tenido impactos no solo en la salud, la nutrición y la calidad de vida de las pobla-
ciones, sino también en la generación de oportunidades económicas y en la calidad y capacidad de 
las fuentes de agua para su aprovechamiento futuro. El FCAS pretende paliar este inconveniente con 
donaciones que ascienden a casi 30 millones de euros repartidos en tres programas, dos bilaterales 
–uno en ejecución y otro aprobado en 2018– y un tercero gestionado en colaboración con el BID, que 
finaliza en 2019.

La Cooperación Española en Ecuador subvenciona intervenciones centradas en comunidades rurales y 
pequeños municipios, que abordan la construcción de infraestructuras y el refuerzo de las capacidades 
locales de los gestores del agua, tanto públicos como comunitarios. En muchos casos la población 
beneficiaria pertenece a comunidades de la sierra, la Amazonía o a la costa de Manabí y Esmeraldas, 
afectada por el terremoto de abril 2016.

La reestructuración del sector y los cambios en la política pública durante estos últimos años, tanto 
respecto a la distribución de competencias como a la financiación a los Gobiernos Autónomos Muni-
cipales –competentes en la prestación de los servicios de agua y saneamiento– ha supuesto un retraso 
significativo en la ejecución de ambos programas. El cambio de gobierno en 2017 ralentizó las interven-
ciones, con lo que se corre el riesgo de no alcanzar totalmente los resultados previstos al inicio de ese 
año. Existe un retraso significativo en la ejecución del programa bilateral ECU-050-B, acumulado a lo 
largo de sus casi 7 años de vigencia, sin ningún contrato nuevo de obra desde 2017.

En lo que respecta a la cartera multilateral, el programa también ha sufrido demoras y finalizará su 
ejecución en mayo de 2019. Entre sus resultados se cuentan 23 sistemas de agua potable, 47 sistemas 
de alcantarillado sanitario y 5.693 unidades básicas de saneamiento, que benefician directamente a 317 
comunidades rurales del país, incluyendo 113 centros educativos y 33 centros de salud.

Por último, el nuevo programa bilateral aprobado en diciembre de 2018 para las comunidades rura-
les del municipio de Portoviejo, es una intervención complementaria a una operación de crédito del 
FONPRODE conjunta con el BID y el BEI. Actualmente se encuentra en fase de definición y aprobación 
de los documentos programáticos y deberá iniciar su ejecución en el último trimestre de 2019.

Guatemala 

El FCAS cuenta con diez intervenciones en Guatemala por un importe total de 122,6 millones de euros 
(77,3 millones de euros de aporte como fondos no reembolsables y 45,3 millones de euros de aporte de 
las instituciones guatemaltecas). En la actualidad, tiene en marcha un programa multilateral (GTM-001-M) 
y uno bilateral (GTM-014-B), tras haber finalizado entre 2015 y 2017 cinco programas (GTM008-B, 
GTM-009-B, GTM-007-B, GTM-010-B, GTM-013-B) y con el inicio previsto para 2019 de dos programas 
aprobados en 2018 (GTM-015-B, GTM-016-B). Las intervenciones finalizadas y en marcha son especial-
mente complejas al realizarse en zonas rurales con gestores de agua y saneamiento frágiles. 
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En las intervenciones finalizadas se ha trabajado con mancomunidades con muy bajas capacidades, a 
las que ha costado mucho ejecutar los programas y aportar la contrapartida necesaria. A pesar del 
seguimiento de la OTC y las actuaciones de fortalecimiento institucional, en general la ejecución ha sido 
parcial y se han realizado reintegros voluntarios muy voluminosos al finalizar las actuaciones. Por esta 
razón, entre 2017 y 2018 fueron reintegrados fondos por valor de 18,7 millones de euros correspon-
dientes a los programas GTM-007-B, GTM-008-B, GTM-009-B, GTM010-B y GTM-013-B. La Coo-
peración Española ha realizado un intenso trabajo con las autoridades guatemaltecas para posibilitar la 
reinversión de los fondos adecuándose a la capacidad de los socios. 

Entre la intervención en marcha y los programas finalizados se ha intervenido en 121 comunidades, 
con la construcción o mejora de sistemas de suministro de agua y saneamiento que alcanzan a una 
población de 137.262 personas. 

En cuanto a los programas aprobados en 2018, el GTM-015-B se está enfocando en continuar apoyando 
las intervenciones en Sololá (departamento en el que se intervino en el marco de los programas GTM-
008-B, GTM-009-B y GTM-010-B), a través de acciones para reducir la incidencia de enfermedades 
diarreicas agudas en 12 municipios del departamento y en 120 comunidades, y a través del refuerzo 
institucional en una clara apuesta por la sostenibilidad. El proyecto se orienta a reforzar la capacidad 
de gestión de sistemas de agua y saneamiento comunitarios y municipales, para que éstos sean más 
efectivos y sostenibles.

Con el programa GTM-016-B se pretende establecer una estrategia de seguridad hídrica para el área 
metropolitana de la Ciudad de Guatemala y los municipios de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur. 
Este programa alcanza el ámbito nacional, ya que beneficia a 3,7 millones de personas afectadas por la 
problemática de sobreexplotación del acuífero del valle de Guatemala y sus riesgos asociados. 

La cartera multilateral continúa en ejecución a través del programa de agua y saneamiento, que actual-
mente tiene en desarrollo cuatro contratos para la ejecución de la mejora de los sistemas de agua y 
saneamiento urbanos de las cabeceras municipales del departamento de San Marcos. De ellos, dos están 
en marcha con avances ínfimos y dos han retrasado su inicio por gestiones administrativas del programa. 

Para desbloquear las operaciones que están teniendo problemas y retrasos en su ejecución, se está lle-
vando a cabo un diálogo institucional entre el Gobierno, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y la Agencia Española de Cooperación (AECID). 
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Haití 

La cartera de Haití es la más importante del FCAS, con un programa bilateral activo y cuatro progra-
mas multilaterales ya finalizados, y un presupuesto que supera los 119 millones de euros en donaciones. 
Hasta 2018, más de 710.000 personas se han visto beneficiadas por los proyectos de agua potable del 
FCAS y 22.153 personas cuentan con acceso nuevo o rehabilitado a saneamiento. Aparte de la com-
ponente de obra civil, con gran peso desde el punto de vista presupuestario, el programa desarrolla 
acciones de fortalecimiento institucional de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento 
(DINEPA) y de sus organismos descentralizados, en ciudades intermedias y rurales principalmente, así 
como en la capital. 

La entidad beneficiaria y ejecutora de todas las intervenciones es la Dirección Nacional de Agua Pota-
ble y Saneamiento (DINEPA) que busca mejorar la eficiencia, la eficacia y la equidad en la prestación 
de servicios por las estructuras encargadas de la gestión del sector, a través de la implementación de 
la reforma del sector del agua y (en menor medida) del saneamiento promovida por la Ley Marco de 
2009. La necesidad de apropiación y fortalecimiento institucional al mismo tiempo, y el contexto so-
ciopolítico e institucional del país imponen un ritmo de ejecución más lento del deseado. 

En la actualidad, el único programa en ejecución es el de la cartera bilateral (HTI-003-B), tras haber 
concluido las cuatro intervenciones en el marco multilateral ejecutadas junto con el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Haití. En todas las intervenciones se apuesta por la mejora 
en infraestructuras, principalmente en la provisión de servicios de agua.

En lo que respecta a las ciudades intermedias, se priorizan las intervenciones para suministrar agua po-
table a grandes ciudades del país como Cabo Haitiano, Hinche, Jérémie, Miragoane, San Luis del Norte, 
Fort Liberte, Mirebalais, Aquin, Petit Goave, Cabaret y Arcahaie. 

En el ámbito rural se trabaja en la rehabilitación de una decena de redes de aprovisionamiento de agua, 
además de en campañas de saneamiento e higiene. En la capital, los esfuerzos se centran en la mejora 
de los servicios y la cobertura del saneamiento.

En lo que respecta al aprovisionamiento de agua potable, durante el año 2018 se completaron las redes 
de aducción de Jérémie y Miragoane, y están muy avanzadas las de Mirabalais. Además, la construcción 
de los depósitos de Hinche y Jérémie están en su fase final. Para el resto de ciudades, la mayoría de los 
procesos de contratación de obras están muy avanzados, aunque falta por iniciar la ejecución. 

En cuanto al tratamiento de excretas, el programa se focaliza en el desarrollo de la estrategia de sanea-
miento e higiene del país. Las actividades se centran en la construcción de estaciones de tratamiento 
de excretas para la gestión de los lodos procedentes de soluciones de saneamiento individuales en las 
dos ciudades más importantes: Titanyen para la región metropolitana de Puerto Príncipe y Limonade, 
en Cabo Haitiano. Además, desde el inicio del programa se está apoyando la construcción de bloques 
sanitarios en diferentes lugares públicos del país. Durante 2018 se entregaron dos de ellos. 

En esta misma línea, se trabaja en campañas de sensibilización para el aumento de la cobertura de 
saneamiento familiar y la mejora de las prácticas de higiene. En lo que respecta a la gobernanza, se 
trabaja en el apoyo a la construcción de oficinas de la DINEPA central, las cuatro oficinas regionales 
y los cinco centros técnicos de explotación en su descentralización. Además, se apoya a la DINEPA 
para mejorar su eficiencia y el impacto de su trabajo, y en el refuerzo en la gestión de las estructuras 
desconcentradas. 
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Durante este año se ha trabajado en un nuevo plan operativo general para cubrir los dos últimos años 
de ejecución, 2019 y 2020, que se adapta mucho mejor y de forma más realista a las necesidades y capa-
cidades actuales. Además, en diciembre de 2018 se firmó la cooperación delegada de la UE, destinada a 
Urbayti en el entorno de Puerto Príncipe, que complementa las intervenciones anteriores promovidas 
por España en la planta de tratamiento de excretas de Titanyen, y la conecta con una nueva red condo-
minial de agua y saneamiento. Se promoverá la ejecución de 20 km de red condominial y secundaria de 
agua potable en el barrio de Martissant, acompañado de un proyecto piloto de saneamiento e higiene.

Honduras

Gran parte de las aguas servidas en las zonas más alejadas o vulnerables de Honduras no reciben ningún 
tipo de tratamiento y se descargan a los cauces naturales de las quebradas o barrancos, o por las calles 
de las comunidades, generando contaminación ambiental y problemas de salud entre los habitantes. Las 
enfermedades diarreicas siguen acabando con la vida de muchos niños. 

El FCAS ha aprobado hasta el momento ocho intervenciones en Honduras (siete bilaterales y una 
multilateral), con 45,7 millones de euros de donaciones españolas. En total se ha beneficiado a casi 
100.000 personas.

 La intervención se centra fundamentalmente en áreas del corredor seco del país, con especial hincapié 
en zonas periurbanas de ciudades intermedias y en población rural dispersa, que no tenía hasta ahora 
servicios de agua potable y saneamiento, y cuya gestión se lleva a cabo mediante Juntas Comunitarias 
de Agua. También en muchas de las operaciones se realiza una labor con un fuerte componente de 
apoyo a la descentralización en la gestión del agua, tras los cambios legales que potencian la asunción 
de competencias por parte de las municipalidades.

En cuanto a los programas bilaterales, durante 2018 se han aprobado dos nuevas intervenciones para 
Honduras, el “Proyecto de agua y saneamiento en el Valle de Comayagua Fase Complementaria” 
(HND-018-B), y el programa de “Optimización del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciu-
dad de Choluteca” (HND-019-B), y se ha seguido con la ejecución de los cinco programas bilaterales 
(HND-001-B; HND-014-B; HND-015-B; HND-016-B y HND-017-B) que benefician a las poblaciones 
de Santa Rosa de Copán, Valle de Comayagua, ciudad de Gracias y a los municipios de las mancomuni-
dades de Mamsurpaz y Mafron.

Destacan los avances sustanciales en los programas HND-001-B de “Construcción del plan maestro de 
alcantarillado sanitario de Santa Rosa de Copán”, en el HND-014-B de “Proyecto de agua y saneamien-
to en el Valle de Comayagua”. También se han producido avances medios en los programas HND-015-B 
de “Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestión integrada de la Cuenca Media y Baja 
del río Goascorán” y HND-016-B de “Mejora de la gestión pública y el acceso al agua potable y sanea-
miento en la ciudad de Gracias”, razón por la cual este último ha tramitado una solicitud de prórroga 
adicional de nueve meses para su ejecución. 

Las intervenciones han contado con la asistencia técnica del Centro de Estudios Hidrográficos del 
CEDEX, que ha apoyado la revisión de las propuestas de tratamiento de aguas residuales de las muni-
cipalidades en la etapa de preinversión. Concretamente, en los proyectos en ejecución en las ciudades 
de Santa Rosa de Copán, Gracias, Ajuterique y Lejamaní, asegurando la idoneidad de las tecnologías y 
eficiencia de las inversiones. 
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A nivel local, todas las intervenciones cuentan con el apoyo institucional del SANAA (Servicio Autóno-
mo Nacional de Acueductos y Alcantarillados) y el ERSAPS (Ente Regulador de los Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento) mediante convenios de colaboración. En total casi 30.000 personas cuentan 
con acceso a agua y saneamiento y 18.000 con saneamiento básico. Más de 12.000 personas tienen 
aguas residuales tratadas gracias al apoyo de la cartera bilateral del Fondo en Honduras. 

Dentro del marco del programa multilateral HND-007-M clausurado en 2017, se han finalizado 82 
proyectos, de los cuales 76 son de agua potable y saneamiento, cinco de alcantarillado sanitario, y uno 
de rehabilitación de la planta desalinizadora en Amapala. Se han construido y se encuentran en funcio-
namiento 5.174 soluciones individuales de saneamiento y 85 módulos en escuelas. En lo que respecta 
a la actuación se han realizado 1.450 talleres de capacitación, en los que han participado alrededor de 
12.000 personas como refuerzo a la sostenibilidad de los sistemas. 

Nicaragua 

En las zonas rurales de Nicaragua solo el 29 % de la población tiene acceso a agua segura y el 40 % ca-
rece de instalaciones básicas para la evacuación y disposición de excretas. La población de estas zonas 
ha sido tradicionalmente excluida de los planes y programas de inversión en infraestructura social. 

La cobertura de agua y saneamiento en las zonas urbanas y periurbanas es también insuficiente. Gran 
parte de los hogares soportan continuos cortes de agua y horas de servicio limitadas. Las intervencio-
nes del FCAS en Nicaragua comprenden tanto zonas rurales como periurbanas, donde los programas 
se han integrado en la Fase I de un gran programa nacional de agua y saneamiento denominado Progra-
ma Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano (PISASH). 

España es uno de los principales donantes para promover los servicios de primera necesidad en el sec-
tor del agua y el saneamiento. Cuenta con una cartera de cinco programas en el país, de los que cuatro 
son bilaterales y uno multilateral, ejecutado junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Las aportaciones del FCAS suponen un total de 65 millones de euros, a los que se añaden 11 millones 
de euros de aportaciones locales.

Los programas financiados por España han permitido apalancar más fondos para el impulso de la prime-
ra fase del PISASH de Nicaragua, con una donación de 50 millones de euros de la UE en concepto de 
cooperación delegada a España a través de la Facilidad de Inversión en América Latina (LAIF). A ello se 
unen los recursos del Gobierno nicaragüense, procedentes de un préstamo del Banco Centroamerica-
no de Integración Económica (BCIE) y otro del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Todo ello suma 
un total de 309 millones de euros concentrados en el sector. 

El PISASH, ejecutado por la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios 
(ENACAL), supone un impulso importante con impacto directo en 19 ciudades, y pre-inversión en 
17 adicionales. En la primera etapa del programa, se tiene como meta 546.642 personas beneficiarias 
directas en agua y 222.745 en saneamiento, lo que representa prácticamente el 9 % de la población 
del país. 

De los programas financiados por el FCAS, continúan en ejecución tres: dos bilaterales situados en el 
interior del país y otro multilateral en la costa caribeña, en regiones con población afrodescendiente e 
indígena. 
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En Masaya se está concluyendo un proyecto de alcantarillado y se encuentra en desarrollo el proyecto 
de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), cuyas obras se iniciaron a 
principios de 2018. También se concluyó el sistema de alcantarillado y provisión de agua de Chontales 
y está en ejecución una segunda etapa de ampliación de dichos sistemas. En la ciudad de Bluefields 
se encuentran en ejecución los contratos para sistemas de captación, planta de tratamiento de agua, 
tuberías de conducción y distribución, tanques y líneas de media tensión desde junio de 2017. 

Los programas rurales –desarrollados en el golfo de Fonseca (NIC-0463B) y en Chinandega (NIC024)– 
que han mejorado el acceso al agua y al saneamiento de 30.0000 personas, ya han terminado y están 
siguiendo el proceso habitual de justificación y auditoría. 

También continúa en marcha en Bilwi el programa multilateral NIC-056-M, impulsado junto con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque con algunos retrasos, debidos al contexto político 
existente. Este lote presenta un avance del 72% al finalizar el año 2018. 

El Salvador

La situación actual del agua potable y el saneamiento básico en el país es compleja y se caracteriza por 
un déficit importante en la cobertura, calidad, continuidad, seguridad jurídica, regulación y déficit de 
asistencia técnica, así como el fuerte impacto del cambio climático en los recursos hídricos. 

El FCAS ha aprobado seis intervenciones en El Salvador por un importe total de 105 millones de eu-
ros, de los cuales 70 son donaciones de España financiadas por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). En 2017 finalizaron cuatro programas dirigidos a mejorar la 
gobernanza y el servicio de agua y saneamiento en el país. 

Actualmente continúa en ejecución el “Proyecto integrado de agua, saneamiento y medio ambiente”, 
que presenta un avance del 88%. Sus actividades se centran tanto en mejorar el servicio y establecer 
infraestructura de agua potable y saneamiento, como en el fortalecimiento institucional y la gobernabi-
lidad del recurso hídrico. Se prevé su finalización para febrero de 2021. 

Hasta 2018 más de 200.000 personas se han visto beneficiadas por estos programas: 135.000 con pro-
yectos de agua potable y 125.000 cuentan ya con saneamiento. Más de 15.000 personas han recibido 
capacitaciones sobre higiene o uso del recurso. Más del 60% de los beneficiarios de los programas 
bilaterales corresponden al programa SLV-001-B, cuyo objetivo principal era mejorar los servicios de 
agua potable y saneamiento básico en áreas rurales y periurbanas del país. 

Asimismo, destaca el éxito que ha tenido en El Salvador el proyecto de saneamiento condominial reali-
zado gracias a los fondos del programa LAIF regional delegado por la Unión Europea, y que actualmente 
se está replicando en otros países. Se trata de una modalidad de intervención que reduce los costes de 
los proyectos de alcantarillado sanitario y fomenta la participación de la comunidad, ya que los gastos 
de instalación de las tuberías de los alcantarillados se reducen al pasar por las aceras y sólo en caso 
necesario, por propiedades privadas. 

Por último, en diciembre del 2018 se aprobó un nuevo programa por un monto de 4,8 millones de 
euros (SLV-059-B) que estará enfocado en la “Construcción de política pública que garantice la soste-
nibilidad del subsector de agua potable y saneamiento en el área rural de El Salvador”. Se estima que 
tendrá una duración de tres años y busca contribuir a la creación de la institucionalidad del subsector 
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de agua potable y saneamiento rurales, considerando la articulación, normativa y regulación para refor-
zar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento. Se realizarán acciones específicas de medio 
ambiente para la protección y control de los recursos hídricos y se fortalecerá la gestión rural del 
organismo de gestión de los acueductos y alcantarillados (ANDA). Mejorará el acceso a agua potable 
de 60.0000 personas.

Panamá

Panamá cuenta con abundantes recursos hídricos. Sin embargo, en las zonas de población indígena las 
coberturas de agua y saneamiento son mucho más bajas que en el resto. La escasez de los servicios 
básicos ha dejado a estas poblaciones expuestas a enfermedades asociadas a un saneamiento deficiente 
(las enfermedades diarreicas son la segunda causa de morbilidad en estas áreas) y a la proliferación de 
vectores causantes de enfermedades como la malaria. 

Por esta razón, los programas en Panamá tienen como objetivo la mejora del acceso al agua y al sanea-
miento en zonas indígenas y rurales del este y del oeste del país, a través de la construcción de sistemas 
de agua y saneamiento, la gestión comunitaria de los mismos, la promoción de planes de desarrollo 
locales y el refuerzo del Ministerio de Salud (MINSA). 

La cartera del FCAS se compone de dos programas, uno bilateral y otro multilateral, complementarios. 
En total, suponen inversiones por valor de 20 millones de euros, de los que el 50% es aportación local. 
El programa bilateral cuenta en 2018 con cuatro licitaciones adjudicadas para trabajar en la comarca de 
Ngäbe Büglé, con retrasos respecto a la ejecución de las obras proyectadas, aunque sólo hay avances 
significativos en una de ellas (LPN-02 Chichica). 

Durante 2018 solo se logró ejecutar un 26% de lo planificado para el año. Durante este año el MINSA 
confirmó la inexistencia de presupuesto adicional del fondo local para lograr los alcances iniciales, 
por lo que se está trabajando en determinar una estrategia que aborde los retrasos acumulados en la 
ejecución, y ajuste los alcances a la realidad de lo posible en función de la disponibilidad presupuestaria 
real y de la limitada capacitad de ejecución. 

En 2018 se aprobó también el nuevo programa bilateral PAN-010-B “Elaboración participativa y difu-
sión de la Guía Nacional para la Selección de Tecnologías de Tratamiento de Aguas Residuales”, cuyo 
objetivo general es el apoyo a la implementación de la Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento 
para la República de Panamá 2019-2030. Se trata de un programa de carácter estratégico para fortale-
cer el sector y reforzar a las instituciones del agua y por ende, mejorar la ejecución de los programas 
y políticas de depuración en el país. 

En la cartera multilateral, centrada en comunidades indígenas alejadas al este del país, los retrasos 
son similares a los del programa bilateral. Además, por motivos de insuficiencia presupuestaria debi-
do a las consecuencias negativas del tipo de cambio, se estima que el alcance final del programa será 
aproximadamente la mitad del originalmente planificado.

Hasta el momento el 40% de la población meta ha recibido servicios de agua potable, el 14% servi-
cios de saneamiento y un 14% tratan sus aguas residuales.
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Paraguay

La población del Paraguay es de 6,82 millones de habitantes, de los cuales el 40% reside en áreas rurales. 
La disparidad de coberturas entre la población urbana y rural arroja una brecha significativa, por lo que 
las intervenciones financiadas por la Cooperación Española ponen el foco en atajar esta desigualdad. 

La cartera en el país está compuesta por dos programas multilaterales, ya que el bilateral que se apro-
bó fue reintegrado sin haber iniciado actividades debido a dificultades en el proceso administrativo de 
aceptación de la subvención. También se cuenta con otro programa reembolsable cofinanciado por 
créditos del Fondo de Promoción del Desarrollo de la Cooperación Española (FONPRODE). El crédito 
ha sido aprobado por el Congreso de la República de Paraguay el 28 de agosto de 2018 y supone una 
segunda fase de los programas del FCAS, con una apuesta clara del Gobierno de Paraguay por reforzar 
el servicio en zona rural. 

El “Programa de agua potable y saneamiento para comunidades rurales e indígenas (PAYSRI)”, PRY011-M 
ya ha finalizado. En noviembre se realizó el taller de cierre, habiéndose logrado en 2018 completar la 
gran mayoría de las metas con el siguiente acumulado: impulso de 227 sistemas de agua potable en 
operación (121.532 beneficiarios) y de 21.134 soluciones individuales de saneamiento (108.387 benefi-
ciarios) en comunidades rurales. 

La intervención incluye la instalación de 220 aljibes de 20 m3 y 59 de 10 m3 para almacenamiento de 
agua, además de 1.013 soluciones individuales de saneamiento en comunidades indígenas, que bene-
fician a 4.656 habitantes. Se ha implementado un programa piloto de manejo de residuos sólidos. El 
proyecto también ha contado con un fuerte componente de refuerzo comunitario, y una decena de 
Juntas de Saneamiento se encargan ya de la operación de los servicios de manejo de desechos en nueve 
comunidades rurales.

En 2018 se realizó el taller de arranque del programa reembolsable financiado por el Fondo de Promo-
ción del Desarrollo (FONPRODE) de AECID.

En el “Programa de soluciones para el abastecimiento de agua potable y saneamiento en la Región Occi-
dental o Chaco y ciudades intermedias de la Región Oriental de Paraguay” (PRY-014-M), las obras de la 
construcción de aductoras, centros de distribución y estaciones de bombeo en el Chaco Central y del 
acueducto del Chaco tienen importantes avances. Los pliegos básicos de condiciones para las obras y 
fiscalización de las redes de distribución a 86 comunidades indígenas se publicarán para licitación en 2019. 

El avance en la firma de los diferentes acuerdos con estas comunidades se sigue desarrollando con 
normalidad dentro del proceso de consulta previa, libre e informada según el Convenio 169 de la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT). Se ha concluido la planta de tratamiento de agua potable 
y el tanque de reservorio de agua de Loma Plata y se está a falta de la finalización del trazado y obras 
complementarias para la realización de las pruebas hidráulicas. 

En cuanto a las ciudades intermedias, en San Juan Bautista la red básica de alcantarillado y las estaciones 
de bombeo están finalizadas; la construcción de la planta de tratamiento presenta un avance del 96%, 
y se van a iniciar los trabajos de conexión directa a la red de unas 600 viviendas que completarán el 
sistema de alcantarillado con la red condominial una vez finalizada la planta. El avance general de obra 
es del 93% aunque es preciso seguir realizando un seguimiento cercano. 

En Areguá, Tobatí, Caacupé y el componente condominial de San Juan, las obras han sido adjudicadas y 
tienen ya orden de inicio, comenzando por San Juan y Tobatí. Por último, Horqueta tiene aprobado el 
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diseño del sistema de alcantarillado, el de Santa Rita está pendiente de aprobación y Carapeguá y San 
Ignacio cuentan con los borradores finales. 

Perú 

Perú es uno de los países más ricos en lo que a recursos hídricos se refiere, pero su distribución en el 
territorio resulta desigual: la mayoría de la población habita en la zona costera y seca. Las brechas de 
acceso a los servicios de agua y saneamiento también acusan la desigualdad entre el ámbito urbano y el 
rural, pero en los últimos años el país está realizando una fuerte apuesta por lo rural. 

Las operaciones de la Cooperación Española en agua se centran, fundamentalmente, en poblaciones de 
la sierra alejadas y sin cobertura. En muchos casos se trata de comunidades indígenas con un enfoque 
específico de necesidades y una cosmovisión propia. La cartera consta de tres programas que dotarán 
de servicios de agua y saneamiento a comunidades, principalmente de la sierra, y de un programa que 
fue reintegrado. 

Los dos programas bilaterales se ejecutan a través de las correspondientes mancomunidades munici-
pales, que han mostrado una marcada debilidad institucional que ha supuesto diversos retrasos y un 
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muy bajo nivel de avance, lo que llevó a plantear un cambio en el modelo de ejecución. En el caso del 
PER-030-B, esto no resultó posible y el programa se encuentra en su etapa final de ejecución con sólo 
dos proyectos finalizados, en las localidades de Canales y Las Pircas, lejos de los resultados inicialmente 
previstos. En el caso del PER-029-B, en la Mancomunidad del Río Santo Tomás, se concretó un conve-
nio de colaboración para incorporar como nuevo ejecutor al Programa de Mejoramiento y Ampliación 
de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú – PROCOES del Programa de Saneamiento Rural del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) lo que permitirá agilizar su ejecución. 

El programa multilateral, administrado por el BID, finalizó en 2018 y ha permitido mejorar la cobertura 
de los servicios de agua y saneamiento en 335 localidades rurales (centros poblados en con menos de 
2.000 habitantes) y seis pequeñas ciudades (de menos de 15.000 habitantes) de 32 distritos de los de-
partamentos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cusco y Puno, mediante inversiones en construc-
ción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento. Además, se 
ha fortalecido e impulsado la creación de Juntas de Agua para la gestión del recurso, y se ha apoyado la 
capacitación de las Direcciones Generales relacionadas con el agua y el saneamiento del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Este programa no sólo ha ayudado a reducir las brechas de cobertura de los servicios de agua potable 
y saneamiento en las áreas rurales del país, sino que también ha supuesto un cambio cualitativo con la 
introducción de “baños dignos” en sustitución de las tradicionales letrinas. También ha contribuido a 
mejorar y modernizar las normas técnicas del sector y, a través de sus actividades de “intervención so-
cial” y post-ejecución, a la formación de capital social y humano en las comunidades donde ha actuado, 
en particular en aquellas comunidades en las que ha intervenido a través de los denominados “núcleos 
ejecutores” un modo de estructuras organizativas comunitarias para la construcción de los sistemas 
que han sido acertadas para la buena marcha de los proyectos. Se está sistematizando esta experiencia 
como buena práctica para la ejecución de programas rurales. 

República Dominicana

Desde sus inicios en la República Dominicana, el FCAS ha tratado de apoyar una mejora sustancial de 
los índices de cobertura y calidad de los servicios de agua y saneamiento en áreas rurales y periurbanas 
a través de cuatro intervenciones. Tres de las propuestas implicaron el diseño y construcción de obras 
físicas bajo el marco de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Estos tres programas bilatera-
les concluyeron su plazo de ejecución, aunque el desarrollado en Santo Domingo Este sólo se ejecutó 
parcialmente y reintegró más de siete millones de euros. 

La cuarta intervención tenía un carácter más estratégico, apoyando la elaboración de un diagnóstico de 
la situación nacional en agua potable y en saneamiento, incorporando tanto las aguas residuales como 
los residuos sólidos.

A partir del diagnóstico y con una metodología muy participativa se definió un Plan Estratégico con una 
atención integral a la problemática del saneamiento, tomando en cuenta que tanto el manejo integral 
de las aguas residuales y tratamiento de las aguas servidas, como el manejo adecuado de los residuos 
sólidos, la higiene y los cambios de comportamiento por parte de la comunidad, son grandes retos para 
una gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos. Este Plan está siendo la base para la planifica-
ción de las distintas corporaciones de agua del país, para la gestión del agua potable y el saneamiento en 
el país, y en la actualidad está en curso su aprobación oficial como Estrategia Nacional de Saneamiento 
por parte del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
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De esas primeras intervenciones sigue en ejecución la correspondiente a la cartera multilateral (DOM-
001-M), centrada actualmente en dos intervenciones fundamentales: aplicar un modelo de descentra-
lización piloto en la provincia de San Cristóbal, y desarrollar un Plan Piloto de Saneamiento (diseño, 
construcción y sistematización) en tres comunidades rurales de distintas zonas del país. 

A finales de 2018 se aprobó una nueva iniciativa a través del FCAS: “Apoyo a la elaboración del Plan 
Nacional de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Hídricos en la República Dominicana, Fase 
I” (DOM-017-B) con el propósito de dotar al país de un instrumento de planificación y de mecanismos 
de regulación de los recursos hídricos. El objetivo general de la intervención es contribuir a optimizar 
el uso de dichos recursos hídricos y a garantizar la sostenibilidad de su aprovechamiento, mediante la 
elaboración de estrategias y planes y el desarrollo de instrumentos de gestión, procurando el equilibrio 
social, ambiental y económico, así como el ordenamiento institucional, normativo y programático de las 
actuaciones prioritarias. Esta intervención contempla la posibilidad de una segunda fase que implicaría 
una apuesta para pasar la barrera de la planificación hacia la ejecución.

2.4. Acompañamiento en la elaboración de políticas públicas

Junto a las intervenciones enfocadas a dotar de servicios de agua y saneamiento a la población, el FCAS 
también fomenta el diseño de políticas públicas, acompañando a los países socios en procesos de pla-
nificación estratégica y elaboración o revisión de normativas y políticas. Este es el caso de El Salvador, 
donde se apoya el Plan de Gestión Integrada del Recurso Hídrico y la elaboración del Plan Nacional de 
Agua Potable y Saneamiento, o de Nicaragua, donde se impulsa el Programa Integral Sectorial de Agua 
y Saneamiento Humano (PISASH). 

En Bolivia se realiza la asistencia a la elaboración de la Estrategia Nacional de Agua y Saneamiento para 
el Área Rural y Pequeñas Localidades, y la Estrategia Nacional de Tratamiento de Aguas Residuales. En 
Haití se apoya la reforma del sector y el fortalecimiento de las instituciones del agua, promoviendo la 
descentralización de acuerdo con su marco regulador. Los programas de gobernanza tienen también 
su protagonismo en la República Dominicana, donde uno de los ellos, ya terminado, se centraba en 
promover la Estrategia Nacional de Saneamiento. 

A través de estos programas se pretende fomentar capacidades que propicien la maduración progre-
siva del sector en la región de América Latina y el Caribe, promoviendo la clarificación y asignación 
de competencias y responsabilidades en los distintos ámbitos territoriales y el desarrollo de marcos 
normativos, institucionales y organizativos. 

La colaboración con la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA), cuya Secretaría 
Técnica Permanente ostenta la Dirección General del Agua del Ministerio de Transición Ecológica, ha 
sido otra de las prioridades en 2018, profundizado en las actividades de años anteriores. En 2018 se 
sentaron las bases y en 2019 se seguirá trabajando con los países socios en nuevos programas centra-
dos en la gobernanza del sector y en el desarrollo de una Guía de planificación y Gestión Integral de 
Recursos Hídricos (GIRH) para la región. Además, se seguirá participando e impulsando mesas de con-
certación de donantes del agua en países como Perú, Bolivia o Haití, donde la Cooperación Española 
sigue teniendo un papel destacado.

2.5. Fortalecimiento Institucional

Una de las prioridades del Fondo del Agua en los últimos años ha sido trabajar para asegurar la soste-
nibilidad de los servicios de agua y saneamiento que se pusieron en marcha. Esto debe pasar necesaria-
mente por el fortalecimiento institucional, comunitario y de los operadores de los servicios, teniendo 
como marco los derechos humanos al agua y al saneamiento. 
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 Bolivia

Se han fortalecido las entidades que prestan los servicios de agua y saneamiento en comunidades rura-
les. Para ello, de acuerdo con las directrices de los países socios, se ha priorizado la descentralización 
de la gestión de las entidades vinculadas a las municipalidades, dándoles autonomía de gestión para 
asegurar un adecuado mantenimiento de las infraestructuras construidas. Para ello, se han constituido 
como Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento.

A modo de ejemplo, se ha apoyado a las Cooperativas de Servicios Públicos de los Gobiernos Autó-
nomos Municipales de Puerto Villarroel, San Carlos, Sica, Achacachi y Viacha en la definición de las 
estructuras tarifarias y la mejora de modelos de gestión.

En 2018 también ha recibido apoyo el Ministerio de Medio Ambiente y Agua para la realización de la 
Estrategia Nacional de Agua y Saneamiento para el Área rural y Pequeñas Localidades (ENRA) y la 
Estrategia Nacional de Tratamiento de Aguas Residuales (ENTAR). 

 Cuba

Se ha terminado la rehabilitación del centro de capacitación Máximo Gómez del Dátil (Grama), perte-
neciente al Instituto Nacional de Recursos Hídricos. Se trata de una de las dos escuelas de formación 
del Instituto a nivel nacional, que cubre el oriente del país.  El centro rehabilitado ha desarrollado un 
intenso proceso de capacitación a personal de distintas organizaciones del Instituto Nacional de Recur-
sos Hídricos del país. Se ha impartido un total de 56 cursos en los que han participado 648 personas 
en formaciones sobre gestión comercial, gestión hidráulica, gestión económica, mantenimiento y otras 
materias. Destacan las formaciones en gestión y tratamiento de aguas residuales urbanas organizadas 
por el INRH en colaboración con CEDEX y TRAGSATEC. 
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 El Salvador

En el marco de la planificación estratégica de la Unidad Ejecutora de Programas Hídricos, y acorde 
a los lineamientos del Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH), en 2018 
se ha dado prioridad a los dos ejes temáticos previstos: aprovechamiento del recurso hídrico y go-
bernanza. 

En materia de planificación hídrica se ha trabajado en la formulación e implementación del manual de 
funciones de la Gerencia Hídrica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y 
se ha logrado el acercamiento con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para desarrollar de 
manera conjunta proyectos de determinación de demandas de agua de la caña de azúcar. 

Además se han realizado avances en el monitoreo de acuíferos prioritarios, actualización del software 
ARC-GIS y sistema telemétrico, red de monitoreo de pozos, implantación de caudales ambientales, 
mapas de inundaciones, mapas de vulnerabilidad intrínseca de acuíferos e intrusión salina, actualizando 
el Sistema de Información Hídrica (SIHI) con nuevos datos de calidad de agua.

Durante este año se ha realizado un amplio programa de capacitación a la población en materias como 
la implantación del protocolo “casa saludable”, llegando más de 3.750 familias.

 Guatemala

En la ADIMAM (Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense) se ha 
promovido la Gestión Integrada del Recurso Hídrico a nivel municipal y mancomunado, dando segui-
miento a la implementación de políticas hídricas municipales en trece municipios y una mancomunidad. 

Se han realizado estudios de balance hídrico y planificación participativa en las cuencas de los ríos 
Coatán, Suchiate y Cuilco, que aglutinan el área geográfica de los municipios asociados a la ADIMAM. 

En esta misma mancomunidad se han organizado y legalizado un total de 14 Comisiones de Agua y 
Saneamiento (CAS), se ha desarrollado un diplomado sobre liderazgo y empoderamiento, así como 
un manual de operación y mantenimiento de sistemas, capacitando a fontaneros para su aplicación. 
También se ha equipado a las Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento.

 Honduras

En el Municipio de Santa Rosa de Copán se ha acompañado a la Empresa Municipal de Aguas de Santa 
Rosa, que cuenta con independencia de gestión y jurídica respecto de la Municipalidad. Esta entidad ha 
sido fortalecida y equipada, y su personal ha sido formado en diferentes herramientas informáticas para 
la gestión del agua y gestión de usuarios. 

Las Municipalidades de Comayagua, Ajuterique y Lejamani han llegado a un acuerdo interinstitucional 
para culminar la constitución e inscripción del Prestador de Servicios Mancomunado Aguas de la Sierra 
de Montecillos. Se ha fortalecido a este prestador, apoyándole en la redacción y difusión del reglamento 
de servicio, de un plan de gestión, catastro y registro de usuarios, y diseño de tarifas. En las mismas 
municipalidades se han creado veintiún comités de saneamiento básico y acompañado a las Comisiones 
Municipales de Agua y Saneamiento (COMAS) y las Unidades de Supervisión y Control Local (USCL) 
de nueve entidades municipales. 

En el territorio de estos municipios se han realizado acciones para la protección de las cuencas ali-
mentadoras de las fuentes de agua. Se ha apoyado el diseño de la demarcación de la microcuenca el 
Zancudal y se ha presentado solicitud para su declaración como zona productora de agua.
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En las mancomunidades de municipios MAMSURPAZ (Mancomunidad de Municipios del Sur de la Paz) 
y MAFRON (Mancomunidad de municipios de la frontera) de los departamentos de la Paz y Valle, se 
han realizado procesos de constitución y posterior fortalecimiento de las COMAS y USCL. Se han 
constituido Juntas de Agua Comunitarias y se ha capacitado a sus miembros en distintas materias de 
salud, saneamiento, cálculo de tarifas y organización. 

Los consejos de microcuencas de Cancire, Guajiquiro, Quebrada Onda, Guajiquiro, Costa de Los 
Amates, Alianza, La Victoria y Caridad han socializado procesos comunitarios para la selección de las 
microcuencas a proteger y el lanzamiento de acciones de sensibilización a la población, consensuán-
dolos con instituciones como la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) o la 
Fundación Vida y Alianza para el Corredor Seco. 

En la Municipalidad de Gracias se ha acondicionado y equipado a las oficinas administrativas de la Uni-
dad Municipal de Agua y Saneamiento de Gracias (UMASG) para dar cabida al Ente Regulador de los 
Servicios de Agua y Saneamiento (ERSAPS) dentro de la política de descentralización.

 Panamá

Se ha trabajado en el fortalecimiento de las Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento 
de la comarca Ngäbe-Buglé, fomentando la gestión integral de los recursos hídricos y el respeto a la 
cosmovisión del agua de los pueblos indígenas. Para ello, se han utilizado como guía los módulos de 
capacitación para pueblos indígenas de la Fundación Avina, que han sido avalados por el Ministerio de 
Salud (MINSA).

 Nicaragua

Las ciudades de Villanueva, La Paz Centro, Nagarote, Chinandega, Cuidad de Mateare, Chichigalpa, 
Camopa, San Jorge, Buenos Aires y Somotillo disponen de proyectos técnicos de agua potable y sanea-
miento básico aptos para nuevas fuentes de inversión. La mejora del servicio está siendo fortalecida 
en el marco del programa de agua potable y saneamiento (PISASH) que se está implementando en 17 
ciudades del país, ampliando la capacidad de gestión de la empresa prestadora y multiplicando expo-
nencialmente los montos que ejecuta.

 República Dominicana

A finales de 2018 se aprobó una nueva iniciativa de Apoyo a la elaboración del Plan Nacional de Apro-
vechamiento Sostenible de los Recursos Hídricos en la República Dominicana, para dotar al país de un 
instrumento de planificación y de mecanismos de regulación de los recursos hídricos. 

 Haití 

Se continúa el trabajo de apoyo institucional a la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento 
(DINEPA) que, a través de la implementación de la reforma del sector del agua y del saneamiento 
promovida por la Ley Marco de 2009, busca la eficiencia, la eficacia y la equidad en la prestación de 
servicios por las estructuras encargadas de la gestión del sector. 

En concreto, se acompaña la gestión y administración de las oficinas regionales de la institución a través 
de la formación de los cuadros regionales y el apoyo en la asignación de las responsabilidades. En estos 
momentos estas oficinas regionales ya han empezado a asumir el análisis técnico de algunos de los 
contratos.
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2.6. Comunicación y rendición de cuentas

Durante el ejercicio 2018, y para impulsar la comunicación y rendición de cuentas (tal y como fue so-
licitado en la Evaluación Intermedia del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento), en la nueva 
encomienda suscrita con Tragsatec se ha incluido un servicio destinado a mejorar la comunicación y 
divulgación de las intervenciones del FCAS. Esta asesoría técnica tiene como objetivo impulsar el flujo 
informativo interno desde los programas a la ciudadanía y mejorar las herramientas de información y 
difusión de las intervenciones. 

Los resultados de este nuevo servicio han producido diversos resultados a lo largo del año que han 
amplificado la rendición de cuentas hacia públicos específicos. En primer lugar, hacia la ciudadanía es-
pañola mediante la publicación de notas de prensa y reportajes en medios de comunicación, noticias 
web y redes sociales; en segundo lugar, se ha alcanzado a un público especializado en el sector del agua 
a través de un acuerdo para realizar publicaciones en la web y la revista de iAgua, medio especializado 
en el sector con más de un millón de usuarios únicos anuales.

Por último, se ha garantizado el acceso a una audiencia especializada en cooperación internacional y 
desarrollo con la negociación de la publicación de diversos reportajes en la sección Planeta Futuro del 
diario El País, que se hará efectiva en 2019. 

En lo que respecta al trabajo web, se ha impulsado la elaboración de 60 noticias sobre la marcha de los 
programas y de las actividades del FCAS y se ha generado un boletín de noticias mensual. 

La hoja de ruta de Comunicación en 2018 también incluye el fortalecimiento de la marca a través 
de la puesta a punto de materiales institucionales como power points, nueva web, infografías, vídeo 
institucional, folleto y la creación de contenidos semanales de agua y saneamiento para redes sociales 
de la AECID. Además, se ha elaborado una herramienta informática para alojar el archivo fotográfico 
del Fondo del Agua y permitir su uso de forma más dinámica, que incluye la categorización de más de 
15.000 imágenes. 
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2.7. Evaluaciones 2018

Durante 2018 se han realizado las evaluaciones finales de diversos programas en Cuba, República 
Dominicana, México y El Salvador. En Bolivia, la evaluación del programa de agua y saneamiento en 
pequeñas comunidades rurales de Bolivia BOL-003-B inició en 2018 pero concluirá a lo largo de 2019. 

También se realizaron evaluaciones intermedias en programas como la Ampliación de la planta pota-
bilizadora el Bosque y abastecimiento en los barrios de la zona sur occidental de Cartagena de Indias 
(COL-036-B) y la Construcción del Plan Maestro de alcantarillado sanitario en Santa Rosa de Copán 
(HND-001-B), que darán pautas para mejorar la marcha de los programas antes de su conclusión. 

2018

CUB-001-B (Cuba): proyecto de mejora y ampliación de los sistemas de agua 
potable y saneamiento de cinco pequeñas ciudades cubanas.

FINAL

COL-036-B (Colombia): ampliación de la planta potabilizadora El Bosque 
y abastecimiento de los barrios de la zona sur occidental de Cartagena de 
Indicas.

INTERMEDIA

DOM-015-B (República Dominicana): ampliación del acueducto oriental en 
la provincia de Santo Domingo, municipio Santo Domingo Este.

FINAL

HND-001-B (Honduras): construcción del Plan Maestro (Director) de alcan-
tarillado sanitario en Santa Rosa Copán.

INTERMEDIA

MEX-001-B (México): proyecto de saneamiento de las zonas marginadas del 
Valle de la Sabana en el Estado de Guerrero.

FINAL

SLV-058-B (El Salvador): mejoramiento de la red de acueducto y alcantarilla-
do del área metropolitana de San Salvador.

FINAL

SLV-001-B (El Salvador): programa de infraestructira en agua potable y sa-
neamiento básico en áreas periurbanas y rurales de El Salvador.

FINAL

SLV-041-B (El Salvador): plan de gobernabilidad y planificación de la gestión 
del recurso hídrico. Final

FINAL

BOL-003-B (Bolivia): proyecto de suministro de agua potable y saneamiento 
en pequeñas comunidades rurales.

FINAL
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3.  EL EFECTO MULTIPLICADOR DEL FCAS:         
EL GRAN FONDO

El FCAS ya no es sólo el instrumento jurídico que se creó en 2008. Su labor ha fomentado las sinergias 
con otros actores del sector, y la apuesta por las alianzas ha impulsado actuaciones complementarias, 
tanto en aspectos a los que el Fondo no llegaba inicialmente, como en políticas públicas que es nece-
sario acompañar en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, “Revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible”. 

Se denomina Gran Fondo a la suma de todas las iniciativas sobre agua y saneamiento en las que parti-
cipa la AECID, que multiplican el impacto del FCAS original a través de instrumentos como la coope-
ración técnica, la delegación de fondos de la UE o la coordinación de otros instrumentos de la AECID 
que complementan políticas de agua, como la cooperación triangular, las subvenciones bilaterales o la 
cooperación reembolsable. 

El Gran Fondo cuenta con dos grandes ejes que vertebran todas las actuaciones: la articulación de 
actores a través de las alianzas, y el apoyo en la elaboración de políticas públicas encaminadas a la 
implementación de los derechos humanos al agua y al saneamiento y a la Gestión Integral de Recursos 
Hídricos (GIRH).

Siguiendo el espíritu del ODS 17, que promueve la creación de una Alianza Mundial por el Desarrollo, 
el Fondo ha servido también de puente y catalizador de iniciativas conjuntas en el sector. También ha 
impulsado la gestión del conocimiento y el desarrollo de capacidades a partir de talleres y publicacio-
nes, o con herramientas propias de la AECID como Intercoonect@ o la Red de Expertos del Agua.

El apoyo financiero que supone el FCAS se amplifica a través de la cooperación técnica, tanto de insti-
tuciones públicas españolas (CEDEX, Tragsatec, IGME, MITECO, AEMET etc.) como de otros actores 
internacionales.

También se están desarrollando diversos programas de cooperación técnica, triangular y bilateral, en 
América Latina y el Caribe, como la propuesta metodológica para identificar a la población en estado 
de vulnerabilidad social en Bogotá para hacerla beneficiaria del subsidio del mínimo vital de agua, que 
se financia con fondos bilaterales de la AECID.

El apoyo de España a la cooperación técnica también se produce a través de otros instrumentos que 
configuran este Gran Fondo como AquaFund, el Fondo Multidonante coordinado por el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID). En 2018 se siguió financiando este fondo con 500.000 euros para fo-
mentar estudios y proyectos innovadores. Un segundo núcleo de actuaciones se centra en el desarrollo 
de capacidades y gestión del conocimiento, pilar capital para el desarrollo del sector y la sostenibilidad 
de las actuaciones. Cabe subrayar en este sentido el papel fundamental del programa Intercoonect@ 
en el desarrollo de actividades formativas y de talleres. 

En tercer lugar, el FCAS ha permitido obtener fondos adicionales para la Agenda del Agua. En el Gran 
Fondo se incluye también el seguimiento de programas de agua de cooperación reembolsable apoya-
dos por el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la AECID. Éstos se desarrollan 
actualmente en Paraguay y Panamá con la colaboración en la identificación de nuevas operaciones de 
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cooperación reembolsable y la realización de cursos de formación para técnicos de América Latina, y 
con iniciativas de gestión del conocimiento junto al Centro de Estudios de Hidrográficos del CEDEX. 

Por último, la Unión Europea ha delegado 103 millones de euros a la Agencia Española de Cooperación 
(AECID) a través de diversos instrumentos dedicados al sector del agua en América Latina y el Caribe.

En 2018 arrancaron también dos nuevos programas con fondos de cooperación delegada en Bolivia 
y Haití, que se vienen a sumar a los anteriores programas de cooperación delegada coordinados por 
nuestro país. 

3.1. LAIF Nicaragua

El año estuvo caracterizado por el complejo contexto que vivió el país. Esta situación condicionó muy 
negativamente el avance del Programa de “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de abastecimien-
to de agua potable y saneamiento en 19 ciudades de Nicaragua” en el marco del Programa Integral Sec-
torial de Agua y Saneamiento Humano (PISASH), tal y como reflejan las cifras de ejecución financiera 
de 2018. Se trata de un programa de marcado carácter social con especial énfasis en la población más 
vulnerable y con menos acceso a servicios de calidad.

Así, varias obras tuvieron que parar su actividad ante las adversas condiciones de tránsito, parálisis insti-
tucional e inseguridad que se vivieron en 2018. No obstante, el PISASH consiguió ejecutar el 68,5% del 
presupuesto planificado, aunque los recursos de UE/LAIF tuvieron una ejecución de tan sólo el 45,1%.

A lo largo del año, tanto el BCIE como el BEI confirmaron aportes de préstamo adicionales a los 
originalmente convenidos, por valor de 38,9 millones de dólares y 16,26 millones de dólares respecti-
vamente, lo que refuerza las sinergias y el impacto del programa. 

Durante este año también se han incorporado a la contabilidad del PISASH la totalidad de los intereses 
bancarios generados en las cuentas de las subvenciones AECID/FCAS y UE/LAIF hasta el 31 de diciembre.

  Por todas estas razones el presupuesto global del PISASH se ha actualizado, con un 
monto total de 309,4 millones de euros, distribuido de la siguiente manera:

España UE BEI BCIE Gobierno Otras 
fuentes TOTAL

MILLÓN EUROS 65,1 50,5 72 106,8 13,8 1,2 309,4

% EUROS 21% 16,3% 23,3% 34,5% 4,5% 0,4% 100%

MILLÓN USD 87,5 58,9 97,5 138,9 18 1,5 402,3

% USD 21,7% 14,6% 24,2% 34,5% 4,5% 0,4% 100%

Los proyectos de agua y saneamiento financiados por la AECID y la UE avanzaron con distinta inten-
sidad, pero exceptuando lo ya comentado y el desbordamiento de los ríos Kukra y Likus durante la 
época de lluvias, no se han producido contratiempos significativos que comprometan negativamente el 
avance de los proyectos, aunque debieron firmarse durante el último trimestre numerosas adendas a 
los contratos para ajustar sus plazos y costos. 

Toda la intervención en agua y saneamiento originalmente planificada en las ciudades de Acoyapa y 
Santo Tomás fue concluyendo a lo largo de 2018 (cuatro contratos de obra y uno de supervisión de 
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obra), entrando en operación estos servicios y siendo inaugurados en febrero de 2018 por ENACAL 
junto a la Delegación de la Unión Europea en Nicaragua (DUE) y los embajadores de la España, Alema-
nia, Luxemburgo y Francia. La AECID destinó fondos propios adicionales para promover la conexión 
domiciliaria de las familias más pobres de ambas ciudades a los sistemas de alcantarillado sanitario 
construidos. 

Los impactos del programa son significativos, con 130.000 beneficiarios en la ciudad de Bilwi y 62.000 
en Bluefields, donde el servicio de agua potable cubría al 16% de la población y se instalarán 10.000 nue-
vas conexiones. En Santo Tomás, donde antes no existía un sistema de saneamiento, han sido más de 
14.000 personas beneficiadas en agua y alcantarillado. En Masaya el servicio de agua potable alcanzará 
al 91% de la población (122.000 personas frente a las 90.000 cubiertas anteriormente). El alcantarillado 
pasará de dar servicio a 46.000 personas a cubrir a 81.000, más del 60% de los habitantes.  

3.2. LAIF Regional

En 2013 se firmó un Acuerdo de Delegación entre la Comisión Europea y la Agencia Española de Coo-
peración Internacional al Desarrollo referente al Programa “Promover la adaptación al cambio climáti-
co y la gestión integrada de los recursos hídricos en el sector de agua y saneamiento en América Latina 
en el marco del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS)”, programa que se integra 
en el instrumento Facilidad de Inversión en América Latina y el Caribe (LAIF) de la Unión Europea. El 
Programa supone una financiación por parte de la Comisión Europea de 15,3 millones de euros, 12,7 de 
los cuales se ejecutan a través de asistencias técnicas administradas por el BID (como socio estratégico 
de AECID en la región) y 2,7 se gestionarán a través de subvenciones a otras entidades. 

El programa representa una alianza entre la Unión Europea, el BID y la AECID y está sirviendo para 
impulsar la agenda internacional del agua en América Latina, buscando una complementariedad en las 
inversiones y apoyando la generación de conocimiento. Esta colaboración se alinea con las prioridades 
de los países, y a través de esta mirada se han desarrollado las cooperaciones técnicas en dos desafíos 
que afronta la región: la adaptación al cambio climático y la gestión integral del recurso hídrico (GIRH). 

Durante 2018 se continuó poniendo el énfasis en la ejecución, aunque el grado de avance ha sido más 
lento que el previsto y el programa ha requerido de una prórroga que permitirá desarrollar de manera 
satisfactoria la segunda contribución.
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En 2018 cerró la ejecución de proyectos financiados con los recursos de la primera contribución (a ex-
cepción de 56.000 euros correspondientes al primer paquete de implementación de medidas de rápido 
impacto para pequeñas ciudades). Esta planificación se ha llevado a cabo entre la AECID, el BID y los 
países beneficiarios de las acciones.

 Hasta diciembre de 2018, se han aprobado e iniciado los siguientes proyectos:

COMPONENTE COOPERACIÓN TÉCNICA / PROYECTO PRESUPUESTO

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Desarrollo de estudios de caso del Nexo Agua-Energía-
Alimentos en A.L.

745.518 €

Plan de gestión integral de manejo y control de 
inundaciones (Argentina)

447.311 €

Apoyo a la Planificación Estratégica del Sector de Drenaje 
Pluvial en el AMS (El Salvador)

581.504 €

Estudio y diseño Cauce El Borbollón Sub cuenca III de 
Managua (Nicaragua)

260.931 €

Gestión de los recursos hídricos de la cuenca del río 
Pilcomayo (Bolivia, Argentina y Paraguay)

260.736 €

Estudio de recursos hídricos y vulnerabilidad climática del 
acuífero Patiño (Paraguay)

669.750 €

Desarrollo de bases de datos y aplicaciones de alta 
resolución para seguridad hídrica y adaptación al cambio 
climático en América Latina mediante sensores remotos

745.364 €

Apoyo a la Red RALCEA 143.918 €

Equipo Hidro climático (Centro Regional) 750.000 €

GIRH

Plan de Saneamiento del lago Ypacaraí 670.966 €

Proyectos Condominiales de Agua Potable y Saneamiento 
en El Salvador

1.000.000 €

Apoyo al desarrollo e implementación de soluciones de 
saneamiento óptimo

1.118.276 €

Inventario nacional de tratamiento de aguas residuales, 
caracterización y base de datos - Bolivia

223.109 €

Revisión y redimensionamiento de la planta de tratamiento 
de aguas residuales de Bella Vista (Paraguay)

296.643 €

Apoyo al desarrollo de estrategias para incentivar un 
tratamiento óptimo de las aguas residuales

350.393

Taller RALCEA 1 15.344 €

Taller RALCEA 2 23.295 €

Desarrollo de herramientas para sostenibilidad de 
pequeñas ciudades y sistemas rurales de agua y 
saneamiento

536.773 €
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AMBOS COMPONENTES

Apoyo a la implementación de la Iniciativa de Ciudades 
Emergentes y Sostenibles en Tegucigalpa

384.323 €

Apoyo a implementación del Plan Maestro de Cuenca 
Katari del Lago Titicaca

372.758 €

TOTAL 7.561.648

  En 2018 se han realizado avances en la ejecución de proyectos y de cooperaciones técni-
cas, contando ya con productos intermedios y algunos finales. Entre éstos cabe destacar:

  La finalización del Atlas de Canícula para Centroamérica realizado por UNESCO y del Centro 
del Agua para zonas áridas y semiáridas de América Latina CAZALAC.

  El apoyo a la Estrategia Nacional de Tratamiento de Aguas Residuales en Bolivia a través del 
inventario y sistema de información geográfica de las plantas existentes, la realización de talleres 
nacionales de preparación de la estrategia, la capacitación y el apoyo a mejoras en plantas clave. 

  El desarrollo de un software de diseño de alcantarillado condominial y los materiales de forma-
ción que se están desarrollando (incluyendo formación on-line).

  El modelo de gestión para el acuífero Patiño en Paraguay incidiendo en la problemática de las 
aguas subterráneas, teniendo en cuenta los escenarios de cambio climático.

  El apoyo al desarrollo de la herramienta HydroBID Flood (modelo de simulación hidráulica para 
apoyar proyectos de mitigación de inundaciones y protección fluvial) con aplicación a programas 
donde se van a realizar inversiones. 

  El apoyo a la iniciativa Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR) para el 
levantamiento de datos de sistemas rurales de agua y saneamiento.

  La realización de estudios y análisis como pre-inversión de obras en Argentina, Nicaragua, El 
Salvador, Bolivia o Paraguay.

  El arranque de la ejecución de una cooperación técnica en la cuenca del Pilcomayo que se desa-
rrolla desde una perspectiva transfronteriza (Argentina, Bolivia y Paraguay).

  La definición y preparación del Centro Regional Virtual de Avisos de Fenómenos Hidrometeoro-
lógicos Adversos para Centroamérica, a través de radares para la identificación de rayos.

3.3. Cooperación delegada con Bolivia

En el ámbito del Acuerdo de Delegación de la Unión Europea suscrito con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se está financiando la intervención “Apoyo al 
Programa de Agua y Alcantarillado en Áreas Urbanas y Peri-urbanas” BOL-006-B, que se desarrolla 
en Bolivia.

En diciembre de 2017, la AECID firmó un acuerdo de delegación con la UE para este programa, que 
supone una donación de 15 millones de euros procedentes de la Facilidad de Inversiones para América 
Latina (LAIF).
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A esto se unen la donación de cinco millones de euros de la AECID, más de 55,5 millones de euros 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 22,2 millones del Estado boliviano. El propósito es 
ampliar y mejorar el acceso a los servicios de agua y saneamiento para una población objetivo de más 
de 200.000 mujeres y hombres, así como reforzar la gobernanza del sector en Bolivia.

A través de inversiones estratégicas en infraestructura, junto con una mejor prestación de servicios y 
gestión de los recursos hídricos, se fortalecerá la resiliencia frente a las sequías y las inundaciones en 
las poblaciones urbanas.

Los fondos de la UE cubrirán aspectos esenciales como la planificación (planes de agua, saneamiento 
y drenaje urbano sostenible), el diseño de la infraestructura, la gestión de los recursos hídricos y 
la gestión del servicio de agua y saneamiento, mientras que los demás fondos están principalmente 
orientados a inversiones en infraestructura. Las inversiones financiadas con los fondos LAIF pretenden 
ser soluciones innovadoras y promover instalaciones de investigación que puedan potenciar soluciones 
adecuadas para el sector.

Durante 2018 los esfuerzos se centraron en aprobar la subvención 2018/SPE/0000400103, de 300.000 
euros para el diseño de un Centro Internacional de Investigación y Desarrollo en Aguas Residuales (CI-
IDAR) además de realizar labores administrativas para planificar el detalle de ejecución del programa y 
el esquema de gestión de los fondos en el reglamento operativo del programa.
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BENEFICIARIOS ESTIMADOS: Directos: 200.000 bolivianos y bolivianas

DURACIÓN ESTIMADA: 48 meses

EUROS COMPROMETIDOS

Aporte FCAS 5.000.000

Cooperación delegada (Fondos LAIF) 15.000.000

Total PROGRAMA “Apoyo al Programa de Agua 
y Alcantarillado Urbano y Periurbano)

20.000.000

OTROS FINANACIADORES DE LA OPERACIÓN GLOBAL

Contrapartida Nacional 22.222.222

Crédito BID Blending 55.555.556

Fondos complementarios Canje Deuda España-Bolivia 27.777.778

Presupuesto TOTAL 127.564.581

En 2018 también se aprobó la subvención BOL-007-B, por valor de 3,5 millones de dólares  que está 
relacionada con la posible formalización de un nuevo programa de cooperación delegada de la UE a la 
AECID por valor de otros 15 millones de euros, y que ha apalancado inversiones por un total de 150 
millones de dólares.

3.4. Cooperación delegada con Haití

En Haití sólo el 50% de la población en las zonas urbanas y el 30% en las zonas rurales tiene acceso al 
suministro público de agua, que es intermitente y además raramente es tratada con cloro. Esto se debe 
a la falta de una infraestructura adecuada para el almacenamiento de agua. 

Del mismo modo, los servicios de saneamiento sólo están disponibles para el 29% de la población y 
en la mayoría de los hogares se emplean únicamente inodoros muy rudimentarios. Como resultado de 
esta falta de servicios, las mujeres y los niños suelen dedicar mucho tiempo para conseguir agua para 
sus familias. 

En diciembre de 2018 se suscribió un acuerdo de delegación de la Unión Europea (representada por la 
Comisión Europea) con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para la 
ejecución de la acción “URBAYITI: Agua y Saneamiento”. El monto total de la acción es de 3,5 millones 
de euros, siendo la aportación de la UE de 3 millones de euros. El objetivo principal de la acción es 
mejorar el acceso a servicios de agua y saneamiento de la población del barrio desfavorecido de Mar-
tissant, en la ciudad de Puerto Príncipe. España contribuye al proyecto con una contraparte de medio 
millón de euros a cargo del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. 

Dentro de esta acción se distinguen varios grupos de actividades: El primero, se centrará en el diseño 
y los trabajos de las redes secundarias de distribución de agua, así como en las conexiones individuales 
y quioscos dispensadores de agua. Por otro lado, se diseñarán y construirán las redes de saneamiento 
condominiales en los hogares y sistemas de saneamiento en lugares públicos. Como soporte a estas 
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actividades, una estación de tratamiento de excretas será rehabilitada con la cofinanciación de esta 
acción. Finalmente, se trabajará en el buen funcionamiento de estos sistemas mediante acciones de 
ingeniería social y refuerzo de las instituciones encargadas de la gestión, apoyando su gestión comercial.

3.5. Otros instrumentos: AquaFund y cooperación técnica

El fondo multidonante AquaFund, gestionado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se creó en 
2008 para contribuir al logro de las metas establecidas en el marco de la Iniciativa de Agua y Sanea-
miento del BID y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el sector. Este 
mecanismo de financiación del BID para apoyar las inversiones en agua y saneamiento ha desempeñado 
un importante papel en la preparación de las operaciones de inversión del Fondo Español de Coope-
ración para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC) y de agua y saneamiento 
en Paraguay y Panamá, en las que participa el Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de 
AECID, que realiza operaciones de financiación reembolsable.

La finalidad de AquaFund es “Apoyar a los países de América Latina y el Caribe para alcanzar el acceso 
universal de servicios sostenibles y de calidad de agua y saneamiento”, y desde su creación ha apoyado 
más de 124 iniciativas en el ámbito del agua y el saneamiento, ayudando a gobiernos de la región a 
ofrecer acceso universal a servicios de suministro de agua y saneamiento de alta calidad.

En 2018 AquaFund se marcó diversos retos como el fortalecimiento institucional para la mejora del 
servicio, la modernización y planificación estratégica, la investigación para el apoyo de la innovación, la 
realización de proyectos piloto o la cooperación técnica para proyectos innovadores. El portafolio total 
desde 2008 incluye 197 proyectos por más de 100 millones de dólares. 

AquaFund ha facilitado operaciones en áreas temáticas como la gestión integral de los recursos hídricos 
y el cambio climático, el apoyo a servicios de agua y saneamiento o el tratamiento de aguas residuales, 
así como la gestión de residuos sólidos. 

En 2018 la AECID contribuyó a este fondo comprometiendo medio millón de euros que serán des-
tinados a programas relacionados con el acceso al agua y al saneamiento en zonas con baja densidad 
de población, la seguridad del agua y el cambio climático, la gobernabilidad o el tratamiento de aguas 
residuales, totalizando más de 7 millones de euros hasta la fecha por parte de AECID.

 Cooperación técnica del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas (CEDEX)

El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) es un organismo autónomo que 
depende orgánicamente del Ministerio de Fomento, y funcionalmente de este ministerio y del de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Su fin es la asistencia técnica altamente especializada 
en el campo de la ingeniería civil y el medio ambiente. Entre los centros que componen el CEDEX se 
encuentra el Centro de Estudios Hidrográficos, institución pública de referencia en la realización de 
estudios de planificación hidrológica, las tecnologías de depuración de aguas y las obras hidráulicas, y 
con tradición de trabajo en Latinoamérica.

En 2012 y 2014 se realizaron sendas encomiendas de gestión. En 2016 se puso en marcha otra enco-
mienda para el periodo 2017-2018 con un presupuesto máximo de 577.480 euros para los dos años.

  Como continuación de las actividades donde se apoyaba en años anteriores, en 2018 el 
CEDEX ha prestado asistencia técnica en una serie de proyectos y acciones:
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BOLIVIA

Apoyo a la preparación de la Estrategia Nacional de Tratamiento de Aguas Residua-
les. En concreto, se ha colaborado en la orientación y seguimiento de los trabajos 
para la redacción de la estrategia y en un diagnóstico piloto de nueve plantas de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR).

Colaboración en la preparación de una guía sobre la implantación de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales en Bolivia y en el estudio de cargas contaminantes.

Seguimiento y diagnóstico del funcionamiento de las PTAR del programa en Pe-
queñas Comunidades SAS-PC. Se ha dado seguimiento a la campaña de análisis 
realizados en estas plantas y se ha comenzado con la visita a las instalaciones para 
evaluar su funcionamiento. Este seguimiento tiene también una parte formativa al 
realizarse conjuntamente con los técnicos bolivianos.

Refuerzo institucional para la revisión de proyectos de plantas de tratamiento. Se 
ha comenzado con una actividad formativa de apoyo a los técnicos bolivianos en la 
supervisión de proyectos de PTAR de gran tamaño.

Colaboración en la organización de un curso modular de capacitación sobre trata-
mientos de aguas residuales.

EL SALVADOR
Apoyos puntuales en planificación hidrológica y en la revisión de las Bases para el 
Concurso Público de la consultoría para la generación de un mapa e implantación 
de caudales ambientales a nivel nacional.

PANAMÁ

Apoyo en la revisión de la propuesta de Política Nacional de Agua Potable y Sanea-
miento para la República de Panamá.

Colaboración en la revisión de la propuesta de una guía para selección de alterna-
tivas de tratamiento en Panamá.

CUBA

Apoyo en la revisión de las alternativas de saneamiento y depuración de la Bahía de 
La Habana. En concreto, revisión de los proyectos de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales de Mantilla, Prosperidad y Monterrey.

Asistencia técnica en la revisión del proyecto de la planta de tratamiento de Nueva 
Gerona.

Apoyo en la definición del programa para la elaboración del Plan de Saneamiento 
de la ciudad de La Habana.

Participación en talleres técnicos sobre tratamiento y reutilización de aguas resi-
duales.

NICARAGUA Apoyos puntuales en la revisión de proyectos de plantas de tratamiento de aguas 
residuales en Masaya y Acoyapa.

COLECCIÓN AGUA Y SANEAMIENTO

87





4. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 2018

1.  La Cooperación Española promueve los derechos humanos al agua y al 
saneamiento en el Foro Mundial del Agua en Brasil

Representantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) par-
ticiparon del 18 al 23 de marzo en el 8º Foro Mundial de Agua de Brasil con diversas mesas redondas 
sobre planificación hidrológica, derechos humanos y reutilización de aguas residuales. Entre las sesiones 
impulsadas se organizó junto con la Asociación Mundial para el Agua (GWP) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) una sesión titulada “¿Han logrado las Américas condiciones para garantizar la 
implementación de los derechos humanos al agua y al saneamiento?”.

La Agencia de Cooperación Española también organizó un Seminario de Alto Nivel sobre Planificación 
Hidrológica, coordinado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA) como Secretaría de la Conferencia de Directores Iberoamericanos de Agua (CODIA). 
Además, junto con la Dirección General del Agua de España se impulsó la sesión “Reutilización de aguas 
residuales desde una perspectiva de gestión integrada del recurso hídrico”.

Dentro del proceso de autoridades locales y regionales, España estuvo presente en varias sesiones 
sobre financiación para rendir cuentas del compromiso de la Cooperación Española en este sector. 
Dentro de los procesos regionales, nuestro país también participó en la mesa “Financiación para el 
Desarrollo Sostenible en el Mediterráneo”.

COLECCIÓN AGUA Y SANEAMIENTO

89



2.  Reconocimientos del FCAS en 2018

A · Premio para el programa rural del FCAS en Perú ejecutado en colaboración con el BID
 El programa “Cuando la comunidad ejecuta: Participación ciudadana y empoderamiento comunal 

en agua y saneamiento” de Perú, ejecutado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
junto con la Cooperación Española recibió el premio Superhéroes del desarrollo, que reconoce 
soluciones exitosas e innovadoras implementadas por agencias ejecutoras de proyectos financia-
dos por el Banco. La intervención promueve la gestión comunal de las obras y servicios de agua 
y saneamiento en zonas de difícil acceso en Perú.

B · El Fondo del Agua recibe el Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad
 Este galardón se dirige a promover la difusión y promoción de acciones solidarias en el ámbito 

de la ingeniería civil, los transportes, el agua y el medioambiente. Está impulsado por el Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España y en esta edición ha querido reconocer 
el compromiso de la Cooperación Española en materia de agua. 

C · Premio al proyecto de energía solar en Honduras
 El 19 de marzo, en el marco del 8º F+oro Mundial del Agua, el Banco Interamericano de De-

sarrollo (BID) premió el proyecto de suministro de agua subterránea a bajo costo mediante 
energía solar fotovoltaica en comunidades rurales de Honduras, implementado por el Servicio 
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).

3.  La Comisión del Congreso visita proyectos de agua en Honduras

Una comisión de diputados y diputadas del Congreso de España viajó a Honduras en el mes de no-
viembre y conoció las intervenciones de la Cooperación Española en el departamento de Comayagua. 
En Lejamaní pudieron observar los avances de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, que está siendo construida en el marco del programa “Agua y Saneamiento en el Valle de 
Comayagua”. La comisión aprovechó para conocer otros proyectos de la Cooperación Española en 
sectores como las migraciones o la formación profesional.

4. Viaje de cooperación de la Reina Letizia a República Dominicana y Haití

Entre el 20 y el 23 de mayo, su Majestad la Reina realizó un viaje de cooperación que le ha llevado a 
la República Dominicana y Haití, acompañada por el Secretario de Estado Fernando García Casas.En 
República Dominicana pudo conocer de primera mano los programas de depósitos domiciliarios de 
agua en Monte Plata, y en Haití el sistema de evacuación de agua de lluvia en el barrio de Cité Soleil, 
en Puerto Príncipe.
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5.  Curso Avanzado de Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento

25 técnicos de la Agencia Española de Cooperación Internacional y 15 expertos en programas de agua 
de Tragsatec participaron en un curso avanzado impartido por la ONG ONGAWA para mejorar el 
enfoque de derechos en los programas de agua y saneamiento de la Cooperación Española. 

6.  El Secretario de Estado de Cooperación Internacional inaugura los IV 
Diálogos del Agua

En el marco de la jornada sobre “La innovación para la gestión eficiente del agua”, el Secretario de 
Estado recordó el compromiso de la Cooperación Española con los derechos humanos al agua y al 
saneamiento y con la Agenda 2030, así como los objetivos e impactos de la Cooperación Española.

7.  Conferencia de los directores iberoamericanos del agua (CODIA)

El Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua en Guatemala acogió diversos encuen-
tros iberoamericanos sobre agua y cambio climático y la Conferencia de los Directores Iberoameri-
canos del Agua (CODIA). El FCAS participa en la CODIA facilitando la elaboración para realizar una 
“Guía Técnica de planificación Hidrológica”, y compartiendo con los directores los recursos con los que 
cuenta la Cooperación Española como son la cooperación técnica, los instrumentos de la cooperación 
reembolsable como el FONPRODE, los recursos de EuroClima o el desarrollo de capacidades.
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5.  REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GESTIÓN 
DEL FCAS 2018

La organización y el funcionamiento del FCAS vienen detallados en el Real Decreto 1460/2009, sobre 
organización y funcionamiento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, aprobado el 29 
de septiembre de 2009. Según este Real Decreto, el Fondo cuenta con dos órganos propios: el Comité 
Ejecutivo y el Consejo Asesor. El Real Decreto 1424/2012 modificó ciertos aspectos relativos al Conse-
jo Asesor, estableciendo que su presidencia sería asumida por el Secretario de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica (SECIPI), actualmente SECIPIC.

5.1. Comité Ejecutivo

Según el Real Decreto 1460/2009, “el Comité Ejecutivo del Fondo de Cooperación para Agua y Sa-
neamiento estudiará y valorará todas las propuestas de financiación con cargo al Fondo que le sean 
presentadas por la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento y decidirá sobre su 
elevación para autorización por Consejo de Ministros, a través del Ministro de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, según los procedimientos establecidos en el artículo 15 del presente Real Decreto”. 
El Comité Ejecutivo del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, adscrito al Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) a través de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional, está compuesto por los siguientes miembros: 

Presidente: El Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID) 
asume el cargo, pudiendo delegar dicha función en el vicepresidente primero. Actualmente 
este cargo está suprimido en el organigrama del MAEC y está en proceso la realización de la 
correspondiente adaptación normativa. 

Vicepresidente Primero: El puesto le corresponde al Director/a de la Agencia Española de 
Cooperación (AECID), que, en ausencia del Secretario General de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, asume la presidencia. 

Vicepresidente Segundo: El Director/a General de Análisis Macroeconómico y Economía 
Internacional del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) desempeña esta función. 

Vocales: 

1º  Director/a de Cooperación para América Latina y el Caribe (DCALC) de la AECID. 

2º Jefe/a del Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la AECID. 

3º Director/a General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y Competiti-
vidad.

4º Director/a General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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5º Representante con nivel al menos de Subdirector General del Instituto de Crédito Oficial, 
designado por el presidente del Instituto de Crédito Oficial. 

6º El titular de la Secretaría General Iberoamericana, que asistirá a las reuniones del Comité 
Ejecutivo con voz, pero sin voto. 

Ejercerá las funciones de secretaría y ponencia el jefe/la jefa del Departamento del Fondo de Coope-
ración para Agua y Saneamiento. 

En 2018 se celebraron cuatro Comités Ejecutivos. 

Comité del 28 de febrero de 2018 (no presencial):

 Aprobación de la propuesta de destinar un máximo de cinco millones de euros durante el ejer-
cicio de 2018, a operaciones necesarias para hacer frente a los gastos derivados de la gestión 
del Fondo, esto es, los gastos de evaluación, seguimiento, inspección y asistencia técnica.

Comité del 23 de julio de 2018 (presencial):

 Aprobación de las cuentas anuales del Fondo para el 2017 presentadas por el ICO.

 En 2017 se recibieron reintegros por valor de 16.021.226,47 euros. Por ello, se aprobaron en 
dicho año seis programas que al no ser informados por el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, no pudieron elevarse a Consejo de Ministros.

 El 27 de marzo de 2018 por Consejo de Ministros extraordinario, se aprobó una modificación 
de la disposición normativa de la LPGE 2018, que permitía excepcionalmente financiar progra-
mas en 2018 con cargo a reintegros de 2017.

 La disponibilidad de fondos procedentes de reintegros para aprobar nuevos programas ascen-
dió en 2018 a 29.345.519,92 euros, de los cuales 16.021.226,47 euros corresponden a 2017, y 
13.324.293,45 euros corresponden a 2018.

  Relación de programas presentados con cargo a reintegros para elevar a Con-
sejo de Ministros:

PAÍS TÍTULO PROGRAMA MONTO €

GUATEMALA

Proyecto RU K’UX YA’ - Contribuir a la salud y a la 
reducción de la incidencia de enfermedades diarreicas 
agudas de las familias de 12 municipios del departamento 
de Sololá, mediante la mejora de la gestión y el acceso 
sostenible a agua y saneamiento a nivel comunitario, 
municipal y en los servicios públicos básicos de salud y 
escuelas primarias.

6.000.000,00

Bases técnicas para el establecimiento de una estrategia 
de Seguridad Hídrica para el Área Metropolitana 
de Ciudad de Guatemala y Municipalidades de la 
Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, compatible con una 
explotación sostenible del acuífero.

2.310.269,31
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EL 
SALVADOR

Construcción de política pública que garantice la 
sostenibilidad del sub sector de agua potable y 
saneamiento en el área rural. Fase 1.

4.800.000,00

PANAMÁ
Elaboración participativa y difusión de la “Guía Nacional 
para la selección de Tecnologías de tratamiento de 
Aguas Residuales”.

125.000,00

HONDURAS

Optimización de los sistemas de agua potable y 
saneamiento de la ciudad de Choluteca.

2.178.117,00

Proyecto de agua y saneamiento en el Valle de 
Comayagua. Fase complementaria.

2.075.705,47

CUBA Mejora y gestión sostenible del servicio de agua en los 
municipios de Cueto y La Palma.

648.029,00

BOLIVIA

Apoyo al programa de agua y alcantarillado urbano 
y periurbano.

5.000.000,00

Programa de gestión integral del agua en áreas urbanas. 3.000.000,00

REPÚBLICA 
DOMINICANA

Plan Nacional de Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Hídricos en la República Dominicana.

893.700,00

Se deja en reserva la posibilidad de una segunda fase en el programa de El Salvador y en el de 
planificación de la República Dominicana.

Comité del 24 de septiembre de 2018 (no presencial):

 Aprobación por unanimidad de la propuesta de utilizar la modalidad de subvención en es-
pecie en lugar de la dineraria para la ejecución del programa de Panamá denominado “Ela-
boración participativa y difusión de la Guía Nacional para la selección de Tecnologías de 
tratamiento de Aguas Residuales dentro del marco de la implementación de la Política 
Nacional de Agua Potable y Saneamiento 2017-2030 de la República de Panamá” por importe 
de 125.000 euros.

 De esta manera lo que se entrega a Panamá es el servicio/producto, es decir la elaboración de 
la guía, y las consultoras se contratarán directamente desde la AECID. Desde Panamá se apor-
tará en especie el porcentaje de cofinanciación requerido, concretamente con la celebración 
de los talleres para la elaboración de la guía y otras actividades señaladas en el presupuesto.

Comité del 22 de octubre de 2018 (no presencial):

 Aprobación del programa de Ecuador “Agua y saneamiento en comunidades rurales dispersas 
del municipio de Portoviejo”. Se trata de una operación de cooperación financiera conjunta en-
tre BID, BEI y FONPRODE de 85 millones de dólares estadounidenses, donde además se está 
solicitando una aportación complementaria de fondos LAIF de la UE de 10 millones de euros y 
donde el FCAS atenderá con su donación a la población rural dispersa, no contemplada en la 
operación de crédito. 
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 Se modifican varios componentes del Programa de Bolivia de “Gestión integral del agua en 
áreas urbanas, que ya fue aprobado en Comité Ejecutivo, en relación a la distribución de la 
financiación. El presupuesto y los objetivos no se modifican, si bien ha sido necesaria una redis-
tribución entre los participantes.

 Aprobación de la propuesta de compensación de gastos al ICO por sus labores de gestión y 
administración del FCAS correspondientes a 2017 y cuyo monto asciende a 83.259,80 euros.

 En resumen: se aprueban nuevos programas por la totalidad de la disponibilidad presupuestaria 
procedente de reintegros. 

5.2. Consejo Asesor

El Real Decreto 1460/2009 regula que el Consejo Asesor estará constituido por personalidades de 
reconocido prestigio, españolas e iberoamericanas, en el ámbito del agua y los recursos hídricos. For-
marán igualmente parte de este Consejo Asesor representantes de los actores españoles relacionados 
con la cooperación al desarrollo en el sector del agua, en especial los relacionados con fundaciones, 
ONGD, operadores y gestores de los servicios de agua y saneamiento, organizaciones empresariales y 
empresas especializadas y universidades. 

 Composición actual del Consejo Asesor:

GRUPO VOCAL INSTITUCIÓN

FUNDACIONES Y ONGDS

Alcalde Castro, Pablo Acción Contra el Hambre

Moreno, Almudena Alianza por la Solidaridad

Gómez, Manuel
Coordinadora ONG para el 
Desarrollo

Viñuales Edo, Víctor ECODES 

Rivero Rosas, Mar ONGAWA

OPERADORES Y GESTORES DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

Morell Sastre, Jaime

Asociación Estatal de 
Operadores Públicos de 
Abastecimiento y Saneamiento 
(AEOPAS)

Morcillo, Fernando
Asociación Española de 
Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento (AEAS)

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y 
EMPRESAS ESPECIALIZADAS

Casado, Narciso
Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales 
(CEOE)

Zarabozo Galán, Ángel Tecniberia
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UNIVERSIDADES

Guerrero, Olga CRUE (UMA)

Mataix Aldeanueva, Carlos
Universidad Politécnica de 
Madrid

Alonso Rodríguez, José 
Antonio

Universidad Complutense de 
Madrid

EXPERTOS EN LA MATERIA

Marín, Gonzalo Consultor independiente

Estrela, Teodoro
Jefe Oficina de Planificación 
Hidrológica. Confederación 
Hidrográfica Júcar.

Gistau, Roque Consultor independiente

Mora Alonso-Muñoyerro, 
Justo 

Consejero obras Públicas 
Ministerio de Fomento

Estrada, Federico
Director Centro de Estudios 
Hidrográficos CEDEX

Sancho Marco, Tomás
Comité Permanente del 
Agua del Consejo Mundial de 
Ingenieros Civiles

Rivero, Martín SEGIB

Mª Luisa Marteles DGPOLDES-MAEC

Director de la Dirección de 
Cooperación Multilateral, 
Horizontal y Financiera

AECID

Pedro Ruano Magan TRAGSATEC

ATENDIENDO A NORMATIVA RD 1460/2009

Víctor Arqued

Subdirector General de Plani-
ficación y Uso Sostenible del 
Agua - Dirección General del 
Agua - STP CODIA (Ministerio 
para la Transición Ecológica)

Castiella, Carmen
Directora Dirección de Coo-
peración para América Latina y 
el Caribe

Jover Gómez-Ferrer, Carmen
Jefa Departamento del Fondo 
de Cooperación para Agua y 
Saneamiento

La presidencia del Consejo Asesor reside en el titular de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica y El Caribe. La secretaría reside en el titular del Departamento del 
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.

Grupo de trabajo del Consejo Asesor: 

Tanto el Real Decreto que rige el funcionamiento del Fondo como las Normas de Funcionamiento del 
Consejo Asesor aprobadas en la Reunión del 11 de julio de 2016 por el SECIPI, establecen que: “En el 
seno del Consejo Asesor se constituirá un Grupo de Trabajo de composición reducida, que resolverá 
sobre las cuestiones que le asigne el Consejo Asesor y ejercerá las funciones que le sean encomendadas 

COLECCIÓN AGUA Y SANEAMIENTO

97



por el mismo. Formarán parte del Grupo de Trabajo de composición reducida siete vocales, que repre-
sentarán a cada grupo de actores del Consejo. El titular de la Secretaría del Consejo Asesor actuará 
como titular de la Secretaría del Grupo de Trabajo. 

Durante 2018, el Grupo de Trabajo celebró tres reuniones: el 5 de julio, el 12 de julio y el 5 de octubre. 

En las reuniones se analizó la situación general del Fondo y de sus programas más relevantes o que 
necesitan ser impulsados. Se analizó la situación de reintegros de los mismos en 2017 por valor de 
16 millones de euros y de 2018 por valor de 13 millones de euros y la posibilidad de reinvertir estos 
montos en nuevos programas de cooperación. Asimismo se analizaron técnicamente las propuestas de 
los nuevos programas a propuesta de la Dirección de América Latina. También se analizaron las líneas 
estratégicas aprobadas por el Comité Ejecutivo y por el Consejo Asesor. 
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6.  CONCLUSIONES

El hito más destacado en 2018 es la autorización de once nuevos programas de cooperación en Hon-
duras, Bolivia, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Cuba, Guatemala y Ecuador.

Estas operaciones vienen a sumarse a las que ya desarrolla el Fondo de Cooperación para Agua y Sanea-
miento en 18 países de América Latina y el Caribe, y provienen del remanente creado por reintegros 
de antiguos programas que no pudieron ejecutarse. En total el Fondo desarrolla actuaciones por valor 
de 1.662 millones de euros en la región, de los que 800 son donaciones de España. Sus actuaciones 
propician que más de 2,8 millones de personas ya cuenten con servicios de agua potable y saneamiento 
adecuados, y hayan mejorado sus condiciones de vida.

Estos últimos programas, trabajados en el seno del Consejo Asesor y posteriormente aprobados por 
el Comité Ejecutivo, permiten avanzar en el horizonte de las nuevas líneas estratégicas y ampliar la 
colaboración y sinergias con la Unión Europea.

Entre las prioridades de los nuevos programas destaca una clara apuesta por las acciones que potencian 
la sostenibilidad de los sistemas ya construidos, como en el caso de Guatemala, El Salvador, Cuba u 
Honduras. Asimismo, en los programas aprobados en Ciudad de Guatemala, Panamá o República Do-
minicana se prioriza la planificación hidrológica y el apoyo a las políticas públicas. En Bolivia y Ecuador 
se implementarán programas que crean sinergias con programas de Cooperación delegada de la Unión 
Europea para dirigir inversiones que mejoran la vida de poblaciones vulnerables.

Este es el caso de los nuevos proyectos aprobados en Ecuador y Bolivia, pero también la consolidación 
de trabajo regional con la Unión Europa en Bolivia, Nicaragua y Haití, con montos que ascienden a más 
de 100 millones de euros, en una tendencia que se desarrollará en los próximos años.

Además, Brasilia acogió en 2018 al Foro Mundial del Agua, donde el Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento realizó diversas intervenciones sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento. No 
hay que olvidar que España lleva muchos años promoviendo el acceso al agua potable y al saneamiento 
desde un prisma de derechos humanos. Nuestro país fue uno de los impulsores de la resolución de la 
ONU que reconoce su existencia, y junto con Alemania lidera los esfuerzos por reforzar la obligación 
de los Estados de hacer efectivos estos derechos. 

La Cooperación Española también lideró un seminario de Alto nivel sobre Planificación hidrológica, en 
el seno de la CODIA, y diversas sesiones sobre la reutilización de aguas residuales con enfoque de ges-
tión integrada del recurso hídrico. Dentro de los procesos regionales se impulsó la mesa “Financiación 
para el Desarrollo Sostenible en el Mediterráneo”, para mostrar el interés de trasladar la experiencia 
del Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento a otras regiones prioritarias.

Cabe destacar el esfuerzo del Fondo este año en Comunicación y rendición de cuentas, a través de la 
renovación de la web, la creación de infografías sobre programas, la creación de un archivo fotográfico 
digital, la producción de un vídeo y folleto institucional, además de la publicación de 60 noticias sobre 
la marcha de los programas y numerosa información en las redes sociales de la Agencia Española de 
Cooperación. La firma de un acuerdo con iAgua para la elaboración de un microsite sobre la Coope-
ración Española en Agua promovido por AECID es otro de los caminos para ampliar los canales de 
comunicación y rendición de cuentas.
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