
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RECARGA HÍDRICA Y
AUTOMATIZACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

179 días lun 16/07/18 vie 11/01/19

2 ORDEN DE INICIO 0 días lun 16/07/18 lun 16/07/18

3 FASE 1. TRABAJOS PREVIOS. PLAN DE TRABAJO 11 días lun 16/07/18 vie 27/07/18

4 PLAN DE TRABAJO 7 días lun 16/07/18 lun 23/07/18

5 ENTREGA DEL PLAN  DE TRABAJO 0 días lun 23/07/18 lun 23/07/18

6 SUPERVISIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 4 días lun 23/07/18 vie 27/07/18

7 RECEPCIÓN FAVORABLE DEL PLAN DE TRABAJO 0 días vie 27/07/18 vie 27/07/18

8 FASE 2. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DE INSUMOS 77 días vie 27/07/18 vie 12/10/18

9 FASE 2.1. INSUMOS PARA LA RECARGA HÍDRICA 49 días vie 27/07/18 vie 14/09/18

10 GESTIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PARA OBTENCIÓN DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN

10 días vie 27/07/18 lun 06/08/18

11 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DISPONIBLE 13 días mié 01/08/18 mar 14/08/18

12 PRECIPITACIÓN MENSUAL MULTIANUAL 15 días mar 14/08/18 mié 29/08/18

13 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL MENSUAL MULTIANUAL 15 días vie 24/08/18 sáb 08/09/18

14 VALORES FRACCIÓN DE LLUVIA INTERCEPTADA POR EL FOLLAJE 7 días mar 14/08/18 mar 21/08/18

15 COEFICIENTES DE USOS DEL SUELO 5 días mar 21/08/18 dom 26/08/18

16 COEFICIENTES POR PENDIENTES DE TERRENO 2 días dom 26/08/18 mar 28/08/18

17 PROFUNDIDAD DE RAíCES 7 días mar 28/08/18 mar 04/09/18

18 DENSIDAD APARENTE DEL SUELO 6 días vie 31/08/18 jue 06/09/18

19 CAPACIDAD DE CAMPO EN SUELOS 7 días lun 03/09/18 lun 10/09/18

20 PUNTO DE MARCHITEZ PERMANENTE 7 días vie 07/09/18 vie 14/09/18

21 FASE 2.2. CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN BÁSICA DE SUELOS.
TRABAJO DE CAMPO

77 días vie 27/07/18 vie 12/10/18

22 DISEÑO DE LA CAMPAÑA DE CAMPO 3 días vie 27/07/18 lun 30/07/18

23 COMIENZO TRABAJOS DE CAMPO 0 días lun 30/07/18 lun 30/07/18

24 CAMPAÑA DE CAMPO (PRUEBAS DE INFITRACIÓN) 46 días lun 30/07/18 vie 14/09/18

25 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN BÁSICA 28 días vie 14/09/18 vie 12/10/18

26 FASE 3. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA. CALCULO DE LA RECARGA HÍDRICA 104 días mié 01/08/18 mar 13/11/18

27 APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA SCHOSINSKY 15 días vie 12/10/18 sáb 27/10/18

28 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y GENERACIÓN DE TABLAS 17 días sáb 27/10/18 mar 13/11/18

29 ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 10 días mié 01/08/18 sáb 11/08/18

30 ELABORACIÓN DE GEODATABASE CON LOS RASTERS DE ENTRADA Y SALIDA 94 días sáb 11/08/18 mar 13/11/18

31 FASE 4. AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS 84 días vie 19/10/18 vie 11/01/19

32 FASE 4.1. MÓDULO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA RECARGA
HÍDRICA

55 días vie 19/10/18 jue 13/12/18

33 GENERACIÓN DE MODELO DE CÁCLUCO DE RECARGA HÍDRICA 49 días vie 19/10/18 vie 07/12/18

34 ELABORACIÓN DE MANUAL DE USO E INSTALACIÓN (RECARGA) 15 días mié 28/11/18 jue 13/12/18

35 FASE 4.2. MÓDULO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA
VULNERABILIDAD INTRINSECA

54 días dom 18/11/18 vie 11/01/19

36 GENERACIÓN DE MODELO CÁLCULO VULNERABILIDAD 50 días dom 18/11/18 lun 07/01/19

37 ELABORACIÓN DE MANUAL DE USO E INSTALACIÓN (VULNERABILIDAD) 14 días vie 28/12/18 vie 11/01/19

38 FASE 8. REDACCIÓN DE DOCUMENTOS 172 días lun 23/07/18 vie 11/01/19

39 ENTREGA PRODUCTO Nº1 0 días lun 23/07/18 lun 23/07/18

40 ENTREGA PRODUCTO Nº2 0 días vie 14/09/18 vie 14/09/18

41 ENTREGA PRODUCTO Nº3 0 días vie 12/10/18 vie 12/10/18

42 ENTREGA PRODUCTO Nº4 0 días mar 13/11/18 mar 13/11/18

43 ENTREGA PRODUCTO Nº5 0 días jue 13/12/18 jue 13/12/18

44 ENTREGA PRODUCTO Nº6 0 días vie 11/01/19 vie 11/01/19

45 FIN DEL CONTRATO 0 días vie 11/01/19 vie 11/01/19
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