

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
 Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
 Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
 Plan de adquisiciones:
 Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

| Nº | CONTRATO A LICITAR | CÓDIGO DOCUMENTO | IMPORTE MONEDA LICITACIÓN | MONEDA LICITACIÓN | MÉTODO DE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO | ANUNCIO DE LICITACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS | ADJUDICATARIO |
|----------|--|-------------------------|---------------------------|-------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------|---|
| 1 | BIENES | | | | | | | | |
| 1.01 | (Anulado) Adquisición de vehículo (1) PASOCDEA. Ver 1.47. | Nº 001 - 2012 PASOCDEA | | | Licitación Pública | 22-feb-2012 | Prensa | 07-mar-2012 | Desierto. 248.400 Bs. |
| 1.02 | (05.036) Adquisición de motocicletas (3) PASOCDEA | Nº 001 - 2012 PASOCDEA | 74.450,00 | BOB | Licitación Pública | 22-feb-2012 | Prensa | 07-mar-2012 | Nosiglia Sport Ltda (Honda) |
| 1.03 | (05.002) Adquisición de equipos PASOCDEA | COMPRA DIRECTA 051/2011 | 69.194,23 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 06-jun-2011 | Compra directa a través de 3 cotizaciones | 30-may-2011 | CENTERCOMP (Computadoras e impresoras), ANSIL (GPS), RACHEL (camaras fotográficas) y otros adjudicatarios |
| 1.04 | (05.037) Adquisición de vehículo (1) PSCC | Nº 001 - 2012 PSCC | 250.920,00 | BOB | Licitación Pública | 22-abr-2012 | Prensa | 01-jun-2012 | Taiyo Motors SA |
| 1.05 | (Desierto) Adquisición de motocicletas (2) PSCC. Ver 1.52. | Nº 001 - 2012 PSCC | | | Licitación Pública | 22-abr-2012 | PSCC | 01-jun-2012 | Desierto. 48.300 Bs. |
| 1.06 | (05.004) Adquisición de equipos PSCC | COMPRA DIRECTA | 24.840,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 02-sep-2011 | PSCC | 19-sep-2011 | PC HOME (Computadoras y proyector EPSON), LUCAS (Camara), INFOTEC (GPS) |
| 1.07 | (01.051) Adquisición de cemento para PASOCDEA Mód. II. 12.567 bolsas x 50 kg = 628.350 kg. | COMPRA DIRECTA | 691.185,00 | BOB | Contrat. Directa | 27-jun-2013 | Invitación Directa | 27-jun-2013 | Soboce, S.A. |
| 1.08 | (Desierto) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 1: Calamina. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.20. | Nº 001 - 2011 PASOCDEA | | | Licitación Pública | 24-jul-2011 | Prensa | 05-ago-2011 | Desierto. 99.540 Bs. |
| 1.09 | (Anulado) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 2: Urinarios y asientos turcos. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.21 ,1.22 y 1.36. | Nº 001 - 2011 PASOCDEA | | | Licitación Pública | 24-jul-2011 | Prensa | 05-ago-2011 | Desierto. 255.960 Bs. |
| 1.10 | (Desierto) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 3: turril para depósito. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.23 y 1.37. | Nº 001 - 2011 PASOCDEA | | | Licitación Pública | 24-jul-2011 | Prensa | 05-ago-2011 | Desierto. 180.120 Bs. |
| 1.11 | (Desierto) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 4: tubería y accesorios FG. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. ver 1.24. | Nº 001 - 2011 PASOCDEA | | | Licitación Pública | 24-jul-2011 | Prensa | 05-ago-2011 | Desierto. 298.624 Bs. |
| 1.12 | (Desierto) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 5: Tubería y accesorios PVC. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.25. | Nº 001 - 2011 PASOCDEA | | | Licitación Pública | 24-jul-2011 | Prensa | 05-ago-2011 | Desierto. 585.187 Bs. |

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
 Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
 Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
 Plan de adquisiciones:
 Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

| Nº | CONTRATO A LICITAR | CÓDIGO DOCUMENTO | IMPORTE MONEDA LICITACIÓN | MONEDA LICITACIÓN | MÉTODO DE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO | ANUNCIO DE LICITACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS | ADJUDICATARIO |
|------|--|------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1.13 | (Desierto) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 6: materiales eléctricos. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.26. | Nº 001 - 2011 PASOCDEA | | | Licitación Pública | 24-jul-2011 | Prensa | 05-ago-2011 | Desierto. 356.205 Bs. |
| 1.14 | (01.032) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 7: medidores de agua. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento | Nº 001 - 2011 PASOCDEA | 187.660,00 | BOB | Licitación Pública | 24-jul-2011 | Prensa | 05-ago-2011 | ROGHUR, S.A. |
| 1.15 | (Desierto) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 8: bomba sumergible. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.27 y 1.38. | Nº 001 - 2011 PASOCDEA | | | Licitación Pública | 24-jul-2011 | Prensa | 05-ago-2011 | Desierto. 308.800 Bs. |
| 1.16 | (Desierto) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 9: cerco metálico. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.28. | Nº 001 - 2011 PASOCDEA | | | Licitación Pública | 24-jul-2011 | Prensa | 05-ago-2011 | Desierto. 202.790 Bs. |
| 1.17 | (Desierto) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 10: material construcción. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.29. | Nº 001 - 2011 PASOCDEA | | | Licitación Pública | 24-jul-2011 | Prensa | 05-ago-2011 | Desierto. 410.420 Bs. |
| 1.18 | (Desierto) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 11: cemento 50 kg. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.30. | Nº 001 - 2011 PASOCDEA | | | Licitación Pública | 24-jul-2011 | Prensa | 05-ago-2011 | Desierto. 440.640 Bs. |
| 1.19 | (Desierto) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 12: madera construcción. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento | Nº 001 - 2011 PASOCDEA | | | Licitación Pública | 24-jul-2011 | Prensa | 05-ago-2011 | Desierto. 201.034 Bs. |
| 1.20 | (Desierto) B) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (2ª licitación). Lote 1: calamina. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.08. | Nº 002 - 2011 PASOCDEA | | | Licitación Pública | 08-sep-2011 | Prensa | 27-sep-2011 | Desierto. 99.540 Bs. |

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
 Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
 Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
 Plan de adquisiciones:
 Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

| Nº | CONTRATO A LICITAR | CÓDIGO DOCUMENTO | IMPORTE MONEDA LICITACIÓN | MONEDA LICITACIÓN | MÉTODO DE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO | ANUNCIO DE LICITACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS | ADJUDICATARIO |
|------|--|------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1.21 | (Anulado) B) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (2ª licitación). Lote 2: urinario porcelana. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.09 y 1.36 | Nº 002 - 2011 PASOCDEA | | | Licitación Pública | 08-sep-2011 | Prensa | 27-sep-2011 | Desierto. 132.720 Bs. |
| 1.22 | (Desierto) B) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (2ª licitación). Lote 3: asiento turco con desvío orina. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.09 y 1.31. | Nº 002 - 2011 PASOCDEA | | | Licitación Pública | 08-sep-2011 | Prensa | 27-sep-2011 | Desierto. 132.720 Bs. |
| 1.23 | (Desierto) B) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (2ª licitación). Lote 4: turril para depósito. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.10 y 1.37. | Nº 002 - 2011 PASOCDEA | | | Licitación Pública | 08-sep-2011 | Prensa | 27-sep-2011 | Desierto. 189.600 Bs. |
| 1.24 | (01.033) B) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (2ª licitación). Lote 5: tubería y accesorios FG. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.11. | Nº 002 - 2011 PASOCDEA | 298.624,00 | BOB | Licitación Pública | 08-sep-2011 | Prensa | 27-sep-2011 | Continental de Ingeniería y Comercio |
| 1.25 | (01.034) B) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (2ª licitación). Lote 6: Tubería y accesorios PVC. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.12. | Nº 002 - 2011 PASOCDEA | 288.668,85 | BOB | Licitación Pública | 08-sep-2011 | Prensa | 27-sep-2011 | Dismat, SRL |
| 1.26 | (01.035) B) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (2ª licitación). Lote 7: materiales eléctricos. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.13. | Nº 002 - 2011 PASOCDEA | 356.205,00 | BOB | Licitación Pública | 08-sep-2011 | Prensa | 27-sep-2011 | Bras Electric |
| 1.27 | (Desierto) B) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (2ª licitación). Lote 8: bomba sumergible. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.15 y 1.38. | Nº 002 - 2011 PASOCDEA | | | Licitación Pública | 08-sep-2011 | Prensa | 27-sep-2011 | Desierto. 308.800 Bs. |
| 1.28 | (Desierto) B) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (2ª licitación). Lote 9: cerco metálico. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.16. | Nº 002 - 2011 PASOCDEA | | | Licitación Pública | 08-sep-2011 | Prensa | 27-sep-2011 | Desierto. 210.290 Bs. |

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
 Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
 Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
 Plan de adquisiciones:
 Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

| Nº | CONTRATO A LICITAR | CÓDIGO DOCUMENTO | IMPORTE MONEDA LICITACIÓN | MONEDA LICITACIÓN | MÉTODO DE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO | ANUNCIO DE LICITACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS | ADJUDICATARIO |
|------|---|---|---------------------------|-------------------|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1.29 | (01.036) B) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (2ª licitación). Lote 10: material construcción. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.17. | Nº 002 - 2011 PASOCDEA | 410.420,00 | BOB | Licitación Pública | 08-sep-2011 | Prensa | 27-sep-2011 | Continental de Ingeniería y Comercio |
| 1.30 | (Desierto) B) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (2ª licitación). Lote 11: cemento 50 kg. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.18. | Nº 002 - 2011 PASOCDEA | | | Licitación Pública | 08-sep-2011 | Prensa | 27-sep-2011 | Desierto. 465.120 Bs. |
| 1.31 | (01.037) C) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (Invitación directa Fase I). Lote 1: asiento turco desvío orina. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.22. | PASOCDEA invitación directa Nº 001-2011 | 132.720,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 07-nov-2011 | Invitación Directa | 11-nov-2011 | BRA-KE |
| 1.32 | (01.038) C) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (Invitación directa Fase I). Lote 2: cerco metálico. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento | PASOCDEA invitación directa Nº 002-2011 | 210.290,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 07-nov-2011 | Invitación Directa | 11-nov-2011 | Ferretería Esplendi |
| 1.33 | (01.039) C) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (Invitación directa Fase I). Lote 3: cemento 50 kg. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento | PASOCDEA invitación directa Nº 003-2011 | 465.120,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 07-nov-2011 | Invitación Directa | 11-nov-2011 | Soboce, S.A. |
| 1.34 | (01.040) C) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (Invitación directa Fase I). Lote 4: tubería y accesorios PVC. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento | PASOCDEA invitación directa Nº 004-2011 | 305.343,68 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 07-nov-2011 | Invitación Directa | 11-nov-2011 | Plamat. S.A. |
| 1.35 | (01.041) D) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (Invitación directa Fase II). Lote 5: calamina. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento) | PASOCDEA invitación directa Nº 005-2011 | 99.540,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 14-nov-2011 | Invitación Directa | 18-nov-2011 | Acergar, SRL |
| 1.36 | (Anulado) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (Invitación directa Fase II). Lote 6: urinario porcelana. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento). Ver 1.09 y 1.21. | PASOCDEA invitación directa Nº 006-2011 | | | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 14-nov-2011 | Invitación Directa | 18-nov-2011 | Desierto |

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
 Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
 Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
 Plan de adquisiciones:
 Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

| Nº | CONTRATO A LICITAR | CÓDIGO DOCUMENTO | IMPORTE MONEDA LICITACIÓN | MONEDA LICITACIÓN | MÉTODO DE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO | ANUNCIO DE LICITACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS | ADJUDICATARIO |
|------|---|---|---------------------------|-------------------|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1.37 | (01.042) D) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (Invitación directa Fase II). Lote 7: turril para depósito. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento). Ver 1.10 y 1.23. | PASOCDEA invitación directa Nº 007-2011 | 189.600,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 14-nov-2011 | Invitación Directa | 18-nov-2011 | Ferretería Neymar |
| 1.38 | (01.043) D) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (Invitación directa Fase II). Lote 8: bomba sumergible. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento). Ver 1.15 y 1.27. | PASOCDEA invitación directa Nº 008-2011 | 308.800,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 14-nov-2011 | Invitación Directa | 18-nov-2011 | Roghur, S.A. |
| 1.39 | (Desierto) A) Adquisición de Materiales I PSCC. Lote 1: Inodoros y urinarios. Adquisición de todos los materiales para la construcción de las infraestructuras para el Módulo I de Cochabamba (Sistemas de Agua y Saneamiento) | Nº 002-2012 PSCC | | | Licitación Pública | 08-abr-2012 | Prensa | 01-jun-2012 | Desierto. 80.400 Bs. |
| 1.40 | (01.044) A) Adquisición de Materiales I PSCC. Lote 2: Tuberías y accesorios FG Adquisición de todos los materiales para la construcción de las infraestructuras para el Módulo I de Cochabamba (Sistemas de Agua y Saneamiento) | Nº 002-2012 PSCC | 234.096,00 | BOB | Licitación Pública | 08-abr-2012 | Prensa | 01-jun-2012 | Continental de Ingeniería y Comercio |
| 1.41 | (01.045) A) Adquisición de Materiales I PSCC. Lote 3: Tuberías y accesorios HPDEFG Adquisición de todos los materiales para la construcción de las infraestructuras para el Módulo I de Cochabamba (Sistemas de Agua y Saneamiento) | Nº 002-2012 PSCC | 489.128,30 | BOB | Licitación Pública | 08-abr-2012 | Prensa | 01-jun-2012 | Plastiforte |
| 1.42 | (01.046) A) Adquisición de Materiales I PSCC. Lote 4: Pozo e instalación de bomba sumergible. Molle Molle. Adquisición de todos los materiales para la construcción de las infraestructuras para el Módulo I de Cochabamba (Sistemas de Agua y Saneamiento) | Nº 002-2012 PSCC | 177.530,75 | BOB | Licitación Pública | 08-abr-2012 | Prensa | 01-jun-2012 | Perforaciones San Rafael |
| 1.43 | (01.047) A) Adquisición de Materiales I PSCC. Lote 5: Accesorios pasos de quebrada Adquisición de todos los materiales para la construcción de las infraestructuras para el Módulo I de Cochabamba (Sistemas de Agua y Saneamiento) | Nº 002-2012 PSCC | 104.750,00 | BOB | Licitación Pública | 08-abr-2012 | Prensa | 01-jun-2012 | Ferforte |
| 1.44 | (01.048) A) Adquisición de Materiales I PSCC. Lote 6: Materiales de construcción Adquisición de todos los materiales para la construcción de las infraestructuras para el Módulo I de Cochabamba (Sistemas de Agua y Saneamiento) | Nº 002-2012 PSCC | 280.651,10 | BOB | Licitación Pública | 08-abr-2012 | Prensa | 01-jun-2012 | Continental de Ingeniería y Comercio |
| 1.45 | (Desierto) A) Adquisición de Materiales I PSCC. Lote 7: Cemento Adquisición de todos los materiales para la construcción de las infraestructuras para el Módulo I de Cochabamba (Sistemas de Agua y Saneamiento) | Nº 002-2012 PSCC | | | Licitación Pública | 08-abr-2012 | Prensa | 01-jun-2012 | Desierto. 179.816 Bs. |

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
 Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
 Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
 Plan de adquisiciones:
 Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

| Nº | CONTRATO A LICITAR | CÓDIGO DOCUMENTO | IMPORTE MONEDA LICITACIÓN | MONEDA LICITACIÓN | MÉTODO DE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO | ANUNCIO DE LICITACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS | ADJUDICATARIO |
|------|---|--|---------------------------|-------------------|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1.46 | (Desierto) A Adquisición de Materiales I PSCC. Lote 8: Ladrillos huecos Adquisición de todos los materiales para la construcción de las infraestructuras para el Módulo I de Cochabamba (Sistemas de Agua y Saneamiento) | Nº 002-2012 PSCC | | | Licitación Pública | 08-abr-2012 | Prensa | 01-jun-2012 | Desierto. 87.033 Bs. |
| 1.47 | (Anulado) Adquisición de vehículo (1) PASOCDEA. Ver 1.01 y 1.50. | Nº 002 - 2012 PASOCDEA | | | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 01-may-2012 | Prensa | | Desierta. 248.400 Bs. |
| 1.48 | (01.049) Adquisición de Materiales II PASOCDEA. Para la construcción de las infraestructuras para el Módulo II de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lotes 3 de 12. Provisión de tuberías y accesorios PVC. Sigue en 1.56. | Nº 001 - 2013 PASOCDEA Mód 2. Lote 3 de 12.. Primera Convocatoria. | 1.056.278,70 | BOB | Licitación Pública Nacional | 11-jul-2013 | Prensa | 29-jul-2013 | Dismart SRL |
| 1.49 | (Eliminado) Adquisición de Materiales II PSCC Adquisición de todos los materiales para la construcción de las infraestructuras para el Módulo II de Cochabamba (Sistemas de Agua y Saneamiento). | Proceso eliminado | | | Licitación Pública | jul-2013 (P) | | | Proceso eliminado |
| 1.50 | (Anulado) Adquisición de vehículo (1) PASOCDEA. Ver 1.47. | Nº 003 - 2012 PASOCDEA. Invitación Directa | | | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 24-sep-2012 | Invitación Directa. | 11-oct-2012 | Proceso anulado el 17.12.2012 |
| 1.51 | (05.025) Contratar servicios de empresa gráfica para realizar diseño, diagramación, edición de textos e impresión de los materiales | Nº LPN 001-2013 CRS | 410.500,00 | BOB | Licitación Pública Nacional | 10-mar-2013 | Prensa | 19-mar-2012 | Artes Gráficas Sagitario |
| 1.52 | (05.026) Compra de motocicletas | 001-2013 PSCC | 37.580,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 12-mar-2013 | Invitación Directa | 13-mar-2013 | Imcruz Comercial SA |
| 1.53 | (01.058) Adquisición de Materiales II PASOCDEA. Para la construcción de las infraestructuras para el Módulo II de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 11 de 12. Provisión de materiales sanitarios. Ver 1.48. | 001-2013 PASOCDEA. Mód. 2. Lote 11 de 12. | 327.652,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 23-sep-2013 | Invitación Directa | 03-oct-2013 | Ferretería Brake |
| 1.54 | (01.059) Once bombas dosificadoras de cloro y 95 kg de hipoclorito de calcio | PASOCDEA Módulo I, POA-3 Plan de Acción | 64.965,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 19-ago-2013 | Invitación Directa | 26-ago-2013 | ROGHUR, S.A. |
| 1.55 | (01.060) Cuatro equipos de hipoclorador por goteo | PASOCDEA Módulo I, POA-3 Plan de Acción | 8.600,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 08-ago-2013 | Invitación Directa | 15-ago-2013 | José Mario Huanca Figueroa |
| 1.56 | (01.052) Adquisición de Materiales II PASOCDEA. Para la construcción de las infraestructuras para el Módulo II de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lotes 4 de 12. Provisión de tuberías y accesorios FG. Ver 1.48. | Nº 001 - 2013 PASOCDEA Mód. 2.. Lote 4 de 12. Primera Convocatoria | 327.985,10 | BOB | Licitación Pública Nacional | 11-jul-2013 | Prensa | 29-jul-2013 | Dismart SRL |
| 1.57 | (01.053) Adquisición de Materiales II PASOCDEA. Para la construcción de las infraestructuras para el Módulo II de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lotes 5 de 12. Provisión de tuberías para cerco perimetral.Ver 1.48. | Nº 001 - 2013 PASOCDEA Mód 2. Lote 5 de 12. Primera Convocatoria | 683.815,00 | BOB | Licitación Pública Nacional | 11-jul-2013 | Prensa | 29-jul-2013 | Taller de Cerrajería Felipe Copaja |
| 1.58 | (01.054) Adquisición de Materiales II PASOCDEA. Para la construcción de las infraestructuras para el Módulo II de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lotes 6 de 12. Provisión de materiales alambre.Ver 1.48. | Nº 001 - 2013 PASOCDEA Mód 2. Lote 6 de 12. Primera Convocatoria | 82.835,00 | BOB | Licitación Pública Nacional | 11-jul-2013 | Prensa | 29-jul-2013 | Ferretería Neymar |

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
Plan de adquisiciones:
Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

| Nº | CONTRATO A LICITAR | CÓDIGO DOCUMENTO | IMPORTE MONEDA LICITACIÓN | MONEDA LICITACIÓN | MÉTODO DE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO | ANUNCIO DE LICITACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS | ADJUDICATARIO |
|------|--|--|---------------------------|-------------------|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1.59 | (01.055) Adquisición de Materiales II PASOCDEA. Para la construcción de las infraestructuras para el Módulo II de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lotes 7 de 12. Provisión de medidores de agua.Ver 1.48. | Nº 001 - 2013 PASOCDEA Mód. 2. Lote 7 de 12. Primera Convocatoria | 256.900,00 | BOB | Licitación Pública Nacional | 11-jul-2013 | Prensa | 29-jul-2013 | Dismart SRL |
| 1.60 | (01.056) Adquisición de Materiales II PASOCDEA. Para la construcción de las infraestructuras para el Módulo II de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lotes 8 de 12. Provisión de cajas medidores de agua.Ver 1.48. | Nº 001 - 2013 PASOCDEA Mód. 2. Lote 8 de 12. Primera Convocatoria | 148.050,00 | BOB | Licitación Pública Nacional | 11-jul-2013 | Prensa | 29-jul-2013 | Volcán SA |
| 1.61 | (01.057) Adquisición de Materiales II PASOCDEA. Para la construcción de las infraestructuras para el Módulo II de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lotes 10 de 12. Provisión de bombas sumergibles.Ver 1.48. | Nº 001 - 2013 PASOCDEA Mód. 2. Lote 10 de 12. Primera Convocatoria | 199.000,00 | BOB | Licitación Pública Nacional | 11-jul-2013 | Prensa | 29-jul-2013 | Agencias Generales SA |
| 1.62 | (01.061) Adquisición de Materiales II PASOCDEA. Para la construcción de las infraestructuras para el Módulo II de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lotes 1 de 12. Alambre, clavos y fierros. Ver 1.48. | Nº 002 - 2013 PASOCDEA Mód. 2. Lote 1 de 12. Segunda Convocatoria | 240.980,00 | BOB | Licitación Pública Nacional | 06-ago-2013 | Prensa | 19-ago-2013 | Ferretería Esplendi |
| 1.63 | (01.064) Adquisición materiales módulo II PASOCDEA. Listones de madera. | PASOCDEA II | 32.197,50 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 25-sep-2013 | Invitación directa | 26-sep-2013 | Barraca Mickey |
| 1.64 | (01.065) Adquisición de tubería PVC alta densidad comunidad de Kellahullo. Módulo II de PASOCDEA. | PASOCDEA II | 52.829,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 04-oct-2013 | Invitación directa | 07-oct-2013 | Plastiforte SRL |
| 1.65 | (01.066) Adquisición material eléctrico módulo II de PASOCDEA | PASOCDEA II | 55.847,80 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 04-oct-2013 | Invitación directa | 05-oct-2013 | Multimarcas Electric |
| 1.66 | (01.067) Adquisición de pintura y tintes para los tanques y cassetas de bombeo módulo II de PASOCDEA | PASOCDEA II | 29.382,40 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 01-oct-2013 | Invitación directa | 02-oct-2013 | Algar SA |
| 1.67 | (01.068) Adquisición de materiales varios módulo II PASOCDEA | PASOCDEA II | 55.637,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 29-sep-2013 | Invitación directa | 01-oct-2013 | Ferretería Tano |
| 1.68 | (01.069) Tarros de 3 litros de pintura asfáltica SIKA. 101 ud; tarros de 3 litros de pintura asfáltica Premier, 83 ud; baldes de 18 litros de Sika impermeable, 19 ud. Mód II PASOCDEA. | PASOCDEA II | 32.940,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 03-oct-2013 | Invitación directa | 18-nov-2013 | Sika Bolivia SA |
| 1.69 | (01.070) Adquisición de 1.371 bolsas de cal y estuco. PASOCDEA Mód II. | PASOCDEA II. Lote II. Licit pública 2/2013. | 171.054,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 04-ago-2013 | Prensa | 19-ago-2013 | Ferretería Esplendi |
| 1.70 | (01.071) Adquisición de Materiales II PASOCDEA. Para la construcción de las infraestructuras para el Módulo II de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 9 de 12. Provisión de materiales e instalación de energía eléctrica. | PASOCDEA II 02-2014 | 338.859,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 05-feb-2014 | Invitación Directa | 18-feb-2014 | Meta Electric |
| 1.71 | (05.038) Adquisición de camioneta 4x4 doble cabina | CRS 01-2014 | 233.240,00 | BOB | Licitación Pública Nacional | 02-nov-2014 | Prensa | 17-nov-2014 | Taiyo Motors SA |
| 1.72 | (01.076) Adquisición de bomba sumergible con tablero de control e instalación. Comunidad Pampa Belén Módulo II PASOCDEA | CRS | 16.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 27-feb-2015 | Invitación Directa | 16-mar-2015 | Roghur, S.A. |
| 1.73 | (Desierto) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 1 de 12. Materiales de construcción y pasos de quebradas. Convocatoria nº 1. | CRS 002/2015 - 1ª Convocatoria | | | Licitación Pública Nacional | 24-may-2015 | Diario "La Razón" | 05-jun-2015 | Desierto en la 1ª convocatoria |

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
Plan de adquisiciones:
Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

| Nº | CONTRATO A LICITAR | CÓDIGO DOCUMENTO | IMPORTE MONEDA LICITACIÓN | MONEDA LICITACIÓN | MÉTODO DE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO | ANUNCIO DE LICITACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS | ADJUDICATARIO |
|------|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1.74 | (01.105) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 2 de 12. Tuberías y accesorios de PVC para sistemas de agua. | CRS 002/2015 | 461.559,24 | BOB | Licitación Pública Nacional | 24-may-2015 | Diario "La Razón" | 05-jun-2015 | Dismat, SRL |
| 1.75 | (01.106) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 3 de 12. Tuberías y accesorios en fierro galvanizado. | CRS 002/2015 | 271.732,68 | BOB | Licitación Pública Nacional | 24-may-2015 | Diario "La Razón" | 05-jun-2015 | Dismat, SRL |
| 1.76 | (01.107) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 4 de 12. Medidores de agua. | CRS 002/2015 | 299.166,30 | BOB | Licitación Pública Nacional | 24-may-2015 | Diario "La Razón" | 05-jun-2015 | Dismat, SRL |
| 1.77 | (01.108) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 5 de 12. Cajas para medidores de agua. | CRS 002/2015 | 247.712,50 | BOB | Licitación Pública Nacional | 24-may-2015 | Diario "La Razón" | 05-jun-2015 | Volcán SA |
| 1.78 | (01.109) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 6 de 12. Tuberías y accesorio de PVC para baños. | CRS 002/2015 | 202.164,57 | BOB | Licitación Pública Nacional | 24-may-2015 | Diario "La Razón" | 05-jun-2015 | Dismat, SRL |
| 1.79 | (Desierto) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 7 de 12. Materiales sanitarios. Convocatoria nº 1. | CRS 002/2015 - 1ª Convocatoria | | | Licitación Pública Nacional | 24-may-2015 | Diario "La Razón" | 05-jun-2015 | Desierto en la 1ª convocatoria |
| 1.80 | (Desierto) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 8 de 12. Materiales cal y estuco. Convocatoria nº 1. | CRS 002/2015 - 1ª Convocatoria | | | Licitación Pública Nacional | 24-may-2015 | Diario "La Razón" | 05-jun-2015 | Desierto en la 1ª convocatoria |
| 1.81 | (Desierto) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 9 de 12. Materiales para cerco perimetral, puertas, escaleras y barandas. Convocatoria nº 1. | CRS 002/2015 - 1ª Convocatoria | | | Licitación Pública Nacional | 24-may-2015 | Diario "La Razón" | 05-jun-2015 | Desierto en la 1ª convocatoria |
| 1.82 | (01.113) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 10 de 12. Compuertas de baño ecológico. | CRS 002/2015 | 478.800,00 | BOB | Licitación Pública Nacional | 24-may-2015 | Diario "La Razón" | 05-jun-2015 | Estructuras Metálicas Pancho |
| 1.83 | (Desierto) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 11 de 12. Madera semidura para cubierta. Convocatoria nº 1. | CRS 002/2015 - 1ª Convocatoria | | | Licitación Pública Nacional | 24-may-2015 | Diario "La Razón" | 05-jun-2015 | Desierto en la 1ª convocatoria |
| 1.84 | (Desierto) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 12 de 12. Materiales eléctricos. Convocatoria nº 1. | CRS 002/2015 - 1ª Convocatoria | | | Licitación Pública Nacional | 24-may-2015 | Diario "La Razón" | 05-jun-2015 | Desierto en la 1ª convocatoria |
| 1.85 | (01.116) Adquisición de 55 kits de laboratorio para análisis de cloro y ph. | CRS 003/2015 | 9.900,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 16-abr-2015 | Invitación directa | 16-abr-2015 | Acquatech |
| 1.86 | (01.117) Adquisición caseta para hipoclorador para la Comunidad Kellahuyo, y tapa y escalera metálica para la Comunidad de Jahuira Pampa. | CRS 004/2015 | 5.700,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 10-abr-2015 | Invitación directa | 20-abr-2015 | Judán Cuno |

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
Plan de adquisiciones:
Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

| Nº | CONTRATO A LICITAR | CÓDIGO DOCUMENTO | IMPORTE MONEDA LICITACIÓN | MONEDA LICITACIÓN | MÉTODO DE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO | ANUNCIO DE LICITACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS | ADJUDICATARIO |
|----------|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1.87 | (01.104) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 1 de 12. Materiales de construcción y pasos de quebradas. Convocatoria nº 2. | CRS 002/2015 - 2ª Convocatoria | 261.027,45 | BOB | Licitación Pública Nacional | 10-jun-2015 | Diario "La Razón" | 23-jun-2015 | Ferretería Esplendi |
| 1.88 | (01.110) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 7 de 12. Materiales sanitarios. Convocatoria nº 2. | CRS 002/2015 - 2ª Convocatoria | 388.800,00 | BOB | Licitación Pública Nacional | 10-jun-2015 | Diario "La Razón" | 23-jun-2015 | Ferretería Neymar |
| 1.89 | (01.111) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 8 de 12. Materiales cal y estuco. Convocatoria nº 2. | CRS 002/2015 - 2ª Convocatoria | 164.333,70 | BOB | Licitación Pública Nacional | 10-jun-2015 | Diario "La Razón" | 23-jun-2015 | Ferretería Esplendi |
| 1.90 | (01.112) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 9 de 12. Materiales para cerco perimetral, puertas, escaleras y barandas. Convocatoria nº 2. | CRS 002/2015 - 2ª Convocatoria | 542.340,00 | BOB | Licitación Pública Nacional | 10-jun-2015 | Diario "La Razón" | 23-jun-2015 | Ferretería Neymar |
| 1.91 | (01.114) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 11 de 12. Madera semidura para cubierta. Convocatoria nº 2. | CRS 002/2015 - 2ª Convocatoria | 125.140,95 | BOB | Licitación Pública Nacional | 10-jun-2015 | Diario "La Razón" | 23-jun-2015 | Barraca Mallasa |
| 1.92 | (01.115) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 12 de 12. Materiales eléctricos. Convocatoria nº 2. | CRS 002/2015 - 2ª Convocatoria | 133.434,00 | BOB | Licitación Pública Nacional | 10-jun-2015 | Diario "La Razón" | 23-jun-2015 | Ferretería Neymar |
| 2 | OBRAS | | | | | | | | |
| 2.01 | (01.001) Licitación nº 003-2012 PSCC de Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de sistemas de agua - Sistema de agua potable Puca Mayu. | Nº 003-2012 PSCC | 140.191,29 | BOB | Licitación Pública | 26-ago-2012 | Prensa. Página de CRS no operativa. | 05-sep-2012 | Valerio Almendras Baltasar |
| 2.02 | (Anulado) Licitación nº 004-2012 PSCC de Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de sistemas de agua - Sistema de agua potable Tablas Monte. Módulo I PSCC. Ver 2.36. | LP 004-2012 PSCC | | | Licitación Pública | 07-oct-2012 | Prensa. Página de CRS no operativa. | 22-oct-2012 | No se firma el contrato por ausencia del adjudicatario Justino Quispe Cruz |
| 2.03 | (01.002) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Chahuira Pampa | PASOCDEA 001-2011 | 19.855,60 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 01-dic-2011 | Invitación Directa | 07-dic-2011 | Jorge German Apaza Alanoca |
| 2.04 | (01.003) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Llasaraya | PASOCDEA 002-2011 | 16.607,30 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 01-dic-2011 | Invitación Directa | 07-dic-2011 | Florentino Mamani Machaca |
| 2.05 | (01.004) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Pajchani Grande | PASOCDEA 003-2011 | 22.490,20 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 01-dic-2011 | Invitación Directa | 07-dic-2011 | José Mario Poma Poma |
| 2.06 | (01.005) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Putuni | PASOCDEA 004-2011 | 20.003,50 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 01-dic-2011 | Invitación Directa | 07-dic-2011 | Crisóstomo Huarachi Choque |
| 2.07 | (01.006) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Guallaqueri | PASOCDEA 001-2012 | 30.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 02-ene-2012 | Invitación Directa | 03-ene-2012 | Mario Guerrero Mamani |
| 2.08 | (01.007) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Huacanoco | PASOCDEA 005-2011 | 22.602,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 01-dic-2011 | Invitación Directa | 07-dic-2011 | Sixto Churqui Quispe |

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
Plan de adquisiciones:
Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

| Nº | CONTRATO A LICITAR | CÓDIGO DOCUMENTO | IMPORTE MONEDA LICITACIÓN | MONEDA LICITACIÓN | MÉTODO DE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO | ANUNCIO DE LICITACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS | ADJUDICATARIO |
|------|---|-------------------|---------------------------|-------------------|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 2.09 | (01.008) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Tumuyo | PASOCDEA 006-2011 | 22.607,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 01-dic-2011 | Invitación Directa | 07-dic-2011 | Alejo Quispe Sanchez |
| 2.10 | (01.009) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Ullajara | PASOCDEA 007-2011 | 22.586,20 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 01-dic-2011 | Invitación Directa | 07-dic-2011 | Sixto Churqui Quispe |
| 2.11 | (01.010) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Chambi Taraco | PASOCDEA 008-2011 | 24.439,20 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 01-dic-2011 | Invitación Directa | 14-dic-2011 | Armando Alaca Mamani |
| 2.12 | (01.011) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Chivo | PASOCDEA 009-2011 | 22.487,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 01-dic-2011 | Invitación Directa | 07-dic-2011 | Antonio Turpo Larico |
| 2.13 | (01.012) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Hihuahui Chico | PASOCDEA 010-2011 | 20.026,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 01-dic-2011 | Invitación Directa | 07-dic-2011 | Antonio Turpo Larico |
| 2.14 | (01.013) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la instalación sanitaria de baños ecológicos Chahuira Pampa | PASOCDEA 002-2012 | 7.950,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 15-jun-2012 | Invitación Directa | 25-jun-2012 | Felix Mamani Laimé |
| 2.15 | (01.014) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la instalación sanitaria de baños ecológicos Llasaraya | PASOCDEA 003-2012 | 2.100,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 02-jul-2012 | Invitación Directa | 10-jul-2012 | Bernabé Luis Condori Villca |
| 2.16 | (01.015) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la instalación sanitaria de baños ecológicos Pajchani Grande | PASOCDEA 003-2012 | 7.150,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 02-jul-2012 | Invitación Directa | 10-jul-2012 | Bernabé Luis Condori Villca |
| 2.17 | (01.016) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la instalación sanitaria de baños ecológicos Putuni (Enmienda No.2) | PASOCDEA 004-2012 | 2.525,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 12-jul-2012 | Invitación Directa | 17-jul-2012 | Crisóstomo Huarachi Choque |
| 2.18 | (01.017) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la instalación sanitaria de baños ecológicos Guallaqueri (Enmienda No.2) | PASOCDEA 005-2012 | 4.450,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 12-jul-2012 | Invitación Directa | 17-jul-2012 | Mario Guerrero Mamani |
| 2.19 | (01.018) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la instalación sanitaria de baños ecológicos Huacanoco (Enmienda No.2) | PASOCDEA 006-2012 | 2.350,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 12-jul-2012 | Invitación Directa | 17-jul-2012 | Sixto Churqui Quispe |
| 2.20 | (01.019) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la instalación sanitaria de baños ecológicos Tumuyo | PASOCDEA 007-2012 | 3.300,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 12-jul-2012 | Invitación Directa | 17-jul-2012 | Alejo Quispe Sanchez |
| 2.21 | (01.020) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la instalación sanitaria de baños ecológicos Ullajara (Enmienda No.2) | PASOCDEA 008-2012 | 1.950,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 12-jul-2012 | Invitación Directa | 17-jul-2012 | Sixto Churqui Quispe |
| 2.22 | (01.021) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la instalación sanitaria de baños ecológicos Chambi Taraco | PASOCDEA 009-2012 | 3.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 12-sep-2012 | invitación Directa | 14-sep-2012 | Bernabé Luis Condori Villca |
| 2.23 | (01.022) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la instalación sanitaria de baños ecológicos Chivo (Enmienda No.2) | PASOCDEA 010-2012 | 5.600,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 23-jul-2012 | Invitación Directa | 27-jul-2012 | Antonio Turpo Larico |
| 2.24 | (01.023) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la instalación sanitaria de baños ecológicos Hihuahui Chico (Enmienda No.2) | PASOCDEA 011-2012 | 3.800,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 24-jul-2012 | Invitación Directa | 27-jul-2012 | Antonio Turpo Larico |
| 2.25 | (20.006) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de muro de visibilidad Hihuahui Chico, Chivo y Chambi Taraco | PASOCDEA 012-2012 | 3.360,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 13-ago-2012 | Invitación Directa | 17-ago-2012 | Antonio Turpo Larico |
| 2.26 | (20.007) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de muro de visibilidad Llasaraya y Chahuira Pampa | PASOCDEA 013-2012 | 2.285,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 13-ago-2012 | Invitación Directa | 17-ago-2012 | Bernabé Luis Condori Villca |
| 2.27 | (20.008) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de muro de visibilidad Guallaqueri | PASOCDEA 014-2012 | 1.120,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 16-ago-2012 | Invitación Directa | 23-ago-2012 | Mario Guerrero Mamani |

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
Plan de adquisiciones:
Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

| Nº | CONTRATO A LICITAR | CÓDIGO DOCUMENTO | IMPORTE MONEDA LICITACIÓN | MONEDA LICITACIÓN | MÉTODO DE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO | ANUNCIO DE LICITACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS | ADJUDICATARIO |
|------|--|--|---------------------------|-------------------|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 2.28 | (20.009) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de muro de visibilidad Ullajara | PASOCDEA 15-2012 | 1.120,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 08-ago-2012 | Invitación Directa | 10-ago-2012 | Sixto Churqui Quispe |
| 2.29 | (20.010) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de muro de visibilidad Putuni | PASOCDEA 16-2012 | 1.120,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 13-ago-2012 | Invitación Directa | 17-ago-2012 | Crisostomo Huarachi Choque |
| 2.30 | (20.011) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para el pintado de muro de visibilidad de seis comunidades, Llasaraya, Putuni, Chahuira Pampa, Tumuyo, Ullajara y Huacanoco. | PASOCDEA 17-2012 | 4.200,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 20-ago-2012 | Invitación Directa | 24-ago-2012 | Eduardo Churqui Quispe |
| 2.31 | (20.012) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de muro de visibilidad Huacanoco | PASOCDEA 18-2012 | 1.120,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 20-ago-2012 | Invitación Directa | 24-ago-2012 | Sixto Churqui Quispe |
| 2.32 | (20.013) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de muro de visibilidad Pajchani Grande | PASOCDEA 19-2012 | 1.120,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 10-sep-2012 | Invitación Directa | 12-sep-2012 | José Mario Poma Poma |
| 2.33 | (20.014) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de muro de visibilidad Tumuyo | PASOCDEA 20-2012 | 1.120,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 17-sep-2012 | Invitación Directa | 19-sep-2012 | Alejo Quispe Sanchez |
| 2.34 | (20.015) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para el pintado de muro de visibilidad de la comunidad de Guallaqueri, Hihahui Chico, Chambi Taraco, Chivo | PASOCDEA 21-2012 | 2.800,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 22-oct-2012 | Invitación Directa | 01-nov-2012 | Eduardo Churqui Quispe |
| 2.35 | (01.024) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Chahuira Pampa | PASOCDEA 22-2012 | 1.605,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 27-ago-2012 | Invitación Directa | 03-sep-2012 | Jonny Laime Apaza |
| 2.36 | (01.025) Licitación nº 001-2013 PSCC de Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de sistemas de agua - Sistema de agua potable Tablas Monte. Módulo I PSCC. Ver 2.02. | LP 001-2013 PSCC | 160.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 04-feb-2013 | Invitación Directa | feb-2013 (P) | Valerio Almendras Baltasar |
| 2.37 | (20.016) Invitación directa contratación de mano de obra calificada para el pintado de muro de visibilidad de la comunidad de Pajchani Grande | PASOCDEA 23-102 | 700,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 17-dic-2012 | Invitación Directa | 21-dic-2012 | Eduardo Churqui Quispe |
| 2.38 | (01.027) Mano de Obra de Pintado de muro y de logotipo en tanque. Comunidad de Puca Mayu. | PSCC. Orden de pago 99 | 2.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 07-abr-2013 | Invitación Directa | 08-abr-2013 | Max Richard Quino Valencia |
| 2.39 | (Desierto) Mano de Obra Calificada para la instalación de la red de alcantarillado sanitario y conexiones domiciliarias - Challwamayú. | PSCC LPN 002-2013. Primera convocatoria. | | | Licitación Pública Nacional | 09-jun-2013 | Prensa: La Razón y Los Tiempos | 25-jun-2013 | Desierto. 80.000 Bs. |
| 2.40 | (Desierto) Licitación Pública Construcción de Cámaras de Inspección - Challwamayú. | PSCC LPN 003-2013. Primera convocatoria | | | Licitación Pública Nacional | 09-jun-2013 | Prensa: La Razón y Los Tiempos | 25-jun-2013 | Desierto. 99.425 Bs. |
| 2.41 | (01.030) Diseño y construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Challwamayú | PSCC LPN 004-2013 | 975.000,00 | BOB | Licitación Pública Nacional | 09-jun-2013 | Prensa: La Razón y Los Tiempos | 25-jun-2013 | Fundación Agua Tuya |
| 2.42 | (Desierto) Contratación Mano de Obra calificada Construcción sistema de agua potable - Serrano. Ver 2.44. | PSCC LPN N° 001-2013 | | | Licitación Pública Nacional | 21-abr-2013 | Prensa: La Razón y Los Tiempos | 06-may-2013 | Desierto. 80.000 Bs. |
| 2.43 | (01.028) Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de sistema de agua en Huancuni. | PSCC-001-003-2013 | 23.200,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 07-mar-2013 | Invitación Directa | 15-mar-2013 | Alberto Herbás Peredo |
| 2.44 | (01.026) Contratación Mano de Obra calificada Construcción sistema de agua potable - Serrano. Ver 2.42. | PSCC Nro. 001 -2013. Segunda Convocatoria. | 80.000,00 | BOB | Licitación Pública Nacional | 09-jun-2013 | Prensa: La Razón y Los Tiempos | 20-jun-2013 | Valerio Almendras Baltasar |
| 2.45 | (01.029) Contratación ejecución de obras alcantarillado sanitario Challwamayú. Ver 2.39 y 2.40. | PSCC Nro. 005-2013. Segunda Convocatoria. | 179.425,00 | BOB | Licitación Pública Nacional | 21-jul-2013 | Prensa: La Razón y Los Tiempos | 02-ago-2013 | ECOASÁN SRL |
| 2.46 | (01.031) Construcción de baños ecológicos en la comunidad de Villa Jorka | PSCC Nro. 009-11-2012. | 53.500,00 | BOB | Contrat. Directa | 09-nov-2012 | Invitación Directa | 16-nov-2012 | John Eliezer Almendras-Florencio Soto |

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
Plan de adquisiciones:
Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

| Nº | CONTRATO A LICITAR | CÓDIGO DOCUMENTO | IMPORTE MONEDA LICITACIÓN | MONEDA LICITACIÓN | MÉTODO DE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO | ANUNCIO DE LICITACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS | ADJUDICATARIO |
|------|---|------------------|---------------------------|-------------------|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 2.47 | (01.072) Construcción de obras en la red de agua en la comunidad de Corpa. | PASOCDEA II | 24.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 22-nov-2013 | Invitación Directa | 26-nov-2013 | Sixto Churqui Quispe |
| 2.48 | (01.073) Construcción de obras en la red de agua en la comunidad de Kalapunko. | PASOCDEA II | 25.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 10-dic-2013 | Invitación Directa | 12-dic-2013 | Eusebio Coro Suri |
| 2.49 | (01.074) Construcción de obras en la red de agua en la comunidad de Pampa Belén. | PASOCDEA II | 35.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 15-nov-2013 | Invitación Directa | 22-nov-2013 | Alejo Quispe Sanchez |
| 2.50 | (01.075) Construcción de obras en la red de agua en la comunidad de Gran Puni. | PASOCDEA II | 30.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 14-nov-2013 | Invitación Directa | 22-nov-2013 | Anastasio Choque Canqui |
| 2.51 | (01.077) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Tablas Monte, Módulo I PSCC Contrato complementario al 2.36 | PSCC I | 40.084,52 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 17-nov-2014 | Invitación Directa | 26-nov-2014 | Hugo Quiroz Flores |
| 2.52 | (01.078) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Quewiñal, Módulo I PSCC | PSCC I | 58.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 28-may-2014 | Invitación Directa | 10-jun-2014 | Hugo Quiroz Flores |
| 2.53 | (01.079) Construcción de obras en la red de agua en la comunidad de Ocorani | PASOCDEA II | 30.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 09-dic-2013 | Invitación Directa | 16-dic-2013 | Crisóstomo Huarachi Choque |
| 2.54 | (01.080) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Querajata | PASOCDEA II | 32.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 21-nov-2013 | Invitación Directa | 26-nov-2013 | Anastasio Choque Canqui |
| 2.55 | (01.081) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Tahari. | PASOCDEA II | 35.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 21-nov-2013 | Invitación Directa | 26-nov-2014 | Alejo Quispe Sanchez |
| 2.56 | (01.082) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Jahuira Pampa | PASOCDEA II | 28.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 21-nov-2013 | Invitación Directa | 26-nov-2014 | Antonio Turpo Larico |
| 2.57 | (01.083) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Jahuira Pampa. Contrato complementario 2.56 | PASOCDEA II | 23.800,00 | BOB | Contrat. Directa | 25-nov-2014 | Invitación Directa | 27-feb-2014 | Hugo Helguero Chura |
| 2.58 | (01.084) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Jahuira Pampa. Contrato complementario 2.57 | PASOCDEA II | 13.000,00 | BOB | Contrat. Directa | 25-sep-2014 | Invitación Directa | 29-ago-2014 | Damian Nina Acarapi |
| 2.59 | (01.085) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Curva Pucara. | PASOCDEA II | 25.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 21-nov-2013 | Invitación Directa | 26-nov-2013 | Antonio Turpo Larico |
| 2.60 | (01.086) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Curva Pucara. Contrato complementario al 2.59 | PASOCDEA II | 12.500,00 | BOB | Contrat. Directa | 31-ene-2014 | Invitación Directa | 10-feb-2014 | Hugo Helguero Chura |
| 2.61 | (01.087) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Curva Pucara. Contrato complementario al 2.60 | PASOCDEA II | 5.000,00 | BOB | Contrat. Directa | 24-oct-2014 | Invitación Directa | 03-nov-2014 | Elson Cusi Yapita |
| 2.62 | (01.088) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Arasaya Chico | PASOCDEA II | 25.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 21-nov-2014 | Invitación Directa | 26-nov-2014 | Faustino Arenas Sánchez |
| 2.63 | (01.089) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Poma Colto | PASOCDEA II | 30.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 21-nov-2013 | Invitación Directa | 26-nov-2014 | Sixto Churqui Quispe |
| 2.64 | (01.090) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Antacollo | PASOCDEA II | 32.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 12-may-2014 | Invitación Directa | 14-may-2014 | René Edwin Chuquimica Quispe |
| 2.65 | (01.091) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Icrana | PASOCDEA II | 25.187,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 28-nov-2013 | Invitación Directa | 06-dic-2014 | Mateo Cauna Ali |
| 2.66 | (01.092) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Icrana. Contrato complementario 2.65 | PASOCDEA II | 10.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 05-nov-2014 | Invitación Directa | 11-jun-2014 | Willy Ali Mendoza |
| 2.67 | (01.093) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Kalapunko. Contrato complementario al 2.48 | PASOCDEA II | 12.000,00 | BOB | Contrat. Directa | 01-oct-2014 | Invitación Directa | 01-oct-2014 | Andrés Chura Mamani |
| 2.68 | (01.094) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Chama 6 de Junio | PASOCDA II | 33.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 28-nov-2014 | Invitación Directa | 03-dic-2014 | Froilán Coro Suri |
| 2.69 | (01.095) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Chama 6 de junio. Contrato complementario al 2.68 | PASOCDEA II | 9.900,00 | BOB | Contrat. Directa | 27-ago-2014 | Invitación Directa | 28-ago-2014 | Anastasio Choque Canqui |

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
Plan de adquisiciones:
Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

| Nº | CONTRATO A LICITAR | CÓDIGO DOCUMENTO | IMPORTE MONEDA LICITACIÓN | MONEDA LICITACIÓN | MÉTODO DE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO | ANUNCIO DE LICITACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS | ADJUDICATARIO |
|------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 2.70 | (01.096) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Chama Rosario | PASOCDEA II | 17.500,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 15-jul-2014 | Invitación Directa | 21-jul-2014 | Anastasio Choque Canqui |
| 2.71 | (01.097) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Kellahuyo | PASOCDA II | 30.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 27-jun-2014 | Invitación Directa | 04-jul-2014 | Simeón Yujra Cori |
| 2.72 | (01.098) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Isla Sicuya | PASOCDEA II | 18.500,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 20-jun-2014 | Invitación Directa | 26-jun-2014 | Juan Callisaya Mamani |
| 2.73 | (01.099) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Kellahuyo. Contrato complementario 2.71 | PASOCDEA II | 11.000,00 | BOB | Contrat. Directa | 15-nov-2014 | Invitación Directa | 20-nov-2014 | Marcial Paxi Ali |
| 2.74 | (01.100) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Caluyo | PASOCDEA II | 24.185,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 20-mar-2014 | Invitación Directa | 25-mar-2014 | Mario Ramos Yujra |
| 2.75 | (01.101) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Caluyo. Contrato complementario 2.74 | PASOCDEA II | 9.500,00 | BOB | Contrat. Directa | 10-dic-2014 | Invitación Directa | | Roberto Ticona Flores |
| 2.76 | (01.102) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Aguallamaya | PASOCDEA II | 45.000,00 | BOB | Contrat. Directa | 01-jul-2014 | Invitación Directa | 01-jul-2014 | Sixto Churqui Quispe |
| 2.77 | (01.103) Contratación de mano de obra calificada para pintado de muros en 19 comunidades Módulo II | PASOCDEA II | 22.500,00 | BOB | Contrat. Directa | 05-jun-2014 | Invitación Directa | 15-jun-2014 | Eduardo Churqui Quispe |
| 2.78 | (01.118) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Muruamaya Sangramaya. | Mód. III - CRS M.O. 001/2015 | 43.135,92 | BOB | Contrat. Directa | 30-jul-2015 | Invitación Directa | 07-ago-2015 | Andrés Chura Mamani |
| 2.79 | (01.119) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Humachua. | Mód. III - CRS M.O. 002/2015 | 17.966,20 | BOB | Contrat. Directa | 30-jul-2015 | Invitación Directa | 07-ago-2015 | Andrés Chura Mamani |
| 2.80 | (01.120) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Alto Chañojahua. | Mód. III - CRS M.O. 003/2015 | 66.389,60 | BOB | Contrat. Directa | 30-jul-2015 | Invitación Directa | 07-ago-2015 | Andrés Chura Mamani |
| 2.81 | (01.121) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Berenguela Patamanta. | Mód. III - CRS M.O. 004/2015 | 46.543,50 | BOB | Contrat. Directa | 30-jul-2015 | Invitación Directa | 05-ago-2015 | Simeón Yujra Cori |
| 2.82 | (01.122) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Apuvilke. | Mód. III - CRS M.O. 005/2015 | 43.236,59 | BOB | Contrat. Directa | 30-jul-2015 | Invitación Directa | 03-ago-2015 | Simeón Yujra Cori |
| 2.83 | (01.123) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Pajchani Molino. | Mód. III - CRS M.O. 006/2015 | 35.177,00 | BOB | Contrat. Directa | 07-ago-2015 | Invitación Directa | 12-ago-2015 | Javier Huaquipa |
| 2.84 | (01.124) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Challapata. | Mód. III - CRS M.O. 007/2015 | 29.614,40 | BOB | Contrat. Directa | 05-ago-2015 | Invitación Directa | 12-ago-2015 | Javier Huaquipa |
| 2.85 | (01.125) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Sojata. | Mód. III - CRS M.O. 008/2015 | 36.303,80 | BOB | Contrat. Directa | 05-ago-2015 | Invitación Directa | 12-ago-2015 | Javier Huaquipa |
| 2.86 | (01.126) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Soncachi Chico-Tajara. | Mód. III - CRS M.O. 009/2015 | 92.375,62 | BOB | Contrat. Directa | 30-jul-2015 | Invitación Directa | 13-ago-2015 | Juan Callisaya Mamani |
| 2.87 | (01.127) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Corpa-JdM. | Mód. III - CRS M.O. 0010/2015 | 77.341,72 | BOB | Contrat. Directa | 30-jul-2015 | Invitación Directa | 10-ago-2015 | Juan Callisaya Mamani |
| 2.88 | (01.128) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Titicani Taycuyo. | Mód. III - CRS M.O. 0011/2015 | 37.031,05 | BOB | Contrat. Directa | 30-jul-2015 | Invitación Directa | 10-ago-2015 | Juan Callisaya Mamani |
| 2.89 | (01.129) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Marca Originaria Arasaya. | Mód. III - CRS M.O. 0012/2015 | 39.156,40 | BOB | Contrat. Directa | 10-ago-2015 | Invitación Directa | 17-ago-2015 | Eduardo Gómez |
| 2.90 | (01.130) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Cachi Lipe-Villa Lipe. | Mód. III - CRS M.O. 0013/2015 | 75.941,50 | BOB | Contrat. Directa | 10-ago-2015 | Invitación Directa | 17-ago-2015 | Eduardo Gómez |
| 2.91 | (01.131) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Cocani. | Mód. III - CRS M.O. 0014/2015 | 45.968,18 | BOB | Contrat. Directa | 19-ago-2015 | Invitación Directa | 28-ago-2015 | Gregorio Quispe |
| 2.92 | (01.132) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Cohani. | Mód. III - CRS M.O. 0015/2015 | 46.525,50 | BOB | Contrat. Directa | 19-ago-2015 | Invitación Directa | 28-ago-2015 | Gregorio Quispe |
| 2.93 | (01.133) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Suintia Común. | Mód. III - CRS M.O. 0016/2015 | 15.913,89 | BOB | Contrat. Directa | 28-ago-2015 | Invitación Directa | 02-sep-2015 | Eleuterio Chura |
| 2.94 | (01.134) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Berenguela Patamanta. | Mód. III - CRS M.O. 0018/2015 | 38.158,30 | BOB | Contrat. Directa | 07-dic-2015 | Invitación Directa | 08-dic-2015 | Gregorio Quispe |

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
 Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
 Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
 Plan de adquisiciones:
 Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

| Nº | CONTRATO A LICITAR | CÓDIGO DOCUMENTO | IMPORTE MONEDA LICITACIÓN | MONEDA LICITACIÓN | MÉTODO DE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO | ANUNCIO DE LICITACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS | ADJUDICATARIO |
|----------|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 2.95 | (20.027) Mano de obra de pintura para los sistemas de agua | Mód. III - CRS M.O. 0017/2015 | 38.300,00 | BOB | Contrat. Directa | 16-nov-2015 | Invitación Directa | 18-nov-2015 | Eduardo Churqui Quispe |
| 2.96 | (01.135) Transporte de materiales nº 1 camiones 120 quintales | Mód. III - CRS 0019/2015 | 16.800,00 | BOB | Comparación de Precios | 10-jul-2015 | Invitación Directa | 15-jul-2015 | Gabriel Chambilla |
| 2.97 | (01.136) Transporte de materiales nº 2 camiones 120 y 320 quintales | Mód. III - CRS 0020/2015 | 22.500,00 | BOB | Comparación de Precios | 10-jul-2015 | Invitación Directa | 15-jul-2015 | Esteban Blanco |
| 3 | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍAS | | | | | | | | |
| 3.02 | (20.021) Asistencia Técnica portal web | CRS | 16.326,80 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 16-abr-2012 | Invitación Directa | 02-may-2012 | CCAISE-Janine Terán |
| 4 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA | | | | | | | | |
| 4.01 | (20.019) Auditoría anual externa 2011 | CRS | 29.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 12-abr-2012 | Invitación Directa | 01-may-2012 | HMS Assurance Group SRL |
| 4.02 | (10.003) Revisión proyecto del sistema de agua potable de la Comunidad de Puca Mayu | PSCC | 1.500,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 03-oct-2011 | Invitación Directa | 01-dic-2011 | Garsa Ing Henry Góngora García |
| 4.03 | (10.004) Seguimiento externo y apoyo técnico a la implementación del programa Salud con Agua y Saneamiento | CRS | 90.996,50 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 20-ene-2012 | Invitación Directa | 27-ene-2012 | Enrique Jesús Sánchez Elvira |
| 4.04 | (20.020) Auditoría anual externa 2012 | CRS Nº 001/2013 | 25.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 13-may-2013 | Invitación directa | 29-may-2013 | Delta Consult |
| 4.05 | (10.005) Consultoría Especialista en Género | CRS Nº 002/2013 | 20.602,11 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 10-jun-2013 | http://www.aecid.bo/web/convocatorias.php?not_id=592 | 19-jun-2013 | Silvia Méndez Ugarte |
| 4.06 | (10.006) Consultoría de Evaluación de Medio Término del Programa | CRS Nº 003/2013 | 125.000,00 | BOB | Licitación Pública Internacional | 03-nov-2013 | http://www.aecid.bo/web/convocatorias.php?not_id=658 | 12-nov-2013 | Valdivia y Asociados |
| 4.07 | (20.025) Auditoría anual externa 2013 | CRS Nº 001/2014 | 25.000,00 | BOB | Selecc. Directa | 07-abr-2014 | Invitación Directa | 23-abr-2014 | Delta Consult Ltda |
| 4.08 | (10.010) Consultoría en Fortalecimiento DESCOM revisión Planes de Acción Módulo I Dto. de La Paz | PASOCDEA | 23.200,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 01-sep-2014 | Invitación Directa | 05-sep-2014 | Genoveva Salazar |
| 4.09 | (10.011) Consultoría Plan de Acción de Género | CRS | 58.000,00 | BOB | Licitación Pública Nacional | 08-feb-2015 | Prensa | 12-feb-2015 | Silvia Méndez Ugarte |
| 4.10 | (20.026) Auditoría Anual Externa 2014 | CRS 005/2015 | 25.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 20-may-2015 | Invitación Directa | 01-jun-2015 | Tudela & TH Consulting Group SRL |
| 4.11 | (20.028) Auditoría Externa 2015 | CRS 001/2016 | 20.000,00 | BOB | Invitación directa (al menos tres cotizaciones) | 25-ene-2016 | Invitación Directa | | Tudela & TH Consulting Group SRL |

Solamente se indican en el presente documento las adquisiciones de valor superior a 100.000 USD aproximadamente

NOTAS

N.D. - NO DISPONIBLE
 N.A. - NO APLICA
 P. - PREVISTO