

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

| | |
|--------------------------------|--|
| Número de proyecto FCAS | DOM-001-M |
| Título exacto Comité ejecutivo | Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural |
| Entidad Adjudicataria | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 31/10/2018 |

| ENTIDAD | Nombre del contrato a licitar | Método de Licitación** | Código de licitación | Importe | Fecha de publicación |
|-----------------|--|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| 1 | OBRAS | | | | |
| INAPA-BID-AECID | OBRAS: Región Sur: Construcción de 11 Casetas de Cloradores nuevas 10 de 150 libras y 1 de 2000 libras, 58 Rehabilitación Para un total de 69.0 | CP | CP-O-002-2012- INAPA-BID-AECID | 170.000,00 | 02-05-12 |
| INAPA-BID-AECID | OBRAS: Lote No.1: Rehabilitación 5 acueductos múltiples y 4 Saneamientos básicos en la provincia de San Juan. Proyectos: Canoa -Los Bancos- Cayucal / Hato del Padre/Punta de Caña -Arroyo Loro/Loma de Babor-Babor; El Hato-Cuenda-La Culata. | LPI | LPI-O-001-2013 INAPA-BID-AECID | 2.632.732,00 | 25-06-13 |
| INAPA-BID-AECID | OBRAS: Lote No.2: Rehabilitación 3 acueductos múltiples en la provincia de Elías Piña. Proyectos: Sabana LargaPotroso; El Higuero- Chupadero, Palital. | LPI | LPI-O-001-2013 INAPA-BID-AECID | 907.301,04 | 25-06-13 |
| INAPA-BID-AECID | OBRAS: Lote No.3: Rehabilitación 1 acueducto múltiple y 1 Saneamiento básico en la provincia de San Pedro de Macorís. Proyectos: Cayacoa-El Tintero, El Soco-Boca de Soco. | LPI | LPI-O-001-2013 INAPA-BID-AECID | 570.888,00 | 25-06-13 |
| INAPA-BID-AECID | OBRAS: Lote No.4: Rehabilitación 5 acueductos y 2 Alcantarillados sanitarios y 2 saneamientos básicos en la provincia de San Juan. Proyectos: San Juan de la Maguana; Juan Herrera/Vallejuelo; Las Matas de Farfán; Perpetuo Socorro. | LPI | LPI-O-001-2013 INAPA-BID-AECID | 9.957.276,48 | 25-06-13 |
| INAPA-BID-AECID | OBRAS: Lote No.5: Rehabilitación 1 acueducto múltiple y 1 Alcantarillado en la provincia de Elías Piña. Proyectos: Pedro Santana-Banica; Sabana de la Cruz/Comendador | LPI | LPI-O-001-2013 INAPA-BID-AECID | 781.808,16 | 25-06-13 |
| INAPA-BID-AECID | OBRAS. Lote 1: Construcción de Obras de Infraestructura Rural Muestra "A" Construcción y Rehabilitación de Acueductos, Alcantarillados y Saneamiento en las provincias de San Cristobal, Elías Piña, Bahoruco, Barahona, San Pedro de Macorís, Independencia. | LPI | LPI-O-001-2014- INAPA-BID-AECID | 13.116.898,56 | 16-04-14* |
| INAPA-BID-AECID | OBRAS. Lote 2: Construcción de Obras de Infraestructura Urbano Muestra "A" Construcción y Rehabilitación de Acueductos, Alcantarillados y Saneamiento en las provincias de San Cristobal, Elías Piña, Bahoruco, Barahona, San Pedro de Macorís, Independencia. | LPI | LPI-O-001-2014- INAPA-BID-AECID | 2.906.422,00 | 16-04-14* |
| INAPA-BID-AECID | Remodelación de las Oficinas Regionales. | LPN | LPN-O-002-2013- INAPA-BID -AECID | 115.086,00 | 15-10-13* |
| 2 | BIENES | | | | |
| INAPA-BID-AECID | BIENES: Suministro e Instalación de 121 Cloradores, para diferentes Acueductos de la Republica Dominicana. | LPI | LPI-BS-001-2011- INAPA-BID-AECID | 1.223.680,00 | 22-07-11 |

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

| | |
|---------------------------------------|--|
| Número de proyecto FCAS | DOM-001-M |
| Título exacto Comité ejecutivo | Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural |
| Entidad Adjudicataria | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 31/10/2018 |

| ENTIDAD | Nombre del contrato a licitar | Método de Licitación** | Código de licitación | Importe | Fecha de publicación |
|-----------------|---|------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|
| INAPA-BID-AECID | BIENES: Licitación: Vehículos, Compra de 11 camionetas, 10 Mecanica, y 1 Automática, Diesel doble Cabina. | LPI | LPI-BS-001-2012- INAPA-BID-AECID | 300.000,00 | 19-01-12 |
| INAPA-BID-AECID | Adquisición de equipos Informaticos (HARDWARE) y Accesorios para la UCP, Lotes Nos. 1,2,3,4 y 5. | LPN | LPN-BS-001-2013- INAPA-BID -AECID | 115.000,00 | 15-05-13 |
| INAPA-BID-AECID | Adecuación Eléctrica, Red Lan y Activos Red Wan (4 Regionales). | LPN | LPN-BS-002-2013- INAPA-BID -AECID | 124.900,00 | 28-05-13 |
| INAPA-BID-AECID | Adquisición Computadoras y accesorios para 4 regionales y 7 provincias. | LPN | LPN-BS-003-2013- INAPA-BID -AECID | 235.160,00 | 28-05-13 |
| INAPA-BID-AECID | Servidores plataforma base en INAPA Central para la desconcentración. | LPN | LPN-BS-004-2013- INAPA-BID -AECID | 233.000,00 | 28-05-13 |
| INAPA-BID-AECID | Licencias para los servidores plataforma base en INAPA Central para la desconcentración. | LPN | LPN-BS-005-2013- INAPA-BID -AECID | 143.628,00 | 28-05-13 |
| INAPA-BID-AECID | Adquisición de Bienes para el Centro de Monitoreo del Centro de Datos del INAPA. | LPN | LPN-BS-006-2013- INAPA-BID -AECID | 199.827,00 | |
| INAPA-BID-AECID | Adquisición de Bienes para el Sistema de Climatización y Sistema de Control Perimetral del Centro de Datos del INAPA. | LPN | LPN-BS-007-2013- INAPA-BID -AECID | 159.707,00 | |
| INAPA-BID-AECID | Adquisición de Bienes para el Sistema Energético del Centro de Datos del INAPA. | LPN | LPN-BS-008-2013- INAPA-BID -AECID | 225.380,00 | |
| INAPA-BID-AECID | BIENES: Adquisición de dos (2) Camiones Hidrolimpiadores de Alcantarillado Sanitario. | LPI | LPI-BS-001-2013- INAPA-BID-AECID | 800.000,00 | 18-03-13 |

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

| | |
|--------------------------------|--|
| Número de proyecto FCAS | DOM-001-M |
| Título exacto Comité ejecutivo | Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural |
| Entidad Adjudicataria | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 31/10/2018 |

| ENTIDAD | Nombre del contrato a licitar | Método de Licitación** | Código de licitación | Importe | Fecha de publicación |
|-----------------|---|------------------------|---|------------------------------|----------------------|
| INAPA-BID-AECID | BIENES: Adquisición de Unidades de Transporte y Carga para las Regionales. | LPI | LPI-BS-002-2013- INAPA-BID-AECID | 110.000,00 | 18-09-13* |
| INAPA-BID-AECID | Adquisición de Equipos Operativos. | LPN | LPN-BS-009-2013 | 206.000,00 | |
| INAPA-BID-AECID | Adquisición de Equipos de Laboratorio y mantenimiento de Redes. | LPN | LPN-BS-010-2013 | 258.266,00 | |
| 3 | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA | | | | |
| INAPA-BID-AECID | Collocation Center y Conexión Fibra Optica 24 meses. | CP | CP-SNC-002-2013- INAPA-BID-AECID | 120.000,00 | 16-09-13* |
| INAPA-BID-AECID | Servicio de conexión a internet para los 14 puntos de cobros más las 7 provincias tipo modem USB por 36 meses. | CP | CP-SNC-005-2013- INAPA-BID -AECID | 106.900,00 | 28-10-13* |
| INAPA-BID-AECID | Levantamiento e Implementación del Catastro de Usuarios del (INAPA), Sistema Comercial y SIG. | LPI | LPI -SNC-001-2013 INAPA-BID-AECID | 5.882.806,00 1.117.194,00 | |
| INAPA-BID-AECID | Desarrollo e implementación de un sistema de catastro de usuarios, sistema comercial y GIS, para los sistemas de acueductos y alcantarillados sanitarios del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) | LPI | No. LPI-SNC-001-2013-INAPA-BID-AECID (VERSIÓN FINAL). | | |
| INAPA-BID-AECID | Implementación de un Sistema de Micromedición para San Juan y San Cristobal. | LPI | I LPI -SNC-001-2014 INAPA-BID-AECID | 1.000.000,00 | 21-03-14* |
| 4 | SERVICIOS DE CONSULTORIA | | | | |
| INAPA-BID-AECID | CONTRATACION AGENCIAS ESPECIALIZADAS u ONG: Implementación del Plan de Gestión Social Comunitario para la Provincia de San Juan. | SBC | SBC-001-2013 INAPA- BID-AECID | 180.000,00 | 18-03-13 |

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

| | |
|---------------------------------------|--|
| Número de proyecto FCAS | DOM-001-M |
| Título exacto Comité ejecutivo | Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural |
| Entidad Adjudicataria | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 31/10/2018 |

| ENTIDAD | Nombre del contrato a licitar | Método de Licitación** | Código de licitación | Importe | Fecha de publicación |
|-----------------|---|------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|
| INAPA-BID-AECID | FIRMA CONSULTORA: Contratación de las auditorías financieras anuales del Programa. Firma de auditores externos independientes. | SBCC | SBCC-001-2012- INAPA-BID-AECID | 150.000,00 | |
| INAPA-BID-AECID | FIRMA CONSULTORA: Supervisión de Obras: Provincia San Juan: Casco Urbano, Canoa-los Bancos y Juan de Herrera, área Periurbana Perpetuo Socorro y área Rural El Hato-Cuenda y la Culata (Muestra C). | SBCC | SBCC-001-2013- INAPA-BID-AECID | 388.340,00 | 18-03-13 |
| INAPA-BID-AECID | FIRMA CONSULTORA: Supervisión de Obras: San Juan Rural, Matas de Farfan, Vallejuelo, Provincia Elías Piña: Sabana Larga-Potroso, Higuero-Chupadero-Palital, Pedro Santana-Banica-Sabana de la Cruz, Comendador y San Pedro de Macorís: Cayocoa-El Tintero (Muestra C). | SBCC | SBCC-002-2013- INAPA-BID-AECID | 321.768,00 | 18-03-13 |
| INAPA-BID-AECID | FIRMA CONSULTORA: Gestión de Procesos Tecnológicos que apoya el Fortalecimiento Institucional del INAPA Central de la Unidades Desconcentradas. | SBCC | SBCC-004-2013 INAPA-BID-AECID | 1.900.000,00 | |
| INAPA-BID-AECID | FIRMA CONSULTORA: Diseño de la Muestra "D" a definir. | SBCC | SBCC-005-2013- INAPA-BID-AECID | 330.000,00 | 07-10-13* |
| INAPA-BID-AECID | FIRMA CONSULTORA: Consultoría para el Desarrollo Institucional y Desconcentración de los Servicios. | SBCC | SBCC-006-2013 INAPA-BID-AECID | 1.520.000,00 | |
| INAPA-BID-AECID | FIRMA CONSULTORIA: Supervisión de las de Obras de Infraestructura Urbana y Rural Muestra "A" Construcción y Rehabilitación de Acueductos, Alcantarillados y Saneamiento en las provincias de San Cristobal, Elías Piña, Bahoruco, Barahona, San Pedro de Macorís e Independencia. | SBCC | SBCC-001-2014- INAPA-BID-AECID | 829.891,00 | 13-02-14* |
| INAPA-BID-AECID | CONTRATACION ONG's : Implementación del Plan de Gestión Social comunitario para la Obras de la Muestra "A" y faltantes de la "C". | SBC | SBC-001-2014-INAPA- BID-AECID | 270.000,00 | 13-02-14* |

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

| | |
|--------------------------------|--|
| Número de proyecto FCAS | DOM-001-M |
| Título exacto Comité ejecutivo | Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural |
| Entidad Adjudicataria | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 31/10/2018 |

| ENTIDAD | Nombre del contrato a licitar | Método de Licitación** | Codigo de licitación | Importe | Fecha de publicación |
|--|--|------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| INAPA-BID-AECID | CONSULTOR INDIVIDUAL:Contratación Consultor individual para Finalizar diseños diseños finales de obras de infraestructuras muestra A y Rehabilitación de Plantas | CCIN | CCIN-003-2012 | 137.000,00 | |
| INAPA-BID-AECID | CONSULTOR INDIVIDUAL:Consultoría Nacional, Directores Provinciales de las Unidad desconcentradas, contrato por 18 meses, luego pasara el costo a la propia Regional. | CCIN | CCIN-001-2012 | 93.600,00 | |
| INAPA-BID-AECID | CONSULTOR INDIVIDUAL: Especialista de Adquisiciones y Contrataciones , contratos renovables anuales. | CCIN | CCIN-002-2012 | 137.000,00 | |
| INAPA-BID-AECID | CONSULTOR INDIVIDUAL:Especialista en Fortalecimiento y Desconcentración de los Sistemas de APS. | CCIN | CCIN-007-2012 | 198.000,00 | |
| INAPA-BID-AECID | CONSULTOR INDIVIDUAL:Especialista en Gestión de Información Tecnológicos para la Gestión de Empresas de Agua Potable y Saneamiento. | CCIN | CCIN-009-2012 | 137.000,00 | |
| INAPA-BID-AECID | CONSULTOR INDIVIDUAL: Especialista Financiero del Programa | CD | CD-CCIN-001-2013 | 140.472,00 | |
| LEYENDA | | | | | |
| CD = Contratación Directa / CCIN = Comparación de Calificaciones / CP = Comparación de Precios / LPI = Licitación Pública Internacional / LPN = Licitación Pública Nacional / SBC = Selección Basada en la Calidad / SBCC = Selección Basada en la Calidad y Costo | | | | | |
| (*) Fechas estimadas | | | | | |
| NOTA: Solamente se indican en el presente documento las adquisiciones de valor superior a 100.000 USD aproximadamente. | | | | | |