

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS DOM014-B
 Título exacto Comité ejecutivo Estrategia Nacional de Saneamiento de República Dominicana
 Entidad Adjudicataria INAPA
 Fecha de aprobación por órgano competente 15/10/2010
 Plan de adquisiciones: 20/05/2015
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 20/05/2016

Nº	Nombre del contrato a licitar	Código	Importe equivalente en EUR*	Método de Licitación**	Fecha de publicación del anuncio	Anuncio de Licitación	Fecha de adjudicación	Adjudicatario
1	BIENES							
1.1	N/A							
1.2								
2	OBRAS							
2.1	N/A							
2.2								
3.	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA							
		EQUIPO DE PROGRAMA Y OTROS CONTRATOS						
3.1.1	Personal de la Unidad de Gestión	POA1	16.925	N/A				
		OTROS						
3.2.1	Gastos de funcionamiento	POA1	9.117	N/A				
3.2.2	Auditoría Final	POA1	5.000	CM	mayo-16			
3.2.3	Evaluación final	POA1	6.000	CM	mayo-16			
3.2.4	Información y visibilidad	POA1	5.468	N/A				
3.2.5	Otros	POA1	26.392	N/A				
4	SERVICIOS DE CONSULTORIA							
4.1	CONSULTORIA INICIAL – DIAGNÓSTICO AGUAS RESIDUALES y EXCRETAS, y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SANEAMIENTO	SBCC-001-2013-INAPA-AECID	45.000	LR	octubre-13	www.inapa.gov.do	mayo-14	Ing. Leonardo Mercedes
4.2	CONSULTORIA INICIAL – DIAGNÓSTICO RESIDUOS SÓLIDOS y ESTRATEGIA NACIONAL	SBCC-002-2013-INAPA-AECID	25.000	LR	octubre-13	www.inapa.gov.do	marzo-14	Yeny Cornelio, Msp
4.3	Diagnóstico de las plantas de tratamiento de aguas residuales en operación y fuera de servicio de República Dominicana	INAPA-LPI-FCAS-001-2015	80.000	LPI	noviembre-15	prensa nacional, www.inapa.gov.do, www.dgcp.gov.do y www.aecid.org.do	CANCELADA	
	LEYENDA							
	CD=Contratación directa / LPN=Licitación Pública Nacional/ LPI=Licitación Pública Internacional/CP=Cotación de Precios/LR=Licitación Restringida/CM=Compras Menores N/A: No Aplica / ND: No Disponible							