

<b>Número de proyecto FCAS</b>	<b>BOL-006-B (2018/SPE/0000400293)</b>
<b>Título del Programa</b>	<b>Apoyo al Programa de Agua y Alcantarillado Urbano y Periurbano.</b>
<b>Entidad beneficiaria</b>	<b>Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)</b>
<b>Entidad ejecutora</b>	<b>Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), a través de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano</b>
<b>Fecha de actualización</b>	<b>miércoles, 30 de abril de 2025</b>

Nº	Categoría	Objeto	Código Documento	Método	Fecha límite de presentación de ofertas	Anuncio Licitación	Importe Estimado (en EUR)	Estado	Fecha de Adjudicación	Adjudicados	Importe Adjudicado (en EUR)
1.2	Obras	CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE FASE II Y SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS COMUNIDADES CHICANI CHINCHAYA	CUCE 22-0086-05-1247674-1-1	LIL	04/09/2022	<a href="https://www.sicoes.gob.bo/">https://www.sicoes.gob.bo/</a>	2.504.379,77	Adjudicado con No Objeción	05/10/2022	SIKU SRL	2.255.393,06
3.9	Consultorías	ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSIÓN DESARROLLO PLAN DE GESTIÓN DE SEQUIAS PARA LOS OPERADORES DE SERVICIO DE LAS ZONAS DE TARIJA, COCHABAMBA, SUCRE Y YACUIBA	CUCE 22-0086-05-1255903-1-1	LIL	02/10/2023	<a href="https://www.sicoes.gob.bo/">https://www.sicoes.gob.bo/</a>	667.943,86	Adjudicado sin necesidad de No Objeción	28/03/2024	APCA Asociación Accidental EVREN-ERIDANOS-ABS	0,00

3.10	Consultorías	SUPERVISION DEL ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION "DESARROLLO PLAN DE GESTION DE SEQUIAS PARA LOS OPERADORES DE SERVICIO DE LAS ZONAS DE TARIJA, COCHABAMBA, SUCRE Y YACUIBA"	CUCE 22-0086-05-1255917-1-1	LIL		<a href="https://www.sicoes.gob.bo/">https://www.sicoes.gob.bo/</a>	46.668,01	Elaboración de Pliegos/TdR			0,00
3.6	Consultorías	ESTUDIO "DESARROLLO PLAN MAESTRO URBANO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL TRINIDAD"	CUCE: 22-0086-05-1289638-1-1	SBCC	28/12/2022	<a href="https://www.sicoes.gob.bo/">https://www.sicoes.gob.bo/</a>	490.580,24	Desierto/Cancelado			0,00
3.10	Consultorías	CONSULTOR 3: SUPERVISION DEL ESTUDIO PLANES DE GESTION DE SEQUIA PARA LA ZONA DE SUCRE	CI-0073/2023	LIL	14/06/2023		18.868,47	Adjudicado con No Objeción	07/09/2023	Luis Franco Guarachi	18.868,47
3.10	Consultorías	CONSULTOR 2: SUPERVISION DEL ESTUDIO PLANES DE GESTION DE SEQUIA PARA LA ZONA DE COCHABAMBA.	CI-0072/2023	LIL	14/06/2023		26.299,55	Adjudicado con No Objeción			26.299,55

3.10	Consultorías	Cons.1:Supervision del Estudio Planes de Gestlon de Sequia para las Zonas Tarija (Operadores: COSAAL T, Municipio de San Lorenzo, Municipio de Uriondo, Municipio de PADCAYA) y Yacuiba (Operador: EMAPYC).	CI-0071/2023	LIL	14/10/2023		22.642,16	Adjudicado con No Objeción	07/09/2023	Rita Verónica Castro	22.642,16
1.1	Obras	CONSTRUCCION INTERCONEXIONES DE LA OBRA DE TOMA Y PTAP PARA EL SISTEMA DE AGUAPOTABLE COBIJA	CUCE: 23-0086-05- 1388415 - 1-1	LPN	27/12/2023	<a href="https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/convocatorias.php?tipo=convNacional">https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/convocatorias.php?tipo=convNacional</a>	880.163,19	Adjudicado con No Objeción		EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAOLI S.R.L	852.121,67
3.1	Consultorías	SUPERVISION DE OBRAS DEL PROYECTO CONST. INTERCONEXIONES DE LA OBRA DE TOMA YPTAP PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE COBIJA	CUCE: 23-0086-05- 1385516- 1-1	SCC	11/12/2023	<a href="https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/convocatorias.php?tipo=convNacional">https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/convocatorias.php?tipo=convNacional</a>	42.643,04	Publicado			0,00
1.1	Obras	CONSTRUCCION INTERCONEXIONES DE LA OBRA DE TOMA Y PTAP PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE COBIJA	CUCE: 23-0086-05- 1388415 - 1-1	LPN	27/12/2023	<a href="https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/convocatorias.php?tipo=convNacional&amp;tipoContratacion=O">https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/convocatorias.php?tipo=convNacional&amp;tipoContratacion=O</a>	900.000,01	Adjudicado con No Objeción		APCA Asociación Accidental EVREN-ERIDANOS-ABS	600.146,38

3.5	Consultorías	ESTUDIO ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO METROPOLITANO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CONSIDERANDO LA INFLUENCIA DEL DRENAJE PLUVIAL) DE AREA METROPOLITANA DE LA PAZ (LA PAZ - EL ALTO Y MUNICIPIOS DEL CONO URBANO)	CUCE : 24-0086-05-1427394-1-1	SBCC	29/04/2024	<a href="https://www.sicoes.gob.bo/">https://www.sicoes.gob.bo/</a>	541.149,15	Adjudicado con No Objeción			0,00
-----	--------------	---	-------------------------------	------	------------	---	------------	----------------------------	--	--	------

**LEYENDA**

El tipo de cambio aplicado de referencia: 1 Euro = 1,1455 dólares

CD=Contratación directa // LPN=Licitación Pública Nacional // LPI=Licitación Pública Internacional // LPL=Licitación Pública Limitada // LPR=Licitación Pública Restringida // CP=Comparación de Precios // NC=No Conocido // N/A=No Aplica // CCIN =Selección basada en la comparación de calificaciones consultor Individual nacional // BMC= Selección Basada en el Menor Costo // RQ= Requisición de compra // PO= Orden de pago // CS Cottización // CDR Compra Directa Restringida // 3 OFERTAS = Comparación de 3 Ofertas

**NOTA: solamente se indican en el presente documento las adquisiciones de valor superior a 100.000 EUR, de auditorías y de evaluaciones**