

**INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES**

<b>Número de proyecto FCAS</b>	HND-001-B
<b>Título comité ejecutivo</b>	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (DIRECTOR) DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPÁN
<b>Entidad Convocante</b>	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN
<b>Fecha de aprobación por órgano competente</b>	15/02/2010
<b>Plan de adquisiciones</b>	Enlace no disponible
<b>Fecha de actualización</b>	16/04/2021

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
<b>5</b>	<b>BIENES</b>							
5.6.20	Compra de 1 Impresora Matricial		<b>224,75</b>	CP			febrero-12	Siscomp
5.6.21	Compra de 4 Ups		<b>196,62</b>	CP			abril-12	Siscomp
5.6.22	Grapadora Mediana		<b>40,79</b>	CP			febrero-12	Dist.Occidental
5.6.23	Compra de 2 Sumadoras Eléctricas 14 Dígitos		<b>158,97</b>	CP			marzo-12	Siscomp
5.6.24	Compra de 2 Calculadoras Científicas		<b>21,75</b>	CP			marzo-12	Siscomp
5.6.25	Licencia Antivirus		<b>448,69</b>	CP			abril-12	Sima/Siscomp
5,9	Generador Eléctrico		<b>24.257,98</b>	LPN	febrero-13	Prensa Nacional/Webs	septiembre-13	BOMOHSA
5.7.1	2 Vehículos de Trabajo 4 X 4 Pick Up		<b>50.971,84</b>	LPN	junio-12	Prensa Nacional/Webs	agosto-12	Autoexcell
5,8	Una Estación Total		<b>6.433,26</b>	CP			julio-12	La Casa del Ingeniero
5.7.2	Vehículo 4X2 Tipo Camión con Plataforma		<b>26.433,16</b>	CP	septiembre-13	Prensa Nacional/Webs	septiembre-14	AUTOEXCEL S.A. de C.V
5.6.27	Archivo con Caja de Seguridad		<b>188,25</b>	CP			julio-12	Industrias Panavision
5.6.28	Un armario de persiana 47 x 77		<b>470,20</b>	CP			julio-12	Industrias Panavision
5.6.29	Una Credenza 23 x 66		<b>155,30</b>	CP			julio-12	Industrias Panavision
5.6.30	Compra de un disco duro extraíble de 1 terabyte		<b>145,24</b>	CP			agosto-12	Siscomp
5.6.31	Compra de tres radios de comunicación		<b>1.117,70</b>	CP			noviembre-12	Movitel
5.6.32	Compra de tres aires acondicionados		<b>1.417,08</b>	CP			enero-13	Aire Frío de Honduras S. A.

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND-001-B
Título comité ejecutivo	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (DIRECTOR) DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPÁN
Entidad Convocante	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN
Fecha de aprobación por órgano competente	15/02/2010
Plan de adquisiciones	Enlace no disponible
Fecha de actualización	16/04/2021

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
5.6.33	Compra de 5 cortinas corredizas de pvc		780,95	CP			enero-13	Inversiones Girasol
5.6.34	Compra de 1 mesa modular		972,62	CP			enero-13	Escritorios y Más
5.6.35	Compra de 1 escritorio secretarial		213,18	CP			enero-13	Escritorios y Más
5.6.36	Compra de 7 sillas semi-ejecutivas		1.554,34	CP			enero-13	Escritorios y Más
5.6.37	Compra de 3 estantes aéreos		209,06	CP			octubre-14	Industrias Panavision
5.6.38	Compra de 2 archivos de persiana		1.008,40	CP			octubre-14	Industrias Panavision
5.6.39	Equipamiento Vario		9.392,81	CP			febrero-16	Varios
5,1	Terreno para Planta de Tratamiento		140.000,00	CD			febrero-15	Banco de Occidente
<b>1</b>	<b>OBRAS</b>							
1,1	Tubo interceptor y Redes Auxiliares Norte	HND-001-B 003/2016	720.469,25	LPI	07-jul.-14	42366	abril-16	SEDECO
1,1	Tubo interceptor y Redes Auxiliares Sur	HND-001-B 003/2016	779.093,35	LPI	07-jul.-14	42366	abril-16	SEDECO
1,1	Redes de alcantarillado ampliadas		200.000,00					
1,2	Colector, Emisor, Sifón, Pretratamiento y complementos Norte	HND-001-B 003/2016	2.674.862,27	LPI	07-jul.-14	42366	abril-16	SEDECO
1,2	Colector, Emisor, Sifón, Pretratamiento y complementos Sur	HND-001-B 003/2016	2.404.820,52	LPI	07-jul.-14	42366	abril-16	SEDECO
1,3	Acometidas Norte	HND-001-B 003/2016		LPI	07-jul.-14	42366	abril-16	SEDECO
1,3	Acometidas Sur	HND-001-B 003/2016		LPI	07-jul.-14	42366	abril-16	SEDECO

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND-001-B
Título comité ejecutivo	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (DIRECTOR) DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPÁN
Entidad Convocante	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN
Fecha de aprobación por órgano competente	15/02/2010
Plan de adquisiciones	Enlace no disponible
Fecha de actualización	16/04/2021

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
1,3	Conexiones Intradomiciliarias nuevas		1.000,00	LPI	07-jul.-14	42366	abril-16	SEDECO
1,4	Ejecución de Obra Planta de Tratamiento	HND-001-B-005/2016	4.324.746,69	LPI	02-nov.-16	Prensa Nacional/Web AECID	febrero-17	SEDECO
1,5	Obras complementarias de saneamiento		807.197,75	LPI				
<b>15, 20</b>	<b>SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA</b>							
15	PERSONAL		764.542,49					
20 y 5	VARIOS		315.244,35					
<b>10</b>	<b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA</b>							
10,2	Consultoría para el Diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Santa Rosa de Copán.	HND-001-B 011/2014	22.709,81	SBCC	diciembre-14	Páginas web Proyecto, AECID y Municipalidad	abril-15	Consorcio INCASUR-ASP
10.5, 10.6	Consultoría para la Supervisión de Obras de Infraestructura de Redes, Colectores, Emisores de Descarga y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Santa Rosa de Copán.	HND-001-B 009/2014	823.491,42	SBCC	septiembre-14	Páginas web Proyecto y AECID, Periódicos	diciembre-14	Consorcio INCASUR-ASP
10,17	4 Auditorías externas		120.522,12	SBCC				
	Auditoría Externa Estados Financieros 2012	HND-001-B 004/13		SBCC	marzo-13	Páginas web Proyecto, AECID y hondocompras	marzo-13	Mendieta y Asociados
	Auditoría Externa Estados Financieros 2013	HND-001-B 003/14		SBCC	mayo-14	Páginas web Proyecto, AECID y hondocompras	junio-14	GN Romero, Auditores y Consultores
	Auditoría Externa Estados Financieros 2014	HND-001-B 002/15		SBCC	abril-15	Páginas web Proyecto, AECID y hondocompras	mayo-14	GN Romero, Auditores y Consultores
	Auditoría Externa Estados Financieros 2015	HND-001-B 002/16		SBCC	marzo-16	Páginas web Proyecto, AECID y hondocompras	mayo-16	Moore Stephens
	Auditoría Externa Año 2016	HND-001-B 001/2017		SBCC	febrero-17	Páginas web Proyecto, AECID y hondocompras	marzo-17	DELOITTE
	Auditoría Externa Año 2017	HND001-B 001/2018		SBCC	agosto-18	Páginas web Proyecto, AECID y hondocompras	septiembre-18	Grant Thornton

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND-001-B
Título comité ejecutivo	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (DIRECTOR) DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPÁN
Entidad Convocante	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN
Fecha de aprobación por órgano competente	15/02/2010
Plan de adquisiciones	Enlace no disponible
Fecha de actualización	16/04/2021

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
	Auditoria Externa Año 2018	HND001-B 001/2019		SBCC	abril-19	Páginas web Proyecto, AECID y hondocompras	mayo-19	Moore Stephens
	Auditorías Externas 2019 a 2020			SBCC				
10,18	Realización de Evaluaciones externas (intermedia y Final) y elaboración del plan de sostenibilidad	HND-001-B 004/17	141.000,00	SBCC	diciembre-17	Página web Municipalidad y ONCAE, periodicos y G	febrero-17	AIDSocial el Salvador
10,19	Estudios de Factibilidad del Sistema de Agua Potable y Estudios de Factibilidad y Diseños Finales del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copán	SDP/HND-001-B 004/2012	455.908,58	SBCC	julio-12	Página web Municipalidad y ONCAE, periodicos y G	enero-13	Euroestudios A-C Ing
* LPI= Licitación Pública Internacional								
<b>NOTA: solamente se indican en el presente documento las adquisiciones de valor superior a 100.000 USD aproximadamente</b>								