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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURA 

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

ADEAGUA Asociación profesional dominicana de agua embotellada 

APS Agua Potable y Saneamiento 

ASOCAR Asociaciones Comunitarias de Acueductos Rurales 

CAASD Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 

CORA Corporación de Acueducto y Alcantarillado 

DIGPRES Dirección General de Promoción y Educación para la Salud 

ENDESA Encuesta Nacional de Salud 

ENHOGAR Encuesta Nacional de Hogares 

FOCARD-APS Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y 
Saneamiento 

GIRH Gestión Integral del Recurso Hídrico 

INAPA Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados 

INDRHI Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CF Convenio de Financiación 

DIGENOR Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad 
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ENS Estrategia Nacional de Saneamiento 

FCAS Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 

FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 

GORD Gobierno de la República Dominicana 

INAPA Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados 

INDRHI Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 

IPAC Iniciativa Participativa Anticorrupción 

JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

LCCBSOCE Ley No. 340-06 Sobre Compra y Contrataciones de Bienes, Servicios, 

Obras y Concesiones 



  Página 6 de 74 

MEPyD Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo 

MARENA Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

MITUR Ministerio de Turismo 

MSP Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONE Oficina Nacional de Estadísticas 

ONG Organismos No Gubernamentales 

OPS Organización Panamérica de Salud 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

POA Plan Operativo Anual 

POG Plan Operativo General 

PROMAS Programa de Higiene y Lavado de Manos 

UE Unión Europea 

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

 

Título Formulación de Estrategia Nacional de Saneamiento de la 

República Dominicana 

Número DOM-014-B 

País/Zona 

Geográfica 

República Dominicana 

Entidad solicitante Instituto Nacional de Agua potable y Alcantarillado (INAPA) 

Agencia Ejecutora Instituto Nacional de Agua potable y Alcantarillado (INAPA) 

Objetivos 
Objetivo general:  Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los 

habitantes de República Dominicana mediante la elaboración de 

una estrategia nacional de saneamiento que posibilite abarcar la 

problemática de forma global. 

Objetivo específico: Diseñar una estrategia nacional para el 

saneamiento (aguas residuales y residuos sólidos) de las distintas 

provincias del país, incluyendo plan de prioridades de inversiones a 

2030. 

Componentes Componente 1. Realizar un diagnóstico de la situación del manejo 
de excretas, aguas residuales, desechos sólidos y prácticas de 
higiene de la población dominicana a nivel nacional 
 
Componente 2. Consensuar entre los principales actores 
nacionales los objetivos a alcanzar para 2030 y definir los 
lineamientos generales de la estrategia 
 
Componente 3. Plan General de Prioridades de Inversión hasta el 
2030 

 

Beneficiarios Se estiman al menos unos 5.000.000 habitantes 

Financiación: Importes en € 

Aportación 

aprobación C.M.: 
195.121,95 € 

Contraparte local: 48.780,49 € 

Total del Programa: 243.902,44 €  
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Período Ejecución:  13 meses (Modificación de la Resolución con fecha 29 de enero de 2013) 

Líneas de actuación: 
Alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y tratamiento de 
residuos sólidos. 
Fortalecimiento institucional. 

Estrategia de 

España: 

El IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 presenta 

como una de sus orientaciones generales Fomentar sistemas de 

cohesión social, enfatizando los servicios sociales básicos, 

incluyendo en sus líneas de actuación el Derecho Humano al Agua 

y Saneamiento Básico, cuyo impulso se prevé mediante una 

estrategia a largo plazo que prioriza en los sectores más 

vulnerables, con criterios de realización progresiva, equidad, 

igualdad de género y no discriminación.  

Esta estrategia se desarrolla teniendo como objetivos el apoyo a las 
políticas de gestión integral del recurso hídrico, la mejora del 
acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento básico y la 
gobernanza del sector para reconocimiento y aplicación del derecho 
humano al agua y saneamiento, en los países donde se ha 
focalizado la cooperación para este período, dentro de los que se 
encuentra la República Dominicana.    

Priorización del país: La República Dominicana en su Estrategia Nacional de Desarrollo 

2030, definida mediante la Ley No. 1-12, que contempla la Visión 

País y el modelo de desarrollo sostenible hacia ese horizonte, 

establece como uno de sus objetivos específicos “Garantizar el 

Acceso Universal a Servicios de Agua Potable y Saneamiento, 

provistos con calidad y eficiencia”, incluyendo líneas de actuación 

específicas para el logro del mismo.  

Este objetivo se enmarca dentro del segundo eje estratégico que 
procura una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades 
con acceso garantizado a educación, salud, vivienda digna y 
servicios básicos de calidad, promoviendo la reducción progresiva 
de la pobreza y la desigualdad social. 
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1.0 CONTEXTO 

1.1 Análisis del Sector 
 
1.1.1 Situación Actual del Sector y Acceso 

La República Dominicana tiene una extensión territorial de 48.670,82 km2, y según datos 

oficiales, la población registrada para el 2011 alcanzó a 10.056.2018 habitantes (PNUD, 2011).  

La densidad de población de la República Dominicana es de 192 h/km2. Las ciudades más 

pobladas son la capital, Santo Domingo, con 2.677.056 habitantes, y Santiago de los 

Caballeros  con 836.614. La República Dominicana está poblada principalmente por mestizos.  

Los resultados del IX Censo Nacional (ONE, 2012) indican que, en el 2010, la población urbana 

alcanzaba 7.013.575 (74,2%) y la rural 2.431.706 (25,8%). De acuerdo con el Informe de 

Seguimiento de 2010 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el 34% de la población 

dominicana en 2009 vivía en estado de pobreza y un 10,4% vivía en pobreza extrema. 

 

Acceso al Agua: Los datos de la Encuesta ENHOGAR-2013 indican que el 77,5% de las 

viviendas de todo el país son abastecidas de agua a través de la red pública, sea dentro de la 

vivienda o en el patio de la vivienda, llegando la cobertura intradomiciliaria sólo al 45,8%. Según 

los datos del censo de 2010, solo 4.2 millones de dominicanos tienen acceso a agua potable 

dentro de la vivienda. Este valor es considerado muy bajo en comparación con otras ciudades 

latinoamericanas.  

Se evidencian, además, importantes brechas en perjuicio de los residentes en zonas rurales y en 

las regiones más pobres del país: 

Así en 2013, solo un 25,1% de los hogares en zonas rurales tienen cobertura intradomiciliaria de 

agua (52,9% de los hogares en zonas urbanas), observándose una importante disparidad 

interregional e interprovincial en términos de cobertura. Y existe desigual distribución de los 

servicios de agua en detrimento de los más pobres. El quintil más pobre tiene una cobertura de 

agua del 55%, mientras que el quintil más rico tiene una cobertura del 87%.  

A estos problemas de cobertura se suman otros factores agravantes tales como baja 

confiabilidad de los servicios (calidad de agua y continuidad del servicio), infraestructura en mal 

estado, y prácticas de operación y mantenimiento inadecuados.  

Garantizar a las personas el acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento es un 

paso significativo a favor de la reducción de las desigualdades sociales, ya que con ello se 

contribuye a mejorar el entorno, reducir focos de enfermedades y la contaminación ambiental, 

situaciones en las que, generalmente, las poblaciones económicamente vulnerables son las más 

expuestas. La garantía del acceso al agua potable va más allá de considerar las fuentes de 

abastecimiento e implica que ésta debe ser suficiente, saludable, aceptable, físicamente 

accesible y económicamente asequible. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

agua potable es el agua utilizada para los fines domésticos y la higiene personal, así como para 

beber y cocinar. El solo hecho de que el agua provenga de un acueducto no garantiza que la 

misma sea potable o apta para el consumo humano. También existe el riesgo de contaminación 

durante su manejo, cuando se obtiene de llave pública o de alguna fuente que se encuentra fuera 
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de la vivienda. Además, la calidad y potabilidad del agua pueden perderse al ingresar a las redes 

de distribución, si estas no se encuentran en condiciones adecuadas. 

 

Tabla 1: Distribución porcentual de los hogares según fuente de agua para beber  
 

 

 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Bono, publicación 27, Observatorio de Políticas Sociales, dic. 2013 

 

Los reducidos avances del Estado en la provisión efectiva del servicio de agua potable han 

dejado el espacio para que las empresas comerciales se establezcan como las principales 

abastecedoras de agua para el consumo. La proporción de hogares que consume agua 

embotellada pasó de 8,8% en 1991 a 66.9% en 2012, según el Centro Bonó en la Publicación Nº 

27 del Observatorio de Políticas Sociales, diciembre 2013. El agua potable se convierte así en 

una mercancía a la cual tienen acceso garantizado quienes pueden pagar. Si bien es cierto que 

el servicio de agua debe ser pagado, los costos de su provisión deben ser asequibles, es decir, al 

alcance de todas las personas, pues se trata de un recurso fundamental para la vida. 

 

Saneamiento: Según los organismos internacionales de salud, el saneamiento constituye un 

requisito fundamental para la sustentabilidad del derecho humano al agua, pues contribuye a 

evitar la contaminación de este recurso y a mantener su calidad. El tratamiento o depuración de 

aguas residuales domésticas se encuentra dentro de las prácticas fundamentales de 

saneamiento local, pero en el país tan sólo el 20% de la población (perteneciente a las grandes 

ciudades) cuenta con sistema de alcantarillado sanitario. 



  Página 11 de 74 

Un ejemplo concreto de esta deficiencia es el caso de Santo Domingo (provincia Santo Domingo 

y Distrito Nacional), donde la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 

(CAASD) estima que menos del 5% del total de la población de este territorio cuenta con servicio 

de tratamiento de aguas residuales. Los hogares que no cuentan con servicio de alcantarillado 

sanitario disponen sus aguas residuales a través de pozos filtrantes o de cañadas que descargan 

sustancias fecales y orinas en las aguas subterráneas o superficiales, contaminándolas.  

A este escenario también se suma la falta de servicio sanitario en los hogares, situación que se 

agudiza en las zonas rurales. Según el Censo del 2010, en las zonas urbanas los hogares que no 

contaban con servicio sanitario representaban el 3,4%, mientras que en las zonas rurales 

ascendían a 13,6%. Estas familias no tienen acceso a una de las condiciones sanitarias básicas 

para una vivienda digna y deben satisfacer sus necesidades fisiológicas a la intemperie, muchas 

veces a orillas de ríos y fuentes de aguas superficiales. Las fuentes hídricas del país también son 

contaminadas por el uso de pesticidas en actividades agrícolas, aguas residuales de empresas, 

desechos industriales y desechos sólidos, entre otros.  

Un caso emblemático es el del río Haina, cuya cuenca baja está rodeada de una de las mayores 

conglomeraciones industriales del país, con más de 100 medianas y grandes empresas. De 

acuerdo con los resultados de la encuesta industrial aplicada por el Ministerio de Medio Ambiente 

en el 2010 en la zona industrial de Haina y Herrera, aunque el 100% de las empresas del área 

reportó la generación de efluentes o desechos líquidos durante el proceso de producción, para la 

fecha sólo el 15.5% contaba con plantas de tratamiento. Según esta encuesta, el 86.4% de las 

empresas descarga sus efluentes líquidos sin tratar en pozos, en el suelo y en el subsuelo. Por 

esta y otras razones Haina es considerado por el Ministerio de Medio Ambiente como un lugar de 

alto riesgo ambiental y ha sido identificado por la Evaluación Global de Aguas Internacionales 

(GIWA por sus siglas en inglés, proyecto dirigido por el PNUD), como un lugar de peligro, 

contaminado, con preocupaciones particulares relacionadas a la contaminación química, 

contaminación de recursos existentes de agua dulce e inadecuado manejo y tratamiento de 

residuos sólidos. 

El escaso saneamiento local tiene un impacto altamente negativo en las fuentes acuíferas, que 

resultan contaminadas con bacterias y toxinas. Muestra de ello es que durante la epidemia de 

cólera de los años 2011 y 2012 se identificó que el principal mecanismo de infección era el agua 

usada en algunas comunidades para bañarse o beber. 

Otra característica generalizada de los sistemas de alcantarillado existentes a nivel nacional es la 

vejez de la infraestructura. En la mayoría de los casos y zonas del país, se trata de sistemas 

construidos hace más de 30 años, lo que hace que sus estructuras no sean adaptadas a la 

morfología actual de las ciudades y zonas y crecimiento demográfico. 

El desfase entre las inversiones destinadas a los sistemas de abastecimiento de agua con 

relación a soluciones sanitarias, ejerce fuertes presiones técnicas, socioeconómicas y 

ambientales sobre los sistemas existentes de recolección, tratamiento y disposición de las aguas 

residuales, cuyo volumen se ha incrementado enormemente con las nuevas obras de 

abastecimiento de agua. Además de la recolección y disposición de estas aguas residuales, hay 

que poner especial atención, a la situación real de operación, mantenimiento y tratamiento de las 

aguas residuales por los sistemas actuales, los cuales requieren de mejoras sustanciales en sus 

infraestructuras y operación, mantenimiento y tratamiento más eficaces para que el efecto de 

estos, resulte real sobre la salud y el saneamiento ambiental. 
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En el 2013, la brecha de la cobertura de acceso a saneamiento mejorado entre las poblaciones 

rurales y urbanas se mantenía, aunque con tendencia a estrecharse, en un 94.7% para la zona 

urbana y un 86.1% en la zona rural (ENHOGAR, 2013). 

Con algún avance en las zonas turísticas del país, enfrentar el problema del saneamiento en 

República Dominicana se ha ido postergando, limitándose a algunas construcciones de plantas 

de tratamiento de aguas residuales y al establecimiento masivo de fosas sépticas en sectores 

aislados de los centros urbanos, y letrinas en comunidades rurales.  

Aún cuando la meta global de cobertura de saneamiento mejorado para los ODM (87% en el 

2015), se ha logrado a nivel nacional (91,5% según ENHOGAR 2010 y 92,5% según ENHOGAR 

2013), según los datos oficiales, existen más de 500.000 personas practicando el fecalismo y 

privadas de acceso a servicios de saneamiento mejorado1. Se apunta que el Indicador de 

Saneamiento Mejorado medido en República Dominicana incluye las letrinas compartidas en una 

misma comunidad, el Saneamiento Mejorado Individual sólo alcanza el 79,9% en 2013, por 

debajo de la meta nacional.  

Además, el muy bajo porcentaje de tratamiento de aguas residuales implica descargas no 

controladas, permanentes riesgos de salud y una importante fuente de deterioro del medio 

ambiente. Según Rosa Urania Abreu, 2012, la cobertura de tratamiento de aguas residuales a 

nivel nacional alcanza sólo el 22% de los volúmenes de aguas residuales generadas. A esta 

situación se le suma el hecho de que en la minoría de los casos la calidad del efluente de estas 

plantas asegura una protección de los cuerpos receptores. 

 
Algunos importantes indicadores de APS se resumen a continuación: 
 
 
Tabla 3: Cobertura Servicios Agua Potable y Saneamiento  
 

AÑO 
FUENTE 
DATOS 

AGUA POTABLE SANEAMIENTO 

Dentro de 
Vivienda 

Fácil 
Acceso 

Inodoro y 
Letrina 

Individuales 
con cajón 

Sin Servicio 
Saneamiento 

Mejorado* 

2010 

ENHOGAR 
2009-2010 

40.7 84.6 78,4 
4,7 91,5 

ONE 2010 46,3 67,2 - 
6,0 94,0 

2011 
ENHOGAR 

2011 
44,0 72,7 78,8 

6,4 90,3 

2013 
ENHOGAR 

2013 
45,8 77,5 79,9 

4,9 92,5 

* Saneamiento mejorado: inodoros o letrinas con cajón uso privado o compartido 
 
 
Otra actividad que ha repuntado en la República Dominicana y que tiene un impacto altamente 
negativo sobre las fuentes de agua es la minería, con un crecimiento acumulado del PIB de 
217.1% en los primeros nueve meses del 2013, según el Banco Central. La minería, 
particularmente la minería de oro, tiene efectos desastrosos en los ecosistemas. En lo que 

                                                           

1 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo – Diseño de la Estrategia y Políticas Básicas del Sector Agua Potable, 
Septiembre del 2012, Rosa Urania Abreu 
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respecta al agua, causa la acidificación de los acuíferos, la contaminación con metales y otros 
productos químicos como el cianuro, altamente nocivo para la salud. 
 
Por otro lado, el país enfrenta limitaciones en cuanto a la disposición de residuos sólidos. El 25% 
de los hogares, según el Censo 2010, no cuenta con servicio de recogida de basura, por lo que 
recurre a prácticas como la quema, la disposición en terrenos baldíos, ríos o cañadas. Los 
hogares ubicados en áreas marginadas, como las cercanas a ríos, arroyos o cañadas, sin acceso 
a servicios de recolección de residuos, recurren con frecuencia a prácticas no apropiadas de 
eliminación de residuos sólidos: los lanzan al agua. 
 
La disposición final de los residuos sólidos por parte de los prestadores del servicio de recogida 
se realiza en muchos casos en vertederos a cielo abierto, en ocasiones próximos a comunidades 
y/o ríos, sin ningún control ni tratamiento. 
 
Los vertederos a cielo abierto generan la contaminación del subsuelo, el aire y las aguas. El 

Ministerio de Medio Ambiente estima que en el país existen un total de 354 vertederos, los cuales 

deben recibir una producción global diaria de 7,891 toneladas de residuos a cielo abierto, según 

estudios realizados por el Programa de la USAID para la Protección Ambiental, publicados en la 

RED GIRESOL, el 4 de abril 2011. Las causas de fondo de la problemática en residuos sólidos, 

según USAID, son:  

•Aumento de la producción de residuos por: 

 Crecimiento de la población 

 Industrialización y hábitos de consumo 

•Tipos de residuos generados 

•El medio ambiente no puede asumir la carga 

•Se carece de infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos. 

•La recolección separada de la mayor parte de las fracciones de residuos sólidos municipales es 
un esfuerzo aislado en muchas comunidades, y generalmente escasa alrededor del país.  

 

Los impactos sobre la Salud de la falta de saneamiento están sintetizados en el Acápite 2.5.1. 

La falta de una estrategia integral ha generado que el problema del saneamiento no reciba las 

atenciones que imperan ante sus graves efectos y esto queda comprobado en todos los 

diagnósticos de los últimos 10 años, en los cuales se expresa que las causas fundamentales de 

los problemas de los servicios de agua potable y saneamiento no radican tanto en falta de 

financiamiento, sino en la forma en que se realizan las inversiones, dada la ausencia de un 

marco institucional adecuado que promueva la implementación de políticas y estrategias 

efectivas para su desarrollo (Rosa U. Abreu, 2012). 

 
1.1.2 Gobernanza 

Estructura Institucional del Sector 

En las décadas de los cincuenta y sesenta el sector Agua Potable y Saneamiento (APS) de la 

República Dominicana experimentó una abrupta descentralización para luego pasar a la re-

centralización con el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961).  Los servicios de Agua 

Potable fueron inicialmente proporcionados en forma centralizada y, consecutivamente, en forma 

descentralizada. Hasta 1955 el Gobierno Nacional proporcionaba los servicios a través de la 
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Dirección General de Acueductos de la Secretaría de Fomento, Obras Públicas y Riego.  A partir 

de ese año, el gobierno transfirió todas las responsabilidades y los activos a los ayuntamientos 

locales, un modelo que para 1962 ya había fracasado. Desde entonces, el marco institucional ha 

permanecido relativamente estable, creándose el Instituto Nacional de Aguas Potables y 

Alcantarillados (INAPA), bajo la Ley 5994 del 30 de julio de 1962, volviendo así a un esquema de 

administración centralizada de todos los sistemas de agua del país. 

En el año 1997 se inició la formulación de un proceso de reforma y modernización en el Sector 

APS, el cual ha tenido un desarrollo muy lento, debido fundamentalmente a la falta de voluntad 

política al más alto nivel del Estado Dominicano. No obstante el amplio consenso en relación a la 

necesidad de introducir reformas profundas en el accionar del mismo, las acciones en este 

sentido han sido muy limitadas, especialmente al nivel de las instituciones prestadoras de 

servicios de agua potable y alcantarillados. A partir de la creación de la Mesa Nacional de Agua, 

en 2010, se han creado condiciones en el país y en el sector, para avanzar en el proceso de 

reforma y modernización del sector APS.  

En el Sector APS convergen instituciones centralizadas y descentralizadas del Gobierno, 

Ministerios, ONGs e Instituciones Internacionales las que, de una u otra manera, inciden en las 

políticas, objetivos, estrategias y metas del sector. La responsabilidad de la prestación de los 

servicios de agua y saneamiento recae básicamente sobre operadores públicos, los cuales 

citamos a continuación, seguidos de sus porcentajes de población bajo sus respectivas áreas de 

jurisdicción, estimados al 2012 (Rosa Urania Abreu, Diagnóstico y propuestas estratégicas para 

el sector agua y saneamiento, 2012): INAPA (41.1%), CAASD (34.8%), CORAASAN (10.1%), 

CORAAVEGA (4.1%), CORAAPLATA (3.3%), COAAROM (2.6%), CORAAMOCA (2.4%) y 

CORAABO (1.6%).  

Se destaca que dos de los prestadores, INAPA y CAASD, tienen bajo su jurisdicción el 76.0% de 

la población nacional.  

Existen, además, múltiples sistemas construidos por ONGs, Ayuntamientos, organizaciones 

comunitarias, políticos, privados, etc., los cuales se realizan informalmente como respuesta a las 

necesidades de servicios de pequeñas comunidades no atendidas por los prestadores formales. 

Una investigación reciente realizada por el INAPA para controlar el cólera, ha revelado la 

magnitud de esta situación en el país, identificando 1,007 sistemas que benefician 

aproximadamente a 1.9 millones de personas. 

El INAPA es la institución estatal responsable de suministrar y mantener el acceso al APS en la 

mayoría de las comunidades dominicanas a nivel nacional.  
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Dibujo 1: Ámbito de actuación de las operadoras de agua. 

Parte de la política de descentralización de servicios básicos del INAPA, en zonas rurales 

consiste en la transferencia de la gestión, administración y mantenimiento de los sistemas rurales 

de agua a entes comunitarios creados para este fin, llamados Asociaciones Comunitarias de 

Acueductos Rurales (ASOCAR). A nivel rural se reconocen las ASOCARs como estructuras 

sociales creadas en el seno de las comunidades, formadas por hombres y mujeres elegidos en 

Asamblea Comunitaria, y cuyos cargos son de carácter honorífico, teniendo el INAPA registradas 

un total de 56 en todo el país para el año 2009.  

Además de las Corporaciones y el INAPA, los Ayuntamientos tienen responsabilidad, según el 

Art. 19 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios,  en la Coordinación de la provisión 

de los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales. Esta misma Ley instituye en el Art. 245 los Comités de Auditoría Social que 

conforman los comunitarios/as para organizarse en la vigilancia y supervisión de las obras de 

infraestructuras municipales durante su proceso de construcción.   

No existe una entidad rectora ni una entidad reguladora de los servicios.  El sector se caracteriza 

por la diversidad de instituciones con tales funciones, entre las cuales están: el MEPyD, el 

MISAP, el MARENA, el INDRHI, la DIGENOR, el INAPA, entre otras. Sin embargo, no hay una 

institución en particular que pueda ser identificada como el ente rector del sector. 

Actualmente, las siete (7) corporaciones autónomas del sector APS y el INAPA, pueden ser 

agrupadas como estructuras prestadoras de servicios, reguladoras, de financiamiento y 

organismos de cooperación técnica. Estas empresas prestadoras del servicio son financiadas 

básicamente por el Estado y en menor proporción por los beneficiarios a través del pago del 

servicio; a pesar de ello no existe un organismo que supervise y fiscalice su gestión.  
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El Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Europea (UE) y la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) son importantes 

financiadores del sector, denotando así la debilidad estatal en el área, la cual presenta altos 

déficits cualitativos y baja cobertura a nivel nacional. Asimismo los organismos que ofrecen 

cooperación técnica al sector son extranjeros, como la Agencia de Cooperación Internacional del 

Japón (JICA), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)2. 

 

Enfoque de derecho humano 

A pesar del amplio consenso entre los técnicos del Sector APS y sus instituciones, en relación a 

la necesidad de introducir reformas profundas en el accionar del mismo, así como, en la 

conceptualización general en que las mismas deben ser producidas, las acciones en este sentido 

han sido prácticamente inexistentes en el país, y muy especialmente, a nivel de las instituciones 

prestadoras de servicios de agua potable y alcantarillados. 

A partir del año 1998, se inicia la formulación de un proceso de reforma y modernización en el 

Sector APS, el cual ha tenido un desarrollo muy lento, debido fundamentalmente a la falta de 

voluntad política al más alto nivel del Estado Dominicano.  

Desde el año 2002, se está discutiendo en el Congreso el Proyecto de Ley de Reforma del 

Sector, cuyo objetivo consiste en establecer el régimen para la instrumentación de la reforma 

institucional del sector agua potable y saneamiento, que incluye el establecimiento de un nuevo 

modelo de organización sectorial y la formulación de políticas, planes y estrategias para la 

prestación de los servicios públicos sectoriales destinados a los habitantes del territorio de la 

República Dominicana, así como para el financiamiento y la regulación del sector. 

Los principios del derecho humano están explícitos en la Constitución Dominicana, en la 

Estrategia Nacional de Desarrollo y en el anteproyecto de ley APS sometida al Congreso 

Nacional de la República Dominicana. La Ley todavía no se ha aprobado y no hay una política 

nacional de saneamiento ni discutida, ni aprobada. El principio del derecho humano a la salud se 

establece en la Constitución aunque no exista un plan ni una política para su aplicación. 

El proyecto de ley establece un organismo de regulación, así como la reestructuración de las 

funciones de los entes existentes para una mayor optimización de los recursos y calidad de los 

servicios, entre otros. Se contempla la creación de un Plan Hidrológico Nacional decenal que 

responda no sólo a los objetivos de los planes de desarrollo y a la situación ambiental, sino 

también al Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

A nivel nacional no existen estrategia del sector APS ni políticas específicas para la inclusión de 

los grupos sin acceso a saneamiento, sin embargo para el caso del cólera, el Plan Nacional de 

Cólera, liderado por el Ministerio de Salud, contempla desarrollar proyectos de infraestructura en 

agua y saneamiento básico, poniendo especial énfasis en los municipios o localidades más 

afectados de acuerdo al mapa de riesgo del país. 

Fuera del nivel técnico hay un gran desconocimiento de las implicaciones del derecho humano al 

agua, ratificado por el país como signatario de Naciones Unidas, y esto conlleva  grandes 

                                                           

2
 Fuente: Informe de Desarrollo Humano (IDH) del 2009 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  
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limitaciones. Los grandes tomadores de decisiones (también a nivel de Congreso) sienten que la 

aplicación de este derecho pasa por el no cobro del servicio de agua y saneamiento, 

problemática de amplio impacto para el mantenimiento y operación de las instalaciones, y/o la 

responsabilidad de transferir agua a Haití en caso de problemas de abastecimiento en el país 

vecino. Estas interpretaciones limitan el debate de la elaboración del marco legal y la política 

sectorial necesaria para orientarla. 

Sin embargo, la visión sectorial que se desprende de la Estrategia Nacional de Desarrollo del 

país, propuesta por R.U. Abreu, 2012, recoge el acceso universal a servicios de agua potable y 

saneamiento con calidad, social y ambientalmente sostenibles, eliminando la exclusión de los 

sectores vulnerables, en el marco de una gestión participativa que promueva comportamientos 

saludables y un manejo integral del recurso hídrico, con el objetivo de mejorar los niveles de 

salud y la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas.  

Los ejes estratégicos en los que se desagrega dicha visión son: 1) Acceso Universal a Servicios 

de Calidad (Sin exclusión social): 2) Sostenibilidad Económica-Financiera: 3) Sostenibilidad 

Ambiental; 4) Desarrollo Institucional con Gestión Participativa; y, 5) Educación Sanitaria. 

Esfuerzos de Coordinación 

Durante los últimos años, se han hecho grandes esfuerzos de coordinación sobre todo en 

respuesta a emergencias. Otro esfuerzo interesante lo constituyó la Iniciativa Participativa 

Anticorrupción (IPAC), como parte de la cual se conformó en 2009 la entonces Mesa N. 9 de 

Agua, posteriormente Mesa Nacional del Agua, quien ha participado en el Anteproyecto de Ley 

(Proyecto de Ley General de Agua Potable y Saneamiento) en febrero 2012. Esta mesa era 

facilitada por la AECID y coordinada por el INAPA, siendo conformada por los siguientes 

miembros:  1) Ministerio de la Presidencia, 2) Ministerio Medio Ambiente, 3) Ministerio de 

Economía Planificación y Desarrollo, 4) Ministerio Salud Pública , 5) INAPA , 6) CAASD, 7)  

CORAASAN, 8) CORAAMOCA, 9) CORAAPPLATA, 10) CORAAVEGA, 11) CORAABO, 12) 

INDRHI, 13) Oficina de Desarrollo Territorial, 14) Comisión Bicameral del Congreso de la 

República, 15) ADEAGUA, 16) Representantes Sociedad Civil y 17) Donantes.   

La Mesa del Agua como tal, más allá de la IPAC que ya concluyó, fue un espacio de coordinación 

técnica al más alto nivel, cuya existencia y responsabilidades se encuentran definidas en el 

Decreto de creación del Consejo Directivo del Agua. La Mesa ha creado las condiciones y 

generado gran impulso en el proceso de reforma y modernización del sector  APS en el país. 

El objetivo general de la Mesa de Agua era contribuir a mejorar los niveles de transparencia del 

sector APS de la República Dominicana, fomentando la erradicación de prácticas inadecuadas, y 

el objetivo específico, mejorar el nivel de eficiencia en la gestión y la calidad de las prestadoras 

de servicios públicos de agua potable y saneamiento. Sus principales hitos fueron los siguientes: 

 Por iniciativa de la Mesa No. 9 del Agua se gestiona el Decreto No.465-11 de fecha 15 de 

agosto de 2011 para la creación del Consejo Directivo del Agua para la Reforma y 

Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento (CDA), como organismo 

encargado de organizar y dar seguimiento al proceso de reforma y modernización del 

Sector APS, hasta que se constituya la entidad reguladora que contempla el marco legal 

en proceso de discusión.  
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 La Mesa del Agua remite al Poder Ejecutivo un nuevo anteproyecto de Ley General de 

Agua Potable y Saneamiento, el cual fue depositado al Congreso de la República el 27 de 

febrero del 2012, sometido por el Poder Ejecutivo al Senado de la República Dominicana 

en fecha 21 de marzo del 2012 y enviado a comisión en fecha 28 de marzo del 2012. A la 

fecha, este proyecto de Ley está todavía en revisión congresual. 

 Con implicación de la Mesa de Agua se contrata una consultoría para elaborar el “Diseño 

de la Estrategia y Políticas Básicas del sector Agua Potable y Saneamiento”, a través del 

Proyecto de Polos Turísticos del Banco Mundial y el MEPyD. La Consultora entregó su 

trabajo en septiembre 2012, pero hasta el momento no ha sido presentado fuera de las 

instancias contratantes. 

 La Mesa de Agua se reunió por última vez en marzo 2012. No ha sido posible convocar 

una nueva reunión, sin embargo, a raíz de una actividad regional acerca de saneamiento 

organizada por la FOCARD, el 31 de julio del 2014 se ha constituido una Comisión 

Nacional de Saneamiento, integrada por las mismas instancias, con el objetivo de 

coordinar los esfuerzos de organización del sector en este sentido. 

La Dirección General de Promoción y Educación para la Salud (DIGPRES) del Ministerio de 

Salud Pública es la instancia técnica y normativa responsable de supervisar todas las acciones 

relacionadas con la promoción de la salud en el Sistema Nacional de Salud.  Se implementa un 

modelo de abordaje de movilización social comunitaria como una estrategia que sirva de 

plataforma para el abordaje de contenidos, que por su naturaleza y las condiciones de país, 

deban ser abordados de manera constante e integral, con un enfoque multisectorial y 

multidisciplinario. Además, con otras organizaciones se implementan Campañas para la 

prevención y manejo del cólera, Campañas para la prevención del Dengue, Todos Unidos por la 

Higiene y la Salud y PROMAS (Programa de Higiene y Lavado de Manos), este último impulsado 

desde la FOCARD-APS.  

También el Ministerio de Salud Pública organiza un grupo de trabajo, el GASH (Grupo Agua 

Saneamiento e Higiene), que se reúne bimensualmente e invita actores nacionales y organismos 

de cooperación internacional para presentar los programas del Ministerio en Salud Ambiental  

vinculados con agua, saneamiento e higiene, intercambiar informaciones y establecer 

coordinaciones. Desde el GASH se está coordinando también el Plan Nacional contra el Cólera. 

El Ministerio de Educación participa en la coordinación y promoción de acciones de educación 

sanitaria, ambiental e higiene relacionadas con el saneamiento universal.  Este ministerio tiene 

convenios y programas de higiene y lavado de manos con la DIGPRES y con el INAPA en 

educación sanitaria y ambiental.  

 

Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 

Este Programa se vincula con la Estrategia Nacional de Desarrollo vigente en el país, que se 

enmarca en el objetivo general de contar con una administración pública eficiente, transparente y 

orientada a resultados, al servicio de la ciudadanía y del desarrollo nacional. Se presentará la 

Estrategia Nacional de Saneamiento a las instancias del Gobierno (vía la Comisión Nacional de 

Saneamiento, la Comisión de Seguimiento del Programa INAPA/MEPyD/AECID y el Consejo 

Directivo del Agua) para que sea avalada y utilizada como un instrumento efectivo para la 



  Página 19 de 74 

planificación y priorización de las inversiones del Sector APS en el país, así como para la 

búsqueda de financiamiento externo. 

La ENS se encuentra vinculada con la Estrategia Nacional de Desarrollo y en particular: 

Con el Segundo Eje Estratégico que procura una Sociedad con Igualdad de Derechos y 

Oportunidades, su Objetivo General 2.5: Vivienda digna en entornos saludables y su Objetivo 

Específico 2.5.2: Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, 

provistos con calidad y eficiencia. 

Con el Cuarto Eje Estratégico que procura una Sociedad de Producción y Consumo 

Ambientalmente Sostenible que Adapta al Cambio Climático, su Objetivo General 4.1: Manejo 

sostenible del medio ambiente y sus Objetivos Específicos siguientes: 

4.1.3: Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de 

contaminación. 

4.1.4: Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la seguridad 

hídrica. 

La ENS permitirá impulsar el logro de los objetivos específicos enunciados en la Estrategia 

Nacional de desarrollo 2010-2030, vía el aumento y mejoramiento de la cobertura de 

saneamiento y el mejoramiento de las condiciones de higiene de los habitantes. 

 
1.1.3. Gestión Integral de los Recursos Hídricos 

Según el IV Plan Director de la Cooperación Española (2013-2016), la satisfacción de las 

demandas de cantidad y calidad de agua han de hacerse a través de un modelo de Gestión 

Integral del Recurso Hídrico (GIRH), lo que supone afrontar, de manera coordinada, los 

problemas políticos, económicos, técnicos y ambientales que puedan surgir en la gestión del ciclo 

hidrológico. Por ello, en este sector se tendrán en cuenta actuaciones de apoyo a políticas 

públicas y a los instrumentos de gestión, asegurando en todo caso el derecho al abastecimiento y 

al saneamiento, con respeto a la capacidad de carga del ciclo hidrológico. 

Como se ha señalado, en República Dominicana, hasta el momento, la regulación del sector 

Agua y Saneamiento es responsabilidad de diferentes instituciones: el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el 

Ministerio de Salud Pública  (MSP), el Ministerio de Industria y Comercio a través de la Dirección 

General de Normas y Sistemas  (DIGENOR), que norma la calidad del agua de beber producida 

para la industria, y el Ministerio de Turismo (MITUR), según las leyes vigentes de creación de las 

distintas instituciones involucradas y normativas de regulación que las sustentan. 

Los 1,197 ríos de República Dominicana están integrados en unas 97 cuencas hidrográficas, de 

las que se identifican 54 como principales y 43 secundarias. Las cuencas de mayor importancia 

en todo el territorio son ocho: Yaque del Sur, Yaque del Norte, Ozama, Nizao, Yuna, Haina e 

Higuamo. A esas se puede añadir la cuenca del Artibonito que comparte el país con Haití y que 

es también una cuenca de importancia mayor. De manera global, la gestión del agua de todas 

estas cuencas se agrupa en seis regiones hidrográficas.  

El agua en República Dominicana, básicamente es originada por las lluvias provocadas por dos 

fenómenos climáticos, los vientos alisios del norte del continente y las tormentas huracanadas. 
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Estos dos fenómenos depositan en promedio anual unos 73 Km3 de agua, de los que se 

evaporan unos 50 Km3. Por lo tanto, el volumen disponible anual es de aproximadamente 23 Km3 

para todos los usos, usos que tienen una demanda actual de 11,626 millones de metros cúbicos 

o 11.6 Km3 (J.F. Saldaña, conferencia Zaragoza 2008). 

A nivel institucional, no existe todavía una política de Gestión Integral de los Recursos Hídricos 

entre esas diversas instituciones. El Proyecto de ley de aguas actualmente en proceso de 

revisión congresional es una fusión actualizada de dos Leyes existentes: La Ley de 1965 que 

crea el INDRHI y la Ley 5852 de 1962 que trata de Dominio de Aguas Terrestres y Distribución 

de Aguas Públicas. 

Las actualizaciones con relación a las leyes vigentes y a la GIRH son las siguientes: 

 La creación de una Autoridad Nacional del Agua 

 La creación de Distritos de aguas como unidad básica de la autoridad del agua a nivel 
regional 

 La creación de los consejos de cuenca como mecanismos de participación de los 
usuarios a nivel de las cuencas hidrográficas 

 La creación del Comité Nacional de Presas 

 La asignación de pertenencia de obras hidráulicas o componentes 

 La gestión integrada de la cantidad y la calidad de los Recursos Hídricos 

 

Existe actualmente una voluntad para trabajar a nivel integral el recurso hídrico, como expresa la 

Estrategia Nacional de Desarrollo. R. U. Abreu propone como visión del sector en su trabajo 

inédito “Diseño de la estrategia y políticas básicas del sector agua potable”, entregado al MEPyD 

en septiembre 2012: Lograr el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento con 

calidad, social y ambientalmente sostenibles, eliminando la exclusión de los sectores vulnerables 

en el marco de una gestión participativa que promueva comportamientos saludables y un manejo 

integral de recurso hídrico, con el objetivo de mejorar los niveles de salud y la calidad de vida de 

los dominicanos y dominicanas. 

Sin embargo, para ello se necesita un buen nivel de coordinación entre el sector agua potable y 
el sector recurso hídrico del país, que hasta el momento institucionalmente no se ha dado. 
 

1.2 Análisis de Recursos Asociados al Sector y Coordinación de Donantes 
 

Algunos de los principales lineamientos de la política sectorial del Gobierno de la República 

Dominicana establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, son:  

a. Desarrollar un marco legal e institucional del sector de agua potable y saneamiento que 
garantice la provisión oportuna y la gestión eficiente y sostenible del servicio. 

b. Transformar el modelo de gestión de servicios de agua potable y saneamiento para orientarlo 
hacia el control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter 
social de los servicios. 

c. Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de 
los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y tratamiento de aguas 
servidas, con un enfoque de desarrollo sostenible. 
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d. Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión de los servicios 
de agua potable y saneamiento. 

e. Desarrollar conciencia ciudadana sobre el ahorro, conservación y uso racional del recurso de 
agua.  

 

f. Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de 
contaminación 

Para la ejecución de estos lineamientos, y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, (ODM), el país recibe apoyo fundamentalmente del Gobierno de España a través del 

Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe 

(FECASALC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. 

El análisis de la inversión es importante para evaluar el desempeño sectorial y la necesidad de 

reformar el Sector APS. Por tal motivo la Tabla 4 que se encuentra a continuación presenta un 

análisis, partiendo de la información disponible, de la tendencia y calidad del gasto en agua 

potable y saneamiento durante los últimos 22 años (MEPyD, 2012). 

Tabla 4: Asignaciones Gobierno Central y Recursos Externos Ejecutados en el Sector APS en 
Millones de US$ (periodo 1990-2011) 
 
 

 
AÑO 

Gobierno Central 
RECURSOS 
EXTERNOS 

TOTAL Asignacione
s Corrientes 

Asignacione
s de Capital 

Total 

1990 1.6 35.6 37.2 - 37.2 

1991 1.4 57.1 58.5 - 58.5 

1992 1.8 111.8 113.6 - 113.6 

1993 2.1 136.6 138.7 - 138.7 

1994 1.4 158.4 159.8 - 159.8 

1995 2.3 119.9 122.2 - 122.2 

1996 2.8 87.8 90.6 - 90.6 

1997 2.7 83.7 86.4 - 86.4 

1998 2.5 55.8 58.3 - 58.3 

1999 2.1 80.9 83.0 - 83.0 

2000 9.0 53.9 63.0 6.3 69.3 

2001 20.2 86.0 106.2 7.9 114.1 

2002 21.0 24.6 45.6 51.1 96.7 

2003 8.4 32.7 41.1 17.0 58.1 

2004 6.0 61.8 67.8 7.2 75.0 

2005 21.1 111.8 132.9 - 132.9 

2006 28.5 99.8 128.3 - 128.3 

2007 43.1 142.5 185.7 - 185.7 

2008 36.4 112.9 149.3 54.5 203.8 

2009 54.3 89.0 143.3 13.2 156.5 

2010 59.2 114.7 173.9 93.0 174.0 

2011 49.0 35.1 84.1 80.3 164.4 

PROMEDIO 
GENERAL 

17.1 86.0 103.2 15.0 114.0 

Promedio 
1990-2000 

2.7 89.2 91.9 0.6 92.5 

Promedio 
2001-2011 

31.6 82.8 114.4 29.5 135.4 

 
Fuente: Diagnóstico y Propuestas Estratégicas para el Sector APS, MEPyD 2012 
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En los últimos años se han hecho importantes inversiones a nivel nacional en construcción de 

nuevas infraestructuras de Agua, pero no así en estrategias de agua y saneamiento a medio y 

largo plazo y a nivel nacional.   

Además se apunta que la mayoría de los fondos dedicados a APS van al sector Agua y dejan de 

lado o posponen las necesidades a nivel de Saneamiento. 

Con el fin de disipar estas presiones, diferentes entidades vinculadas al sector APS se han 

movido a realizar esfuerzos individuales y puntuales en el sector Saneamiento, siendo los más 

relevantes:  

 El INAPA, con el apoyo del BID, trabajó en la definición de un Plan Maestro para el 

alcantarillado de la ciudad de Santo Domingo.  

 La Ciudad de Santiago, desde el año 2002, cuenta con un estudio para El Mejoramiento 

del Sistema de Alcantarillado y Medio Ambiente de la Ciudad de Santiago, del cual se 

desprende el “Plan Maestro de Alcantarillado al 2015” (BID). 

 Para la Provincia de Puerto Plata, así como todas las áreas turísticas del país, se está 

llevando a cabo un proyecto del Banco Mundial denominado “Agua y Saneamiento en 

Centros Turísticos”, en el cual se considera la ampliación del alcantarillado de Sosúa, un 

emisario submarino en Puerto Plata, plantas de tratamiento, etc.  

 Para el resto del país, que en su mayoría se encuentra bajo la operación del INAPA, sólo 

se cuenta con algunas intervenciones puntuales, tanto en alcantarillado como en sépticos 

y letrinas, en 7 provincias del país, a través del Programa multilateral INAPA-BID-AECID.  

 También la AFD va a financiar un programa de saneamiento con la construcción de 5 

nuevas plantas de tratamiento en 5 provincias bajo la jurisdicción de INAPA (Proyecto 

VINCI con contrapartida AFD). 

El Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013-2016 prioriza el sector Agua y Saneamiento 
para responder a los Objetivos del Eje Estratégico 4 (Desarrollo Sostenible) de la END 2030, y en 
particular de los Objetivos Específicos 12 y 13:  
OE 12: Asentamientos humanos seguros y dignos  
OE 13: Acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento  
 
La distribución porcentual de la inversión pública para el Eje 4, proyectada para 2013-2016 está 
estimada en un 4% de la Inversión pública. La planificación de inversiones públicas 2013-2016 
del Eje 4 para los proyectos prioritarios está presentada a continuación: 
 

Eje Estratégico 4: Desarrollo Sostenible (en millones de $RD) – proyectos prioritarios 

2013 2014 2015 2016 

414 millones de $RD 558 millones de $RD 609 millones de $RD 450 millones de $RD 

9,4 millones de USD 12,7 millones de USD 13,8 millones de USD 10,2 millones de USD 

Cambio 1 USD = 44 pesosRD 
 
En este marco la meta presidencial (2016) relacionada al sector APS es el impulso de la 
aprobación congresual de los anteproyectos de leyes relacionadas a agua y saneamiento, 
dejando así un marco legal al sector. 
 
Sin embargo, el país no dispone de ninguna estrategia y planificación de inversiones para el 
sector Saneamiento. El presente Programa pretende desarrollar una herramienta de planificación 
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de prioridades hasta el 2030 que permitirá apoyar al gobierno al momento de trabajar en el 
próximo Plan Nacional Plurianual. 
 
Prioridad sectorial de la AECID 
 
Al amparo de estos compromisos y ratificaciones y en coherencia con ellos, el agua se ha 

posicionado como una de las prioridades sectoriales de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) tal y como se expresa en el IV Plan Director de la 

Cooperación Española (2013-2016) que continua los objetivos planteados en periodos anteriores. 

El objetivo general de la Cooperación Española en este ámbito es impulsar el derecho humano al 

agua con un compromiso político y normativo progresivo priorizando los sectores sociales más 

vulnerables y marginados. Para su consecución, el plan articula su estrategia en base a tres 

objetivos: 

 Apoyo a la administración de los recursos hídricos a través del apoyo a la aplicación de 
políticas de Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH). 

 Mejora del acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento indispensables para la 
habitabilidad básica, con atención a grupos vulnerables, como la infancia, y a la mejora de 
los hábitos higiénicos y promoviendo el acceso de las mujeres al uso y gestión del agua. 

 Promoción de la gobernanza del sector y el reconocimiento y aplicación del derecho 
humano al agua y al saneamiento. 

Asimismo, la Cooperación Española dispone de diversas herramientas dirigidas a operativizar los 

objetivos estratégicos planteados. En materia de agua y saneamiento, se cuenta con el Plan de 

Actuación Sectorial (PAS) de Agua 2010-2013 como herramienta de planificación y con el Fondo 

de Cooperación de Agua y Saneamiento (FCAS) como instrumento financiero. El PAS de Agua 

define una serie de prioridades así como líneas estrategias, modalidades, instrumentos y socios 

más adecuados para el cumplimiento de dichas prioridades (Tabla 5). 

Tabla 5. Líneas estratégicas y de actuación incluidas en la Plan de Actuación Sectorial de Agua y 
Saneamiento 2010-2013 de la AECID 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

L.E.1. Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico 

1. Apoyar la aplicación del enfoque de cuencas para la gestión y uso integral del 

agua 

Promoción y establecimiento de planes de gestión de cuencas hidrográficas  

Gestión de riesgos ligados a fenómenos climáticos extremos  

Sostenibilidad de los sistemas de regadío vinculados al desarrollo rural 

L.E.2. Acceso a servicios de 

agua potable y saneamiento 

2.1. Contribuir al acceso físico al agua potable y saneamiento 

• Apoyo al desarrollo de grandes sistemas asociados a la GIRH (obras de 

infraestructuras orientadas a la gestión del recurso)  

• Apoyo al desarrollo de sistemas de agua potable y saneamiento (habitabilidad 

básica)  

Asegurar enfoque de derechos y de GIRH  

2.2. Promoción de hábitos de higiene 

L.E.3 Gobernanza y derecho al 

agua 

3.1. Refuerzo de las capacidades de los gobiernos nacionales y locales  

(Marco legislativo, capacitación…)  

3.2. Fortalecimiento de organizaciones comunitarias 

3.3. Promover el reconocimiento del derecho al agua y al saneamiento entre 

instituciones, poblaciones usuarias y gestiones 

• Desarrollo de redes para la mejora de la calidad de la ayuda y la transferencia 

tecnológica  
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Promoción del reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento 

a nivel global en el marco de Naciones Unidas  

L.4. Fortalecimiento Institucional Planificación, difusión y sensibilización. 

Fortalecimiento de las capacidades, Gestión del conocimiento y coordinación de 

actores. 

Fuente: AECID  (2010) 
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2.0 FORMULACIÓN DEL PROGRAMA 

 
2.1 Análisis de Necesidades y de Problemas 

El año 2008 fue declarado por las Naciones Unidas, como el “Año Internacional del Saneamiento” 
con el objetivo de reafirmar la necesidad de asistir a los países en desarrollo en la preparación de 
planes integrados de ordenación y utilización eficaz de sus recursos hídricos, como parte de sus 
estrategias nacionales de desarrollo y en cuanto a las metas para proporcionar acceso a agua 
segura y saneamiento básico adecuado, como lo establecen los ODM. 
 
Durante las reuniones de la Mesa de Agua y Comisión Nacional de Saneamiento, celebración de 
talleres de diagnóstico general para la FOCARD, revisión bibliográfica de la situación del 
subsector y en los talleres para la elaboración del Marco de Asociación País recientemente 
firmado, se fueron identificando los principales problemas que fueron analizados, bajo la 
metodología del árbol de problemas, para la formulación del presente Programa. La mayor parte 
de ellos ya han sido presentados con detalle en la Descripción del Sector. 
 
Hay un grave problema de contaminación y de alteraciones en la salud que viven las personas, 
tanto en zonas urbanas como rurales de la República Dominicana, especialmente en algunas 
zonas críticas, por una inadecuada disposición de aguas servidas, domésticas e industriales, y 
de residuos sólidos.  
 
Las principales razones son: El acceso real bajo e inequitativo al saneamiento, la mala calidad 
de los servicios, inversiones desordenadas, técnicamente mal identificadas y financieramente 
insostenibles, baja eficiencia y vida útil de infraestructura por incorrecta operación y 
mantenimiento de los sistemas, muy bajo nivel de tratamiento de aguas servidas, graves 
deficiencias en la recolección, el transporte y la disposición final de los residuos sólidos y en el 
control de vectores de enfermedades, así como el desconocimiento o la desmotivación hacia las 
adecuadas prácticas higiénicas. 
 
Todo esto sucede no tanto por la falta de inversiones para combatir los problemas citados, ya 
que incluso en los periodos de mayores presupuestos para el sector continuó aumentando el 
número de personas sin acceso a un saneamiento adecuado, y la proporción de agua no tratada 
vertida a ríos y mares. El problema es la inadecuada forma en la que se realizan las 
inversiones en agua potable, saneamiento e higiene, que radica en la falta de un plan 
lógico de inversiones orientado por una estrategia sectorial que responda a un estudio 
profundo e integral de la realidad de la situación: 
 
1. Desconocimiento del alcance real de la situación del sector, que imposibilita el 

establecimiento de metas factibles para orientar su desarrollo.  Hay indicadores del sector y 
de otros sectores relacionados en el país, pero muchos no son válidos, pocos son actuales, y 
en general son insuficientes. 

2. Carencia de marco legal y regulatorio propio y dependencia de múltiples normativas 
intersectoriales a veces contradictorias. 

3. Hay diagnósticos de agua potable y saneamiento en el país, pero no parten de un buen 
conjunto de indicadores actualizados, ni del análisis de los mismos bajo los lineamientos 
sectoriales de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ni han sido elaborados con participación 
de los distintos actores implicados en APS. 

4. No hay estrategia nacional consensuada que organice el sector saneamiento. Existe una 
propuesta para agua potable y saneamiento, elaborada por Rosa Urania Abreu en 2012 y 
contratada por el MEPyD y el Banco Mundial, pero no ha sido publicada a la fecha,   

5. Faltan planes y programas coordinados, que ordenen las actuaciones en saneamiento e 
higiene en el territorio, el tiempo, los sectores productivos, el fortalecimiento institucional y de 
capacidades necesarios, y los posibles montos previstos de inversión, de manera que sirva 
de orientación en las instancias de planificación nacional. 
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Todos los diagnósticos o publicaciones consultadas coinciden en que la causa de fondo de la 
situación de limbo normativo en la que se encuentra el sector obedece a la falta de voluntad 
política, alimentada por la baja participación e implicación de organismos, instancias, empresas, 
ayuntamientos y sociedad civil en la elaboración de las herramientas estratégicas que deben 
guiar el sector, la demanda de mejores servicios, y el mantenimiento del pago de los mismos.  
 
Se impone como prioridad, partiendo de la situación citada, la elaboración de un Diagnóstico 
Nacional que ayude a identificar el problema de contaminación que se produce en zonas urbanas 
y rurales de la República Dominicana, especialmente en algunos puntos críticos por una 
inadecuada disposición de aguas servidas, domésticas e industriales. El diagnóstico servirá como 
base para la formulación de una Estrategia Nacional que a su vez orientará la elaboración y 
consenso de un Plan General de Prioridades de Inversión en Saneamiento, con el objetivo final 
de mejorar el ambiente y la salud de las personas impulsando la recuperación y 
saneamiento de los cuerpos de aguas receptores superficiales, el Mar Caribe y el acuífero 
subterráneo, ya impactados. 
 
La Estrategia Nacional de Saneamiento y el Plan General de Prioridades de Inversión se 
enfocarán en la problemática de aguas residuales domésticas y excretas partiendo de un 
Diagnóstico completo de la situación de saneamiento que abarcará la problemática tomando en 
cuenta el manejo integral de las aguas residuales, tratamiento de las aguas servidas, el manejo 
de los residuos sólidos, la higiene y cambios de comportamiento por parte de la comunidad. Este 
Diagnóstico servirá como base para establecer un análisis de vacío de información, propuesta de 
estudios complementarios y herramientas que se podrás usar posteriormente para completar las 
intervenciones de la Estrategia Nacional de Saneamiento a un ámbito integral más amplio.  
 
Los principales lineamientos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 por 
el Gobierno Dominicano para el sector APS, que deberán regir la Estrategia de Saneamiento, 
son: 
 

a. Desarrollar un marco legal e institucional del sector agua potable y saneamiento que 
garantice la provisión oportuna y la gestión eficiente y sostenible del servicio. 

b. Transformar el modelo de gestión de servicios de APS para orientarlo hacia el control de 
la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los 
servicios. 

c. Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura 
de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y tratamiento de aguas 
servidas, con un enfoque de desarrollo sostenible. 

d. Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión de servicios 
de agua potable y saneamiento. 

e. Desarrollar conciencia ciudadana sobre el ahorro, conservación y uso racional del recurso 
agua. 

 
La vinculación de este Programa con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) vigente se 
enmarca también en el objetivo general de contar con una administración pública eficiente, 
transparente y orientada a resultados, al servicio de la ciudadanía y del desarrollo nacional. Los 
resultados de este Programa, tanto el Diagnóstico como la Estrategia Nacional de Saneamiento y 
el Plan General de Prioridades para la Inversión, podrán ser instrumentos efectivos para la 
planificación y ordenamiento de las inversiones del Sector APS en el país. 
 
Este Programa se encuentra vinculado a la vez con el marco del segundo eje de la END, en el 
cual se promueve una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, y cuarto eje de la 
END, en el cual se promueve la sostenibilidad ambiental: proteger el medio ambiente y gestionar 
el recurso agua de manera eficiente y sostenible, como se señaló anteriormente, al contemplar la 
recolección y tratamiento aguas residuales y disposición adecuada de excretas, la recolección, 
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disposición y tratamiento adecuado de los residuos sólidos y las prácticas adecuadas de higiene, 
que hagan sostenible los recursos hídricos. 
 
 
 
2.2 Objetivos del Programa 

La estructura lógica de intervención, definiendo objetivos generales y específicos, es la siguiente. 
 
Objetivo General 
 
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de República Dominicana mediante 
la elaboración de una estrategia nacional de saneamiento que posibilite abarcar la problemática 
de forma global. 
 
Objetivo Específico 
 
Diseñar una estrategia nacional para el saneamiento (aguas residuales y residuos sólidos) de las 
distintas provincias del país, incluyendo plan de prioridades de inversiones a 2030. 
 
 
2.3 Componentes del Programa 

Componente 1. : Realizar un diagnóstico de la situación del manejo de excretas, aguas 
residuales, desechos sólidos y prácticas de higiene de la población dominicana a nivel 
nacional 
 
Este componente contempla intervenciones de recopilación de informaciones, análisis del marco 
legal e institucional, levantamiento de informaciones en campo y talleres, respondiendo a los 
lineamientos específicos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo para el sector agua 
potable y saneamiento, descritos en el acápite 2.1. 
 
Los temas abarcados durante el diagnóstico serán los siguientes: 

 Manejo de excretas en el área rural.  

 Manejo de excretas en el área urbana.  

 Tratamiento de aguas residuales municipales.  

 Drenaje de aguas pluviales. 

 Recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales.  

 Comportamiento sobre buenas prácticas higiénicas.  

 Residuos y aguas residuales industriales y de actividades agrícolas/ganaderas 

 Residuos y aguas residuales de actividades turísticas 

 Residuos y aguas residuales de actividades mineras 

 Residuos y aguas residuales de centros de salud y hospitales 

 Residuos y aguas residuales de escuelas 
 
Los temas siguientes: aguas pluviales, residuos sólidos y aguas residuales industriales, mineras 
y agrícolas/ganaderas se estudiarán de manera general en el diagnóstico con el fin de identificar 
los vacíos de información que existen en esas áreas. Este análisis permitirá resaltar, en el 
documento de Estrategia Nacional de Saneamiento, el contexto situacional del país y definir las 
temáticas y los lineamientos que permitirán completar, posteriormente al presente programa, la 
Estrategia Nacional de Saneamiento, para que sea un documento abarcando las temáticas de 
saneamiento de forma integral. 
 
Además, el diagnóstico de la situación valorará: 
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-  la problemática existente: daños o impactos que se están produciendo (identificando 
cada población y masa de agua) sobre la salud, el medio ambiente y los demás usos 
(abastecimiento de agua, baño, turismo, industrias, agricultura, etc). 

- La situación futura hasta el 2030 si posible (según crecimiento poblacional) 
- La situación del servicio público (coberturas, estado de funcionamiento) así que marco 

normativo y marco institucional e identificación de carencias. 
- Análisis de los recursos humanos disponibles en el país (profesionales y nivel de 

capacitación). 
 
La primera fase del diagnóstico permitirá definir el vacío de información y los estudios 
complementarios a realizar para lograr un diagnóstico final suficiente robusto que permita trabajar 
en la Estrategia Nacional de Saneamiento, esos estudios podrán ser: 

 Encuestas complementarias a nivel nacional (enfocándose en zonas prioritarias) 

 y/o Estudio zonal de vertidos y carga contaminantes 

 y/o Estudio de la producción de lodos, 

 Otros estudios definidos en el vació de información, Etc. 
 
La metodología de trabajo está presentada a través de las actividades definidas en el acápite 2.4. 
 
Este componente tendrá una inversión de 155,000 €. 

Componente 1: Realizar un diagnóstico de la situación del manejo de excretas, aguas 
residuales, desechos sólidos y prácticas de higiene de la población dominicana a nivel 
nacional 
Resultado 1 El país dispone de datos actualizados y consensuados sobre la realidad y el alcance 
de la situación del saneamiento, en cuanto a aguas residuales y residuos sólidos, a nivel 
nacional. 
Producto 1.1 Diagnóstico nacional de aguas residuales incluyendo marco legal e institucional del 
sector APS 
Producto 1.2 Diagnóstico nacional de residuos sólidos incluyendo marco legal e institucional del 
sector 

 

 

Componente 2. Consensuar entre los principales actores nacionales los objetivos a 
alcanzar para 2030 y definir los lineamientos generales de la estrategia 
 
La Estrategia Nacional de Saneamiento incluirá los elementos clave del Derecho Humano al 

Agua, contemplará las necesidades de las poblaciones más vulnerables y promoverá la 

sostenibilidad de los servicios. 

Bajo esa premisa, se establecerán objetivos y lineamientos generales consensuados a alcanzar 
en el año 2030 en cuanto a las siguientes temáticas. 
 

 Manejo de excretas en el área rural.  

 Manejo de excretas en el área urbana.  

 Tratamiento de aguas residuales municipales.  

 Recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales.  

 Cambio de comportamiento sobre buenas prácticas higiénicas.  
 
Esas temáticas abarcan aguas residuales, excretas y residuos sólidos domésticos y por lo tanto 
deberán incluir la problemática a nivel escolar, en centro de salud y hospitales y en zonas 
turísticas. 
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Los objetivos a alcanzar y las prioridades definidas tomarán en cuenta la situación sanitaria y 
ambiental del país. Se identificaran objetivos de carácter general (nacionales) y objetivos 
sectoriales por zonas, población y/o masa de agua (sobre salud, medio ambiente, servicios de 
APS). 
 
Para alcanzar cada uno de los objetivos, la Estrategia adoptará los siguientes lineamientos 
estratégicos:  
 

 Lineamientos generales sobre aspectos políticos/normativos. 

 Lineamientos generales sobre aspectos técnico/institucionales.  

 Lineamientos generales sobre aspectos económicos/financieros. 

 Lineamientos generales sobre aspectos sociales: urbano/rurales.  
 
Se identificarán medidas para lograr los objetivos: 
 

- En relación con las infraestructuras se identificarán las necesidades generales de 

rehabilitación de infraestructuras existentes y necesidad de nuevas infraestructuras en el 

ámbito urbano y rural (de manera general). 

- En relación con la gestión de lodos se analizarán, a nivel nacional, las distintas 

alternativas posibles en cuanto la disposición y valorización de los lodos. 

- En relación con los instrumentos administrativos y legales se identificarán las necesidades 

normativas de todo tipo que permitan sostener y regular todos los aspectos contemplados 

en este plan. Asimismo se identificarán aquellas normas o acciones administrativas que 

sería oportuno modificar o desarrollar para acompañar el desarrollo del sector, tales como 

mantenimiento de inventarios de infraestructuras, censo de vertidos y registro de lodos, 

etc. 

- En relación con la capacidad profesional del sector y su financiación, se debería proponer 

una organización administrativa que fuera capaz de asegurar la sostenibilidad del servicio 

tanto en el ámbito urbano como en el rural. Asimismo debe asegurarse una estructura 

tarifaria/subvención que asegure el mantenimiento y operación de las instalaciones. Se 

deben proponer medidas de capacitación y apoyo al desarrollo de todo el sector en el 

país, de tal forma que se asegure la sostenibilidad. 

 
Al igual que en la fase de diagnóstico, todos los lineamientos generales deben responder a los 
lineamientos específicos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo para el sector agua 
potable y saneamiento, descritos en el acápite 2.1. La metodología de trabajo se presenta a 
través de las actividades definidas en el acápite 2.4. 
 
Este componente prevé las actividades relacionadas a la visibilidad y comunicación del 
Programa: redes sociales, brochures, etc (ver acápite 4.3). 
 
Este componente tendrá una inversión de 33,843 €. 
 

Componente 2: Estrategia Nacional de Saneamiento 
Resultado 2: El sector de agua y saneamiento cuenta con una herramienta de planificación que 
asegura el manejo eficiente e integral de la problemática de saneamiento a nivel nacional.  
Producto 2: Estrategia Nacional de saneamiento 
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Componente 3. Plan General de Prioridades de Inversión hasta el 2030: 
 

Se priorizarán hasta el año 2030 las inversiones y actuaciones necesarias en cuanto a 
saneamiento a nivel nacional, permitiendo al país tomar las decisiones oportunas para ordenar el 
desarrollo y el presupuesto del sector.  
 
Se presentarán los requerimientos de inversiones y financiamiento para el Sector Saneamiento 
tomando en cuenta las necesidades de saneamiento rural, saneamiento urbano, tratamiento de 
aguas residuales y las necesidades de rehabilitación de los sistemas existentes. 
 
La priorización de inversiones, acorde al diagnóstico y la estrategia, recogerá los lineamientos 
que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo para el sector. 
 
Este componente tendrá una inversión de 17,247 €. 
 

Componente 3: Plan General de Prioridades de inversión hasta el 2030 
Resultado 3: Las  autoridades del sector cuentan con un instrumento para la planificación de las 
inversiones a 2030 
Producto 3: Informe de Plan General de Prioridades de Inversión hasta el 2030 
 

 
La Estrategia Nacional de Saneamiento y el Plan de Prioridades de Inversión (Componente 2 y 3) 
se enfocarán en la problemática de aguas residuales domésticas y excretas partiendo de un 
Diagnóstico completo de la situación de saneamiento (Componente 1) que abarcará la 
problemática tomando en cuenta el manejo integral de las aguas residuales, tratamiento de las 
aguas servidas, el manejo de los residuos sólidos, la higiene y cambios de comportamiento por 
parte de la comunidad. Este Diagnóstico servirá de base para establecer un análisis de vacío de 
información, propuesta de estudios complementarios y herramientas que se podrás usar 
posteriormente para completar las intervenciones de la Estrategia Nacional de Saneamiento a un 
ámbito integral más amplio.  
 
Fuera de Componentes, los gastos de personal y funcionamiento del programa, apoyo de 
expertos internacionales, auditoria y evaluación final del programa tendrán una inversión de 
37,813 €. 
 
 
2.4 Resultados, Productos y Actividades  

A continuación se presenta la propuesta de resultados y productos esperados, asociados a cada 

componente del Programa Estrategia Nacional de Saneamiento de República Dominicana, así 

como las actividades definidas para cada producto.  

En el Anexo 1 se adjunta la Matriz de Resultados del Programa, según el formato establecido 

para el análisis de los productos y beneficiarios del mismo. En ella se establecen los indicadores 

asociados a los resultados y productos definidos, que permitirán posteriormente comparar el 

avance obtenido respecto a la planificación realizada.  
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Tabla 6: Matriz de Resultados, Productos y Actividades por Componentes 
 

 

 

Resultados Productos ACTIVIDADES

A.1.1.1 Actividades preliminares de consultoría: Recopilación 

información, análisis del vacío de información, entrevistas, 

reuniones, apoyo a diseño estudios complementarios

A.1.1.2. Actividades de consultoria: Determinación de indicadores 

en versión final y entrega del documento de diagnóstico
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2.5 Aspectos transversales e intersectoriales 

2.5.1 Salud 

6 
Garantizar a las personas el acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento es un 

paso significativo a favor de la reducción de las desigualdades sociales, ya que con ello se 

contribuye a mejorar el entorno, reducir focos de enfermedades y la contaminación ambiental, 

situaciones en las que, generalmente, las poblaciones económicamente vulnerables son las más 

expuestas. La garantía del acceso al agua potable va más allá de considerar las fuentes de 

abastecimiento e implica que esta debe ser suficiente, saludable, aceptable, físicamente 

accesible y económicamente asequible. 

Las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) son una de las consecuencias más comunes al 

entrar en contacto con aguas servidas o con excretas. Esto se debe al alto contenido de heces 

fecales en las aguas servidas que pueden transmitirse por vía fecal-oral. Las rutas de transmisión 

se dan por la interacción entre la infraestructura física y el comportamiento humano. 

Dependiendo de la severidad de la infección, las enfermedades intestinales pueden resultar en 

una nutrición pobre, anemia, crecimiento retardado y muerte. 

Mundialmente, se reportan cerca de 2,2 millones de muertes por diarrea anualmente, 

principalmente niños. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que el 88% de todos los 

casos de diarrea se atribuyen al agua, el saneamiento y la higiene (WHO, 2002)3. Este factor de 

riesgo “agua potable, saneamiento e higiene” incluye también los aspectos de seguridad de los 

alimentos (i.e. contaminación de los alimentos por agua insegura o la falta de higiene doméstica).  

Así, los esfuerzos por mejorar las condiciones de saneamiento, tienen un impacto significativo en 

la reducción de las enfermedades, pero también en la seguridad alimentaria y nutricional, que 

favorece la disminución de la pobreza. La disponibilidad de agua de calidad para el consumo 

humano y la correcta disposición de excretas y aguas residuales tienen una importante 

repercusión directa en el bienestar de toda la comunidad y en especial de la infancia como 

población más vulnerable. Por el contrario, la ausencia de un suministro seguro y la falta de 

estructuras de saneamiento tienen graves consecuencias higiénicas y de salud, pero también 

socioeconómicas. 

Los hogares dominicanos que no cuentan con servicio de alcantarillado sanitario (80% de la 

población según informe técnico Inapa), disponen sus aguas residuales a través de pozos 

filtrantes que descargan sustancias fecales y orinas en las aguas subterráneas, contaminándolas. 

Esta agua contaminada es la misma de la que se abastecen las familias a través de pozos 

tubulares y que se descarga en corrientes superficiales (ríos, lagos, etc.). 

En Santo Domingo las enfermedades gastrointestinales ocupan la tercera causa de muerte entre 

los infantes, tanto en el Distrito Nacional como en la Provincia, pudiendo estar estrechamente 

vinculadas con las condiciones sanitarias de dichas provincias (CENISMI, 2012)4.  

                                                           

3WHO.World Health Report 2002 - Reducing risks, promoting healthy life. Geneva, World Health Organization 2002.Disponible en: 
http://www.who.int/whr/2002/Consultado: Marzo 2005. 
4CENISMI, 2012. IMPACTO POTENCIAL DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO SOBRE LAS CONDICIONES 
SANITARIAS 
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Según el informe ENDESA 20075, la región de salud más afectada por la ocurrencia de diarrea 

entre los niños y niñas menores de cinco años fue la región IV, con un reporte de 22% (23% en 

Bahoruco y 21% en Barahona, Independencia y Pedernales). Otras provincias con niveles altos 

(superan 20%) de prevalencia de diarrea fueron Peravia, Elías Piña, Valverde y Sánchez 

Ramírez. En general hay estrecha coincidencia con las provincias más pobres del país. 

La disposición adecuada de las materias fecales de los niños y niñas es extremadamente 

importante para la prevención de enfermedades. Cuando las heces no se disponen 

adecuadamente, el contagio puede ser por contacto directo o por medio de los animales. En el 

estudio ENDESA 2007, se preguntó a las madres cómo eliminan las deposiciones de su hijo o 

hija menor de cinco años de edad. El 70% de las madres declaró que las desecha en una 

manera que se considera segura (inodoro principalmente). En cuanto a las deposiciones no 

controladas, la forma más prevalente es la de arrojar las heces a la basura: 27% a nivel nacional. 

En sentido general, se ha demostrado que la mala calidad del agua para consumo tiene relación 

con la prevalencia de las EDAs, sin embargo, es más fuerte el vínculo de estas enfermedades 

con la inadecuada disposición de excretas y las malas prácticas de higiene en la población. Es 

importante tener presente que las regiones del país de más altas tasas de EDAs son las más 

pobres, y simultáneamente las que más consumen agua de los sistemas de acueductos.  

Además, la llegada del cólera al país a finales del año 2010 y la prevalencia de la epidemia en 

2014, así como los frecuentes brotes de enfermedades por vectores que usan el medio hídrico 

para propagarse, como el dengue y la chikungunya (2014), sugieren que el problema de 

saneamiento y de la falta de higiene tienen un impacto amplio en la salud de la población, 

obligando a un análisis interinstitucional de la situación y una coordinación estrecha entre 

instancias gubernamentales y no gubernamentales. 

La llegada del cólera despertó un interés especial en el tema de la calidad del agua y 

especialmente en la desinfección del agua para consumo humano, lo cual se ha reflejado en un 

incremento de los niveles de potabilidad del agua de los acueductos del país y en el aumento de 

los sistemas a los cuales se les aplica desinfección.  

Según los análisis del GASH (Grupo de Saneamiento, Agua e Higiene), liderado por el 

Viceministerio de Salud Ambiental, la epidemia de cólera ha afectado tanto a hombres como a 

mujeres, niños y adultos de todos los grupos de edad. Inicialmente la población adulta fue 

afectada y luego los niños por transmisión domiciliaria. Aunque se observó una mayor tasa de 

ataque en hombres, 0.23% respecto a las mujeres 0.17%, relacionado por una mayor exposición 

por razones ocupacionales. Hasta el momento la tasa global de letalidad registrada es de 1.7%, 

notificándose defunciones en todos los grupos de edad y sexo. Se observa que la letalidad se 

incrementa a partir de los 45 años y es mayor en hombres que en mujeres.  

Es por esto que el Programa Estrategia Nacional de Saneamiento (ENS) busca incrementar los 

niveles de salud de los habitantes de República Dominicana, a través de los siguientes 

mecanismos:  

- Elaboración de un diagnóstico a nivel nacional que permita definir de manera concreta y 

precisa la problemática de saneamiento y de higiene y establecer zonas y características 

de población donde esta problemática es crítica. 

                                                           

5ENDESA 2007 – ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD DE REPÚBLICA DOMINICANA 
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- Propuesta de Estrategia Nacional de Saneamiento y Plan de Prioridades de Inversión 

hasta el 2030 como herramienta para ayudar a los diferentes actores del sector a priorizar 

la inversión y mejorar la situación de salud de las zonas más desfavorecidas y de las 

poblaciones más sensibles.  

El GASH será instancia principal de consulta y validación para los tres componentes del 

Programa. 
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2.5.2 Gestión de Riesgos y Cambio Climático 

En noviembre del 2008, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos naturales de República 

Dominicana publicó el Plan de Acción Nacional de Adaptación al Cambio Climático. En el país 

existe una Oficina Nacional para el Cambio Climático, con presupuesto de gobierno reducido y 

apoyo de donantes principales como JICA, USAID, PNUD y también la AECID, a través del 

Programa Araucaria. 

Si asumimos las argumentaciones del documento Posición País frente a las negociaciones de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas para el  Cambio Climático del año 2009 y las 

recomendaciones presentadas por República Dominicana en la Segunda Comunicación Nacional 

sobre el impacto del cambio climático, además de los análisis prospectivos sobre este fenómeno 

para el territorio dominicano, hay que reconocer que el país tiene grandes retos para el mediano 

y largo plazo. Ello implica poner en marcha acciones eficaces dirigidas a reducir la vulnerabilidad 

y a aumentar la capacidad de adaptación y mitigación relacionadas a los impactos del cambio 

climático6. 

Según el PNUD (2009), en el caso específico de República Dominicana, los impactos del 

calentamiento global se sentirán fundamentalmente en escasez de agua para consumo y para 

producción; incremento de la desertificación; incremento en los daños causados por las 

tormentas y huracanes, cuya frecuencia e intensidad aumentará; inundación de zonas costeras 

bajas por efecto de la elevación del nivel del mar; impactos económicos severos por afectaciones 

indirectas a actividades productivas, principalmente al sector turismo.  

Por otro lado, y como es conocido, el país ha enfrentado  múltiples eventos climáticos extremos 
que condicionan y obligan a intervenciones estatales para atender factores que aumentan el 
riesgo de impacto de fenómenos naturales, tales como huracanes y terremotos. El riesgo es una 
condición latente que, al no ser modificada o mitigada a través de la intervención humana o por 
medio de un cambio en las condiciones del entorno físico-ambiental, anuncia un determinado 
nivel de impacto social y económico hacia el futuro, cuando un evento físico detona o actualiza el 
riesgo existente.  

En el marco de las políticas de ordenamiento territorial, así como de la gestión de riesgos 
encontramos estructuras institucionales y sistemas de atención a emergencias, mitigación y 
respuestas ante desastres tanto al nivel nacional como provincial.  Entre las principales 
iniciativas, encontramos el Plan para la Gestión de Riesgos (2011)  y los programas de AECID en 
la región Enriquillo.  

El cambio climático está agudizando las condiciones de riesgos al aumentar la frecuencia e 
intensidad de los eventos hidro-meteorológicos en el territorio nacional, representando, por tanto, 
una amenaza cada vez mayor al desarrollo del país. En la gestión del saneamiento, se debe 
incluir por igual la gestión de riesgo, procurando el establecimiento de planes de seguridad para 
las infraestructuras como plantas de tratamiento, alcantarillado pluvial y sanitario, para la 
atención a las emergencias, y para atender el restablecimiento de los servicios. 

La Estrategia Nacional de Saneamiento incluye un diagnóstico sobre gestión de aguas pluviales 

a nivel nacional. También el tema de gestión de residuos sólidos y de la problemática vinculada 

de emisión de CO2 serán tomadas en cuenta en el diagnóstico (Componente 1). 

                                                           

6 Territorios rurales y adaptación al cambio climático en República Dominicana. IDIAF 2013. 
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Ejemplos de buenas prácticas a tener en cuenta en la ENS son los siguientes: 

 Ingeniería de proyectos de saneamiento adaptados a los efectos de las inundaciones y 

eventos hidro-meteorológicos: Capacidad de las infraestructuras para adaptarse a 

aumentos repentinos de caudal debidos a eventos extremos. 

 Marco legal, institucional y participativo: Grado de incorporación del tema de adaptación al 

cambio y variabilidad climática en las políticas de recursos hídricos y la gestión integral de 

recursos hídricos dentro de los marcos políticos  

 Mitigación ligada a proyectos de gestión de residuos: reducción de emisiones en 

toneladas de CO2 eq. 

2.5.3 Género en desarrollo y Diversidad cultural 

Género en desarrollo 

El Programa considera el objetivo del Cuarto Plan Director de la Cooperación Española que 

establece una contribución para que las mujeres alcancen el pleno ejercicio de los derechos 

humanos y su ciudadanía mediante el empoderamiento. En este marco se hará énfasis en 

sensibilizar sobre una participación equitativa entre hombres y mujeres en las actividades del 

Programa, en la toma de decisiones para mejorar la calidad en la prestación de los servicios de 

saneamiento. 

Por otra parte, los problemas derivados de la falta de saneamiento afectan fuertemente a las 

mujeres, en un grado mayor que al resto de la población, porque son las que en su rol de 

mantenedoras del hogar asumen la responsabilidad de abastecimiento del agua dentro del grupo 

familiar y del saneamiento del hogar. Para garantizar la efectividad y sostenibilidad de las 

políticas y de los proyectos de saneamiento resulta imprescindible la participación de las mujeres 

en todas las fases del Programa (estudios, encuestas, talleres) y sobre todo en el proceso de 

toma de decisiones. Se identificarán las organizaciones relacionadas a la protección de la mujer y 

a derechos humanos y se invitarán esas agrupaciones y las instituciones públicas relacionadas 

con el tema (Ministerio de la Mujer) a las reuniones y talleres organizados en el marco del 

Programa. 

El trabajo a realizar para la elaboración de la estrategia, como marco orientador de las 

intervenciones en APS, partirán del principio de la igualdad de género y el empoderamiento de 

las mujeres, puesto que estas tienen más probabilidades de ser sostenibles cuando: (i) se toman 

en cuenta, de manera diferenciada, los roles, necesidades, conocimientos e intereses 

diferenciados de beneficiarias y beneficiarios, y (ii) se promueve su participación en todas las 

etapas del ciclo de proyecto.  

Los estudios realizados en el marco de este Programa tomarán en cuenta los datos 

socioeconómicos desagregados por género, realizando análisis de género respecto a los 

aspectos de acceso y control de recurso, empleo y usos del agua, distribución de beneficios y 

productos, así como participación en la toma de decisiones. 

El Programa propondrá un marco de análisis y diagnóstico diferenciado por género, así como una 

estrategia nacional con acciones concretas que contribuyan a superar las limitantes (o impulsar 

las oportunidades) de una participación igualitaria en el acceso, uso y gestión de los servicios de 

APS, considerando factores que aseguren la calidad del acceso a los servicios, lo cual es 

determinante para que hombres y mujeres usen por igual las instalaciones de agua y las letrinas, 
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para estimular el consumo del agua por todos los miembros de la familia y en especial de 

mujeres y de niños, y para aliviar la carga doméstica proveniente de las necesidades de agua y 

de saneamiento. 

Diversidad cultural 

Respecto al tema de Diversidad Cultural la principal incidencia podría estar dada por la presencia 

de población haitiana. Aunque en República Dominicana conviven personas de muchas 

procedencias, los migrantes haitianos representan por mucho el grupo más numerosos. Según 

los resultados de la primera Encuesta Nacional de Inmigrantes realizada por la ONE en el año 

2012 el número de inmigrantes haitianos ascendía a 458,233, aunque la percepción popular la 

estima en más de 1 millón de personas, aún así según el dato representa el 87.3% de la 

población total de inmigrantes en el país. 

El tema de la migración haitiana es un problema de grandes dimensiones para la República 

Dominicana, que además de la cercanía entre los dos países se ve acrecentado por la más difícil 

situación de pobreza general del país vecino.  Esta población suele pertenecer a los sectores 

económicos más empobrecidos y sufrir de una exclusión social marcada, dadas las diferencias 

de costumbres, creencias, prácticas e idioma propio, además de la situación de residencia ilegal 

que se da en la mayoría de los casos.  

En virtud de lo anterior, dada la importancia de considerar la diversidad de prácticas culturales, 

valores y percepciones que pueden tener incidencia en la gestión del agua y saneamiento y la 

salud de las comunidades, se procurará:   

 Promover la participación de la población de origen o ascendencia haitiana, promoviendo 

representación del colectivo en las reuniones y talleres de elaboración de la ENS. 

 Analizar las prácticas, costumbres y creencias de este grupo en relación a los recursos 

naturales, los sistemas de APS y de higiene, para tomarlo en cuenta en la ENS. 

 Favorecer una relación sana entre dominicanos y haitianos basada en el conocimiento y 

la confianza mutua. 

 

2.6 Riesgos e Hipótesis 

Los riesgos son sucesos que no han ocurrido y cuya ocurrencia futura es incierta. Existe alguna 

probabilidad de que la amenaza deje su estado potencial y se vuelva un hecho, impidiendo el 

logro de los resultados esperados por el Programa.  

Algunos de los riesgos que se detallan a continuación se han identificado durante la formulación 

del programa, por lo que se han incluido en la propuesta las políticas de gestión para su 

mitigación. Igualmente se identifican otros riesgos medioambientales y económicos a los que 

habrá que darles un seguimiento puntual para evitar la afectación a los resultados previstos. 
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Tabla 7: Matriz de Riesgos e Hipótesis 

Actor o Tarea Riesgo asociado Política de gestión del riesgo 

INAPA 
Fragilidad de la Unidad Coordinadora dado 
que esta ya gestiona otro programa del 
Fondo del Agua (Multilateral) 

Fortalecimiento de la Unidad Coordinadora con la 
contratación de un experto nacional en 
fortalecimiento institucional (con cargo al Programa 
multilateral) 
Asegurarse que el Coordinador del Programa tenga 
suficiente disponibilidad, sino solicitar el re-emplazo 

INAPA 
No entrega del Aporte local en efectivo 
(Contrapartida) 

Solicitud de una comunicación al Director del INAPA, 
comprometiéndose a la disponibilidad del Aporte 
local 

Ministerio de 
Hacienda 

Dificultad en el manejo del sistema UEPEX 
asociado a las cuentas del Programa 

Solicitud de formación sobre Uepex y reuniones 
periódicas con el Ministerio de Hacienda 

Contraloría 
General de la 

República 

Lentitud para firmar los contratos adjudicados 
y validar los pagos 

Reuniones periódicas con Contraloría 

Instituciones 

locales 

1- Cambios en los equipos técnicos 
implicados en el Programa a nivel 
municipal/nacional y que 
comprometan la estabilidad y/o el 
alcance de los objetivos del 
programa. 

2- Falta de interés de las instituciones locales 
para el tema de saneamiento 

Los expertos o empresas contratados tienen que ser 
actores locales en Agua y Saneamiento que sepan 
ser proactivos frente a potenciales cambios 
institucionales. 
Promoción de la participación de todos los actores, 
organización de talleres y mantenimiento de página 
de saneamiento en redes sociales. 
Estímulo a la participación y facilitación de las 
reuniones de la Comisión de Saneamiento, tomando 
en cuenta los beneficios que pueden tener las 
instituciones locales vía su participación a la ENS. 

Comisión de 

Saneamiento/ 

Mesa del Agua 

1- La no obtención de acuerdos entre 
los distintos actores de la Comisión 
de Saneamiento 

 

Estimular que la Comisión de Saneamiento asuma y 
continúe el rol de espacio de coordinación 
interinstitucional en el sector, como principal 
promotor del proceso de reforma y modernización del 
estado en APS 

Clima 
Retrasos en el inicio o finalización de las 
encuestas y/o investigaciones debido a la 
ocurrencia de fenómenos naturales 

Programar tiempo y recursos para los imprevistos e 
iniciar antes del período ciclónico 

 
2.7 Análisis de Viabilidad 

En términos generales, el Programa representa un desafío, al requerir del involucramiento de 
todos los actores institucionales, privados y comunitarios de República Dominicana.  Al mismo 
tiempo, genera confianza por los intereses del país en desarrollar una Estrategia Nacional de 
Saneamiento que pueda enfrentar las recientes epidemias de cólera, mejorar los indicadores de 
salud a nivel nacional y los indicadores de calidad ambiental del país que permiten el desarrollo 
turístico.  El Programa es pertinente y cumple con los requisitos establecidos por el Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento, FCAS, al realizarle la verificación de los aspectos 
técnicos, socioeconómicos, institucional-legales y ambientales, tomando en consideración los 
siguientes aspectos: 
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2.7.1 Viabilidad Institucional y Legal. 

La entidad responsable del Programa, como beneficiaria de la donación, es el Instituto Nacional 

de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA). El INAPA ejecutará el Programa a través de la 

Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP) creada para el Programa Multilateral INAPA-BID-

AECID, tal como se define en el Reglamento Operativo del Programa y en el Acuerdo INAPA-

BID-AECID de dedicación parcial del personal de la UCP. 

La UCP INAPA-BID-AECID fue creada en 2012 para ejecutar el programa Multilateral de agua y 

saneamiento del INAPA, BID y AECID, tiene una estructura administrativa, financiera y técnica 

fortalecida que permitirá apoyar al Programa DOM014-B en su ejecución. 

El INAPA es también el responsable del cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 

estipuladas en el Convenio de Financiación del Programa y en la aplicación del Reglamento 

Operativo y del presente Plan Operativo General.  

Para el diseño de esta estrategia estará involucrada la Comisión Nacional de Saneamiento, 

actualmente ya operativa, donde se integran entre otros los Ministerios de Medio Ambiente, 

Salud Pública, Economía Planificación y Desarrollo; INAPA, Corporaciones de Acueductos y 

Alcantarillados, INDRHI; Sociedad Civil, Federación de Municipios, organismos financiadores; 

etc, para la elaboración de esta estrategia y la contratación de consultores. 

También se involucrará muy de cerca al Grupo de Agua, Saneamiento e Higiene, GASH, del 

Ministerio de Salud pública. 

 
2.7.2 Viabilidad Ambiental. 

El Programa no incluye la construcción de obras o la implementación de actividades 
potencialmente contaminantes y por lo tanto no requiere una evaluación ambiental o estudio de 
impacto ambiental, según la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
Sin embargo, la Estrategia Nacional de Saneamiento tomará en cuenta el marco legal nacional 
relacionado con medio ambiente para establecer líneas estratégicas y prioridades de inversión.  
Además el Ministerio de Medio Ambiente está presente en todas las reuniones, comisiones y 
talleres de coordinación y de trabajo relacionado a la ENS.  
 
2.7.3 Viabilidad Técnica 

El Programa no incluye obras de agua y saneamiento pero incluye el diseño de estudios 

complementarios y metodologías para lograr establecer indicadores fiables sobre saneamiento 

en las diversas provincias del país. 

Cada aspecto técnico, metodología y diseño de herramientas será validado y consensuado 

durante los talleres participativos y/o con la Comisión Nacional de Saneamiento. 

2.7.4 Viabilidad Socioeconómica y Financiera 

Para la ejecución del Programa no se requieren estos estudios. 

La viabilidad socioeconómica del contenido de la propuesta se considerará desde el momento del 

diagnóstico contemplará en la estrategia las necesidades de las poblaciones más vulnerables y 

promoverá la sostenibilidad de los servicios.  
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2.8 Presupuesto del Programa 

El presupuesto global del Programa asciende a un total de 243,902.44 € euros de acuerdo a lo 
estipulado en el Convenio de Financiación entre el ICO y el INAPA firmado el 16 de diciembre del 
2010. 
 
Los recursos para la ejecución del Programa serán aportados por los siguientes cofinanciadores: 
El FCAS aporta recursos por un monto de 195,121.95€ euros, como aporte no reembolsable, de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución de Financiación del Programa emitida por el Consejo 
de Ministros del Gobierno Español. El Beneficiario aporta recursos por un monto 48,780.49€ 
euros. 
 
En la tabla que se muestra a continuación se presentan los costos del estudio y los costos 
asociados para la ejecución del programa: 
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Tabla 8.  Presupuesto General en Euros 
 

 
 

FCAS INAPA TOTAL

Productos ACTIVIDADES Euros Euros Euros

A.1.1.1 Actividades preliminares de consultoría: Recopilación información, 

análisis del vacío de información, entrevistas, reuniones, apoyo a diseño 

estudios complementarios

20.250 € 0 € 20.250 €

A.1.1.2. Actividades de consultoria: Determinación de indicadores en versión 

final y entrega del documento de diagnóstico
13.500 € 0 € 13.500 €

A.1.1.3. Elaboración del pliego de condiciones de licitación y realización del 

proceso de contratación de los estudios complementarios
0 € 0 € 0 €

A.1.1.4. Estudios complementarios y/o Encuestas realizadas a nivel nacional 105.000 € 0 € 105.000 €

Producto 1.2: Diagnóstico 

nacional de Residuos 

Sólidos incluyendo marco 

legal e institucional del 

sector

A.1.2.1. Actividades de consultoría: Análisis del vacio de información, 

entrevistas, reuniones, redacción documento de Diagnóstico con Indicadores
16.250 € 0 € 16.250 €

A.2.1. Informe de Estrategia Nacional de Saneamiento 5.625 € 0 € 5.625 €

A.2.2. Lineamientos estratégicos para residuos sólidos 3.750 € 0 € 3.750 €

A.2.3. Actividades de visibil idad: herramienta de red social construida y 

periódicamente actualizada a través de la participación activa de usuarios e 

instituciones, documentos de visibil idad elaborados, participación a programa 

Tv o radio

2.500 € 2.968 € 5.468 €

A.2.4. Reuniones de la comisión de saneamiento (bimensual) 0 € 2.000 € 2.000 €

A.2.5. Talleres participativos 4.000 € 9.000 € 13.000 €

A.2.6. Participación de expertos internacionales o nacionales en los talleres 0 € 4.000 € 4.000 €

A.3.1. Informe de Planificación de prioridades de inversiones a 2030 10.625 € 0 € 10.625 €

A.3.2. Taller Nacional de presentación del Diagnóstico, ENS y Plan de 

Prioridades de Inversión
6.622 € 0 € 6.622 €

Personal para funcionamiento del programa 0 € 16.925 € 16.925 €

Evaluación proyecto 0 € 6.000 € 6.000 €

Auditoria externa 0 € 5.000 € 5.000 €

Gastos de funcionamiento 6.530 € 2.587 € 9.117 €

Comisiones bancarias 470 € 300 € 770 €

TOTAL 195.121,95 48.780,49 243.902,44

Producto 3: Informe de 

Plan de Prioridades de 

Inversión hasta el 2030

Personal y Gastos de Funcionamiento del Programa

Componente 1

Producto1.1: Diagnóstico 

nacional de aguas 

residuales incluyendo 

marco legal e institucional 

del sector APS

Componente 2

Producto 2: Estrategia 

Nacional de Saneamiento

Presupuesto

Componente 3
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3.0 ESQUEMA DE EJECUCIÓN 

3.1 Conformación de Unidad de Gestión 

La Entidad Ejecutora del Programa, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, 

INAPA, institución a cargo de la ejecución del Programa de “Estrategia Nacional de Saneamiento 

de República Dominicana”, ejecutará a través de la Unidad de Gestión del Programa AECID-BID-

INAPA, quien será el órgano responsable de la gestión, operatividad, evaluación y monitoreo del 

Programa, según acordado en el ROP y en el Acuerdo INAPA-BID-AECID de dedicación parcial 

del personal de la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP). 

Para la ejecución de este Programa se quiere aprovechar la estructura UCP ya creada para la 

ejecución del Programa de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento de INAPA, Programa 

Multilateral INAPA-BID-AECID, permitiendo de esta forma apoyarse en su personal para la 

ejecución del programa (personal administrativo, financiero, técnico), limitar los costos de 

administración del Programa y ahorrarse tiempo de contratación de personal, tomando en cuenta 

que el presente Programa tiene un cronograma de corta duración (13 meses) y un presupuesto 

limitado. 

La Unidad de Gestión estará compuesta por un/a Coordinador/a de Programa, Encargado/a de 

Fortalecimiento Institucional, Encargado/a de Monitoreo y Seguimiento, Encargado/a Financiera y 

apoyo Administrativo y Contable. 

La Unidad Coordinadora o de Gestión gozará de autonomía operativa en las áreas 

administrativas, financiera y técnica, y dependerá directamente de la Dirección Ejecutiva del 

INAPA. 

Sus funciones serán: 

 Gestionar la ejecución directa de todos los componentes del Programa. 

 Cumplir y hacer cumplir los principios y procedimientos establecidos en el Reglamento 

Operativo.   

 Evaluar y monitorear la ejecución de todos los componentes del Programa. 

La dedicación de parte del personal de la Unidad Coordinadora será compartida con ambos 

Programas, tal como se estableció en el Reglamento Operativo aprobado. 

El coordinador/a del Programa de Estrategia Nacional de Saneamiento será un profesional parte 

del equipo del Programa Multilateral AECID-BID-INAPA y será nombrado por el Director del 

INAPA. La parte técnica del programa será responsabilidad del equipo del Programa Multilateral 

AECID-BID-INAPA, y la administrativa-financiera se instalará en la oficina de la Unidad de 

Gestión, dando apoyo exclusivo a la Estrategia Nacional de Saneamiento, siendo financiada 

directamente por presupuesto de INAPA. 

Seguimiento del Programa 

Periódicamente, como establece el ROP, se realizarán reuniones del Grupo Bilateral de Trabajo 

conformado por INAPA y OTC.  
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La Mesa de Agua, paralizada hace dos años, viene siendo sustituida por la Comisión Nacional de 

Saneamiento, conformada el 31 de julio del 2014, que conoce la propuesta del Programa y la 

asume. La Comisión Nacional de Saneamiento mantendrá con el Programa para su ejecución las 

relaciones establecidas en el ROP para la Mesa de Agua. 

La Comisión Nacional de Saneamiento se reúne de manera bimensual, está actualmente 

conformada por los actores principales de saneamiento: INAPA, CAASD, CORAs, Ministerio de 

Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Energía, Federación de municipios, ONG, 

MEPyD. Se prevé en las próximas reuniones invitar a un panel más amplio de actores: Ministerio 

de la Mujer, Sociedad civil, Universidades. 

 
3.2 Gestión de Recursos Financieros 

La responsabilidad de la gestión de los recursos financieros del Programa estará a cargo de 
INAPA, realizados de acuerdo al capítulo de gestión financiera y contabilidad del Reglamento 
Operativo General del Programa. 
 
El programa tendrá una gestión conforme a los sistemas de planificación y gestión del gobierno 
dominicano: el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP (Resolución 01-2010) y el modelo del 
subsistema de Unidades Ejecutoras de Proyectos con Financiamiento Externo UEPEX. 
 
3.3 Actividades de Pre-ejecución 

Las actividades de pre-ejecución del programa permitieron establecer las bases para la 
elaboración del presente POG, tomando en cuenta los resultados iniciales obtenidos en fase de 
diagnóstico de aguas residuales y residuos sólidos. 
 
Las actividades de pre-ejecución fueron las siguientes: 

- Licitación de consultorías iniciales en noviembre del 2013. 

- Contratación de la consultoría inicial: DIAGNÓSTICO RESIDUOS SÓLIDOS y 

ESTRATEGIA NACIONAL, iniciada el 15 de julio del 2014. 

- Contratación de la consultoría inicial: DIAGNÓSTICO AGUAS RESIDUALES y 

EXCRETAS, y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO, iniciada el 3 de octubre del 2014. 

- Actividades preliminares de consultoría: Recopilación información, análisis del vacío de 

información, entrevistas, reuniones, apoyo a diseño estudios. 

- Dos primeras reuniones de la Comisión Nacional de Saneamiento. 

- Creación de las herramientas de visibilidad en las redes sociales. 

 
En Anexo 5, están los términos de referencias de las dos consultorías contratadas. 
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4.0 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

4.1 Procedimientos 

El seguimiento tiene como objetivo medir la diferencia entre la planificación / formulación de los 

programas y la realidad fruto de la ejecución, lo que permite reconducir las acciones si necesario, 

y garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en el Convenio de 

Financiación y en el ROP. 

El seguimiento y evaluación del programa es responsabilidad de la Unidad de Gestión del 

Programa. El reporte del seguimiento se hará a través de los informes semestrales que tendrán 

en cuenta las herramientas de seguimiento y evaluación elaboradas por la AECID para este 

efecto.  

En cualquier caso los informes semestrales contendrán como mínimo la siguiente información: 

información relativa a los avances físico y financiero-contable, actualización del Programa 

Operativo Anual y del Plan de Adquisiciones. 

Se proponen una serie de indicadores que permitirán calificar el logro de resultados 

operacionales y las evidencias de posibles efectos sociales, así como el análisis, calificación y 

juicio de los logros en la evaluación. 

Algunos de los indicadores se han definido a través de la formulación de preguntas sobre el logro 

y calidad de los resultados o impactos esperados y su coincidencia con lo que se preveía en la 

estrategia, el uso de recursos, y las percepciones y satisfacciones de diversos hombres y 

mujeres involucrados como evidencia del logro de los cambios sociales esperados. Por la 

naturaleza del Programa, estos indicadores tendrán que ser medidos a mediano y largo plazo. 

Hay otros indicadores referidos a los productos en sí, que serán monitoreados para verificar los 

avances del Programa.  

Igualmente se ha definido, o se hará durante la fase de diagnóstico, la línea base de cada uno de 

los indicadores para posibilitar la valoración de los avances. Los indicadores se recogen en el 

Anexo 1: Matriz de resultados, el Anexo 2: Matriz de Programa. 

Durante la ejecución del Programa, la Unidad de Gestión entregará informes semestrales y un 

informe final con la evaluación de los indicadores presentados en la matriz de programa y de 

productos. 

4.2 Auditorias y Evaluaciones Externas 

La duración del programa es de 13 meses, por lo tanto se prevé una evaluación del programa y 

una auditoría financiera y contable al final del programa. Estos costes están previstos en el 

presupuesto del programa. 

Durante la marcha del programa, se entregará a la OTC informes financieros e informes 

semestrales y se verificará el buen funcionamiento del programa. 

4.3 Comunicación y Visibilidad 

El Plan de Visibilidad y Comunicación contempla las acciones que se realizarán en el marco de la 

ejecución del Programa de cara a comunicar y divulgar a los beneficiarios finales y población en 
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general todas las informaciones del programa, incluyendo las relativas al aporte de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para su realización.  El Plan 

de Visibilidad y Comunicación deberá ser desarrollado según las disposiciones del Manual de 

Identidad Corporativa de la Cooperación Española, 2014.  

A continuación se describen las acciones que serán emprendidas para el logro de una correcta 

comunicación y visibilidad de las intervenciones realizada mediante el Programa Estrategia 

Nacional de Saneamiento. 

Durante la marcha del Programa se prevé la creación de unas páginas en las redes sociales que 

permitirá: 

 Presentar el Programa y sus metas 

 Vincular los actores del programa (beneficiarios, actores APS, OTC, FCAS, AECID) 

 Promover la participación de todos los actores del sector APS y del público en general 

 Difundir a nivel nacional e internacional los avances del Programa y resultados 

alcanzados 

 

Por otra parte, la página web del Programa estará diseñada y ubicada en el sitio web del INAPA y 

tendrá enlaces a las páginas de la AECID, a la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en 

el país beneficiario, del Beneficiario/Ejecutor y a otras páginas web relevantes relacionadas con 

el Programa. 

Además, se prevé la realización y diseño de Brochures presentando la ENS y la Comisión 

Nacional de Saneamiento y documentos de apoyo para los talleres. 

Se realizarán eventos a los medios de comunicación (prensa escrita, programa de televisión o 

radio), donde las autoridades del INAPA y la AECID darán a conocer el proyecto a la opinión 

pública, los beneficiarios directos y la población en general, procurando también la participación 

de las autoridades de otras instituciones y entidades de la sociedad civil, entre otros.  

 

Las acciones de comunicación y visibilidad realizadas mantendrán apego a las disposiciones 

sobre el particular establecidas en el ROP como se describe a continuación:  

 El INAPA mencionará la acción y el aporte financiero de la AECID en la información 

dirigida a los beneficiarios finales de la acción, en sus actividades de comunicación, 

promoción, ejecución e informes internos y anuales y en los posibles contactos con los 

medios de comunicación. 

 Sobre la realización y participación de eventos, ferias, encuentros, etc. relacionados 

directamente con los objetivos del Proyecto, el INAPA invitará a la Oficina Técnica de 

Cooperación de la AECID a cuantos eventos de visibilidad se puedan desarrollar. 

 Toda comunicación o publicación del INAPA sobre el Proyecto o sus acciones, incluso en 

una conferencia o un seminario, deberá mencionar que aquella ha recibido apoyo 

financiero de la Cooperación Española. Toda publicación del INAPA, cualesquiera que 

sean su forma y soporte, incluido Internet, deberá llevar la mención siguiente: «Este 
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documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El contenido de este documento es 

responsabilidad exclusiva del INAPA, y en modo alguno debe considerarse que refleja la 

posición de la Cooperación Española.» 

 El INAPA deberá garantizar la incorporación de forma visible en todas las actuaciones 

derivadas del Proyecto subvencionado (oficinas, letreros, carteles in situ, documentos, 

publicaciones, material de difusión, publicidad, etc.) del logotipo oficial de la Cooperación 

Española consistente en una letra C de color rojo, en cuyo interior figura un círculo de 

color amarillo y la leyenda “Embajada de España en República Dominicana”, todo ello en 

formato duradero y material resistente, para la debida difusión del origen de los fondos 

aportados al Proyecto 

 El INAPA autoriza a la AECID, a publicar su nombre y dirección, el título del Proyecto y 

sus objetivos, así como la cuantía aprobada para su ejecución. 

 Cuando el INAPA, incluya sus propios logotipos, el de la Embajada de España en 

República Dominicana y de Cooperación, AECID deberá figurar con el mismo tamaño y 

en iguales condiciones de visibilidad.  

 El INAPA, asegurará que los contratistas, apliquen estrictamente las disposiciones del 

Plan de Visibilidad y Comunicación aprobado por la AECID, quien además podrá entregar 

el modelo oficial de logotipos a solicitud del INAPA. 

 Estas cláusulas se aplicarán especialmente con ocasión de manifestaciones, eventos y 

actos públicos organizados en el marco de la ejecución del Proyecto, así como en la 

elaboración de todo documento público u oficial relativo al mismo.  

 Todas esas acciones serán concertadas en estrecha colaboración con la AECID  a través 

de su OTC en República Dominicana, desde el comienzo de la ejecución del Proyecto. 

Todos los diseños y actividades relativas al Plan de Comunicación y Visibilidad deberán ser 

validados previamente por la AECID, a través de su OTC en República Dominicana. 

 

El presupuesto de comunicación y visibilidad está estimado en 5.468 Euros, un 2,2% del 

presupuesto del Programa (ver Anexo 4: presupuesto del Programa). 
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5.0 PLAN OPERATIVO ANUAL 

Al implementarse en 13 meses, el Plan Operativo General, POG, coincide con el Plan Operativo 

Anual, POA, por lo que se presenta detallado.   

5.1 Productos y Resultados para el período  

En los Anexos 1 y 2 se muestran las matrices de resultados y productos esperados.  
 
5.2 Presupuesto Detallado y Plan de Adquisiciones 

En el Anexo 3 se presenta el presupuesto detallado del Programa y el Plan de Adquisiciones 
donde se detallan las contrataciones de servicios.  
 
5.3 Cronograma e Hitos 

En el Anexo 4 se muestra el Cronograma de ejecución del Programa de “Estrategia Nacional de 
Saneamiento de República Dominicana”. 
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     ANEXOS 

 

Anexo 1: Matriz de Resultados  

 

Anexo 2: Matriz de Productos 

 

Anexo 3: Presupuesto y Matriz del Plan de Adquisiciones 

 

Anexo 4: Cronograma de Ejecución 

 

Anexo 5: Términos de referencia de consultorías contratadas en fase de pre-ejecución 
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ANEXO 1 – Matriz de Resultados 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Indicadores de Resultado

Al término del proyecto, la Comisión Nacional de 

Saneamiento conoce y avala la Estrategia de 

Saneamiento y el Plan General de Prioridades de 

Inversión
La estrategia contiene los criterios establecidos para 

la implementación el derecho humano al agua y al 

saneamiento y los factores l imitantes: 

servicio) (Si/no)

ingreso familiar, subsidios) (Si/no)

P A P A P A

Número de documento de 

Diagnóstico con los 

Indicadores actualizados en 

agua y saneamiento

0
Documento 

disponible
1 1 Consultor AR

Desagregación por sexo de 

todos los indicadores posibles
0 si/no si si Consultor AR

Número de indicadores 

validado y consensuado
0

Indicadores 

fiables
10 10 Consultor AR

El diagnostico analiza el nivel 

actual de participación 

igualitaria de  mujeres y 

hombres en el acceso, uso y 

gestión de los servicios?

0 si/no si si Consultor AR

Número de entrevistas 0 entrevistas 16 16 Consultor AR

1 1

Número de talleres 

participativos realizados
0 talleres 3 3 Consultor RS

Porcentaje de mujeres 

participando en talleres
- % 40% 40% Consultor RS

Número de entrevistas 0 entrevistas 25 25 Consultor RS

El diagnostico analiza el nivel 

actual de participación 

igualitaria de  mujeres y 

hombres en el acceso, uso y 

gestión de los servicios?

0 si/no si si Consultor RS

Número de documento de la ENS 0 documento 1 1 Consultores

Presencia en programa de Tv o 

radio nacional 
0 programa 1 3 Consultores

Número de visitas a las 

herramientas de redes sociales
0 visitas 3000 3000

Estadistica web, 

INAPA

Número de 

publicaciones/artículos 

promoviendo la ENS y la 

Comisión Nacional de 

Saneamiento

0 publicación 2 2 INAPA

Número de talleres 

participativos realizados
0 talleres 3 3 Consultores

Porcentajes de mujeres 

participando en talleres
0 % 40 40 Consultores

Número de actas de reuniones 

de la Comision de Saneamiento
0

actas de 

reuniones
6 6 INAPA

La estrategia contiene objetivos 

nacionales y zonales sobre 

salud, medio ambiente y 

servicio de saneamiento?

0 si/no Si Si Consultores

La estrategia propone acciones 

específicas para mejorar la 

participación igualitaria de  

mujeres y hombres en el acceso, 

uso y gestión de los servicios?

0 si/no si si Consultores

El Plan de  Prioridades de 

inversión contempla las 

necesidades de la población 

más vulnerable y las 

actuaciones requeridas para la 

sostenibil idad de los sistemas?

0 si/no 0 si Consultores

Número de documento de plan 

de prioridades de inversión 

hasta el 2030

0 documento 1 1 Consultores

Número de Taller Nacional 

Final de presentación del 

Diagnóstico, ENS y Plan de 

inversiones

0 taller 1 1 Consultores

Número de personas presentes 

durante el Taller Final Nacional
0 personas 60 60 Consultores

Porcentajes de mujeres 

participando al taller final 

nacional

0 % 40 40 Consultores

Número de actores en agua y 

saneamiento, nacionales e 

internacionales  consultados 

durante el proceso del proyecto

0 personas 200 200 Consultores

Representación de la Sociedad 

Civil  consultados por fase 

durante el proceso del proyecto

0 grupos 5 5 Consultores

P = Planificado A= Alcanzado

R2. El sector de agua y saneamiento cuenta con una 

herramienta de planificación que asegura el manejo 

eficiente e integral de la problemática de 

saneamiento a nivel nacional

COMPONENTE 3: PLAN GENERAL DE PRIORIDADES DE INVERSIÓN HASTA EL 2030

COMPONENTE 2: ESTRATEGIA NACIONAL DE SANEAMIENTO

Consultor RS

Número de documento de 

Diagnóstico con los 

Indicadores actualizados en 

residuos sólidos

0 Diagnóstico

R1. El país dispone de datos actualizados y 

consensuados sobre la realidad y el alcance de la 

situación del saneamiento, en cuanto a aguas 

residuales y residuos sólidos, a nivel nacional

Línea de Base
Unidad de 

Medida

AÑO1 AÑO2

3. Informe de Plan General de Prioridades de Inversión 

hasta el 2030

1.1 Diagnóstico nacional sobre Aguas Residuales 

incluyendo marco legal e institucional del sector APS

COMPONENTE 1: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN A NIVEL NACIONAL

Productos Asociados

Metas Intermedias
META FINAL

Fuente de 

Información / 

periodicidad
Indicadores de productos

R3. Las  autoridades del sector cuentan con un 

instrumento para la planificación de las inversiones 

a 2030

1.2. Diagnóstico nacional sobre Residuos Sólidos  

incluyendo marco legal e institucional del sector

2. Estrategia Nacional de Saneamiento 

No existe Estrategia Nacional de Saneamiento, ni Plan de Prioridades de Inversión

Disponibilidad de una Estrategia Nacional 

de Saneamiento que incorpora el 

Derecho Humano al Agua, con 

Lineamientos y Plan General de 

Prioridades de inversión hasta el 2030

Proyecto: _________FORMULACIÓN DE ESTRATEGIA NACIONAL DE SANEAMIENTO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA_______________________________

Código de Proyecto DOM-14-B

ANEXO 1 - MARCO DE RESULTADOS

Nivel Base Nivel Esperado

OG: Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de República Dominicana mediante la elaboración de una estrategia nacional de saneamiento que posibilite abarcar la problemática 

de forma global. 

OE: Diseñar una estrategia nacional para el saneamiento (aguas residuales y residuos sólidos) de las distintas provincias del país, incluyendo plan de prioridades de inversión hasta el 2030. 
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ANEXO 2 – Matriz de Productos 

 

 

 

  

Resultados Productos ACTIVIDADES Planificado Ejecutado Planificado Ejecutado

A.1.1.1 Actividades preliminares de consultoría: Recopilación información, 

análisis del vacío de información, entrevistas, reuniones, apoyo a diseño 

estudios complementarios

20250 0 5-oct-14 5-dic-14 2 meses Ejecución previa

A.1.1.2. Actividades de consultoria: Determinación de indicadores en versión 

final y entrega del documento de diagnóstico
13500 0 5-oct-14 29-ago-15 11 meses POA1

A.1.1.3. Elaboración del pliego de condiciones de licitación y realización del 

proceso de contratación de los estudios complementarios
0 0 1-ene-15 30-abr-14 4 meses POA1

A.1.1.4. Estudios complementarios y/o Encuestas realizadas a nivel nacional 105000 0 1-may-15 31-ago-15 4 meses POA1

Producto 1.2: Diagnóstico 

nacional de Residuos 

Sólidos incluyendo marco 

legal e institucional del 

sector

A.1.2.1. Actividades de consultoría: Análisis del vacio de información, 

entrevistas, reuniones, redacción documento de Diagnóstico con Indicadores
16250 0 1-ago-14 31-may-15 10 meses

Ejecución previa y 

POA1

A.2.1. Informe de Estrategia Nacional de Saneamiento 5625 0 1-jun-15 31-oct-15 5 meses POA1

A.2.2. Lineamientos estratégicos para residuos sólidos 3750 0 1-jun-15 31-jul-15 2 meses POA1

A.2.3. Actividades de visibil idad: herramienta de red social construida y 

periódicamente actualizada a través de la participación activa de usuarios e 

instituciones, documentos de visibil idad elaborados, participación a programa 

Tv o radio

2500 2967,84 1-abr-15 31-ene-15 10 meses POA1

A.2.4. Reuniones de la comisión de saneamiento (bimensual) 0 2000 1-ago-14 1-ago-15 12 meses POA1

A.2.5. Talleres participativos 4000 9000 1-feb-15 30-may-15 4 meses POA1

A.2.6. Participación de expertos internacionales o nacionales en los talleres 0 4.000 01/02/2014 30/11/2015 10 meses POA1

A.3.1. Informe de Planificación de prioridades de inversiones a 2030 10625 0 1-jun-15 31-oct-15 5 meses POA1

A.3.2. Taller Nacional de presentación del Diagnóstico, ENS y Plan de 

Prioridades de Inversión
6622 0 1-nov-15 30-nov-15 1 mes POA1

Personal para funcionamiento del programa 0 16.925 01/01/2014 31/01/2016 25 meses
POA1 y ejecución 

previa

Evaluación proyecto 0 6000 01/12/2015 31/01/2016 2 meses POA1

Auditoria externa 0 5000 01/12/2015 31/01/2016 2 meses POA1

Gastos de funcionamiento 6.530 2587 01/01/2014 31/01/2016 25 meses
POA1 y ejecución 

previa

Comisiones bancarias 469,95 300,14 01/01/2014 31/01/2016 25 meses
POA1 y ejecución 

previa

OTROS GASTOS fuera de Componentes
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COMPONENTE 1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN A NIVEL NACIONAL

Producto 3: Informe de 

Plan General de 

Prioridades de Inversión 

hasta el 2030

COMPONENTE 2: Estrategia Nacional de Saneamiento

COMPONENTE 3: Plan General de Prioridades de Inversión hasta el 2030
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Producto1.1: Diagnóstico 

nacional de aguas 

residuales incluyendo 

marco legal e institucional 

del sector APS
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Producto 2: Estrategia 

Nacional de Saneamiento

Presupuesto Tiempos

POA previstoFCAS Contrapartida
Fecha Inicio Fecha Fin Duración
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ANEXO 3 - Presupuesto, Detalle de Contrapartida y Matriz del Plan de Adquisiciones 

 

  

Resultados Productos ACTIVIDADES Euros RD Euros RD Euros RD

A.1.1.1 Actividades preliminares de consultoría: Recopilación información, 

análisis del vacío de información, entrevistas, reuniones, apoyo a diseño 

estudios complementarios

20.250 € 1.053.000  0 € 0  20.250 € 1.053.000  
Ejecución previa y 

POA1

A.1.1.2. Actividades de consultoria: Determinación de indicadores en versión 

final y entrega del documento de diagnóstico
13.500 € 702.000  0 € 0  13.500 € 702.000  POA1

A.1.1.3. Elaboración del pliego de condiciones de licitación y realización del 

proceso de contratación de los estudios complementarios
0 € 0  0 € 0  0 € 0  POA1

A.1.1.4. Estudios complementarios y Encuestas realizadas a nivel nacional 105.000 € 5.460.000  0 € 0  105.000 € 5.460.000  POA1

Producto 1.2: Diagnóstico 

nacional de Residuos Sólidos 

incluyendo marco legal e 

institucional del sector

A.1.2.1. Actividades de consultoría: Análisis del vacio de información, 

entrevistas, reuniones, redacción documento de Diagnóstico con Indicadores
16.250 € 845.000  0 € 0  16.250 € 845.000  

Ejecución previa y 

POA1

A.2.1. Informe de Estrategia Nacional de Saneamiento 5.625 € 292.500  0 € 0  5.625 € 292.500  POA1

A.2.2. Lineamientos estratégicos para residuos sólidos 3.750 € 195.000  0 € 0  3.750 € 195.000  POA1

A.2.3. Actividades de visibil idad: herramienta de red social construida y 

periódicamente actualizada a través de la participación activa de usuarios e 

instituciones, documentos de visibil idad elaborados, participación a programa 

Tv o radio

2.500 € 130.000  2.968 € 154.328  5.468 € 284.328  POA1

A.2.4. Reuniones de la comisión de saneamiento (bimensual) 0 € 0  2.000 € 104.000  2.000 € 104.000  POA1

A.2.5. Talleres participativos 4.000 € 208.000  9.000 € 468.000  13.000 € 676.000  POA1

A.2.6. Participación de expertos internacionales o nacionales en los talleres 0 € 0  4.000 € 208.000  4.000 € 208.000  POA1

A.3.1. Informe de Planificación de prioridades de inversiones a 2030 10.625 € 552.500  0 € 0  10.625 € 552.500  POA1

A.3.2. Taller Nacional de presentación del Diagnóstico, ENS y Plan de 

Prioridades de Inversión
6.622 € 344.344  0 € 0  6.622 € 344.344  POA1

Personal para funcionamiento del programa 0 € 0  16.925 € 880.122  16.925 € 880.122  
POA1 y ejecución 

previa

Evaluación proyecto 0 € 0  6.000 € 312.000  6.000 € 312.000  POA1

Auditoria externa 0 € 0  5.000 € 260.000  5.000 € 260.000  POA1

Gastos de funcionamiento 6.530 € 339.560  2.587 € 134.528  9.117 € 474.088  
POA1 y ejecución 

previa

Comisiones bancarias 470 € 24.437  300 € 15.607  770 € 40.045  
POA1 y ejecución 

previa

TOTAL PROGRAMA 195.121,95 48.780,49
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Producto 2: Estrategia 

Nacional de Saneamiento

COMPONENTE 1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN A NIVEL NACIONAL
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al Producto1.1: Diagnóstico 

nacional de aguas residuales 

incluyendo marco legal e 

institucional del sector APS

COMPONENTE 2: Estrategia Nacional de Saneamiento

COMPONENTE 3: Plan de Prioridades de Inversión hasta el 2030

Proyecto: _________ESTRATEGIA NACIONAL DE SANEAMIENTO DE REPÚBLICA DOMINICANA _______________________________

Código de Proyecto DOM-014-B

MATRIZ DE PRESUPUESTO

POA previstoFCAS INAPA

Presupuesto
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16

CONTRAPARTIDA. 

ESPECIE
9.756,10 €                               TOTAL

Porcentaje de 

participación en el 

programa

435,04 €         470,98 €         470,98 €         470,98 €         470,98 €         470,98 €         470,98 €         470,98 €         470,98 €         470,98 €         4.140,34 €      470,98 €         470,98 €         9.756,11 €      

1- Personal de apoyo UCP INAPA-BID-

AECID
    8.305,48 € 

Departamento de Costos y Presupuesto 5           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €         467,21 € 

División de Contabilidad 10           71,88 €           71,88 €           71,88 €           71,88 €           71,88 €           71,88 €           71,88 €           71,88 €           71,88 €           71,88 €         579,51 €           71,88 €           71,88 €     1.442,05 € 

División de Tesoreria 5           35,94 €           71,88 €           71,88 €           71,88 €           71,88 €           71,88 €           71,88 €           71,88 €           71,88 €           71,88 €           71,88 €           71,88 €           71,88 €         898,47 € 

División de Adquisición 5           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €         467,21 € 

Unidad de Asuntos sociales 5           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €     1.738,54 €           35,94 €           35,94 €     2.169,81 € 

Unidad de asuntos legales 5           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €         502,25 €           35,94 €           35,94 €         933,51 € 

Unidad de Medio Ambiente 5           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           98,83 €           35,94 €           35,94 €         530,10 € 

Comité de licitación 5           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €         965,86 €           35,94 €           35,94 €     1.397,12 € 

2- Gastos de Equipamiento,

infraestructura y servicios
    1.450,63 € 

Edificio UCP INAPA-BID-AECID 5           26,95 €           26,95 €           26,95 €           26,95 €           26,95 €           26,95 €           26,95 €           26,95 €           26,95 €           26,95 €           26,95 €           26,95 €           26,95 €         350,40 € 

Gastos de energía 10           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €         233,60 € 

Gastos de teléfono 10           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €         233,60 € 

Gastos de internet 10           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €         233,60 € 

Vehiculos UCP 10                  -   €                  -   €                  -   €                  -   €                  -   €                  -   €                  -   €                  -   €                  -   €                  -   €                  -   €                  -   €                  -   €                  -   € 

Salón Inapa 5           30,72 €           30,72 €           30,72 €           30,72 €           30,72 €           30,72 €           30,72 €           30,72 €           30,72 €           30,72 €           30,72 €           30,72 €           30,72 €         399,41 € 

TOTAL 

CONTRAPARTI

DA

El  gasto en especie equiva le hasta  un 20% 

del  tota l  definido como contrapartida  en el  

ROP. Este va lor será  uti l i zado para  cubrir uso 

de edi ficaciones , equipos , gastos  de 

energía , telefono, internet, nueva 

infraestructura  con incidencia  de apoyo a l  

proyecto y otros  gastos  no facturables  que 

puedan ser imputados  a l  proyecto. Estos  

gastos   deben ser previamente va l idados  

por OTC. Esos  Gastos  no sa len de la  cuenta 

de Contrapartida.

POA 1
TIPO DE GASTO VALOR  ASIGNADO CONCEPTOS

PRESUPUESTO
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16

CONTRAPARTIDA. DIRECTO 9.756,10 €      TOTAL

Porcentaje de 

participación 

en el programa

750,58 €         750,58 €         750,58 €         750,58 €         750,58 €         750,58 €         750,58 €         750,58 €         750,58 €         750,58 €         750,58 €         750,58 €         749,43 €         9.756,40 €           

1- Gastos de Personal          8.619,95 € 

Coordinador UG 2           34,14 €           34,14 €           34,14 €           34,14 €           34,14 €           34,14 €           34,14 €           34,14 €           34,14 €           34,14 €           34,14 €           34,14 €           34,14 €              443,85 € 

Secretaria UG 100         628,93 €         628,93 €         628,93 €         628,93 €         628,93 €         628,93 €         628,93 €         628,93 €         628,93 €         628,93 €         628,93 €         628,93 €         628,93 €          8.176,10 € 

2- Gastos de Equipamiento,

infraestructura y servicios
         1.136,45 € 

Combustible 25           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €           35,94 €              467,21 € 

Mantenimiento vehiculo 25           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €           17,97 €              233,60 € 

Otros (talleres, viajes, viáticos, etc) 25           33,60 €           33,60 €           33,60 €           33,60 €           33,60 €           33,60 €           33,60 €           33,60 €           33,60 €           33,60 €           33,60 €           33,60 €           32,45 €              435,64 € 

TOTAL 

CONTRAPARTIDA

El  gasto directo equiva le hasta  el  20% del  

tota l  definido como contrapartida  en el  ROP. 

Este va lor será  uti l i zado para  cubrir las  

nóminas  del  personal  de la  UG, personal  de 

apoyo a  la  misma,  incentivos  sa laria les , 

combustible genera l  para  el  

funcionamiento y otros  gastos  referidos  

directamente a l  proyecto. Estos  gastos  

deben ser previamente va l idados  por OTC. 

Esos  gastos  no sa len de la  cuenta de 

Contrapartida.

TIPO DE GASTO
VALOR  

ASIGNADO
CONCEPTOS

PRESUPUESTO

POA 1
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FCAS                 

(80%)

INAPA            

(20 %)

Publicación 

Anuncio 

Específico 

Adquisición

Terminación 

del Contrato

OBRAS                     -                       -                       -   

No Aplica

CONSULTORIA          180.468          177.500              2.968 

Consultoria 1 CONSULTORIA INICIAL – DIAGNÓSTICO AGUAS

RESIDUALES y EXCRETAS, y COORDINACIÓN TÉCNICA DE

LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SANEAMIENTO

           45.000 LR Ex-ante            45.000                     -   No nov-13 oct-15

A.1.1.1 A.1.1.1 Actividades preliminares de consultoría:

Recopilación información, análisis del vacío de

información, entrevistas, reuniones, apoyo a diseño

estudios complementarios

A.1.1.2 A.1.1.2. Actividades de consultoria: Determinación de

indicadores en versión final y entrega del documento de

diagnóstico

A.2.1 A.2.1. Informe de Estrategia Nacional de Saneamiento 

A.3.1. A.3.1. Informe de Planificación de prioridades de

inversiones a 2030

Consultoria 2 CONSULTORIA INICIAL – DIAGNÓSTICO RESIDUOS

SÓLIDOS y ESTRATEGIA NACIONAL

           25.000 LR Ex-ante            25.000                     -   No nov-13 jul-15

A.1.2.1 A.1.2.1. Actividades de consultoría: Análisis del vacio de

información, entrevistas, reuniones, redacción

documento de Diagnóstico con Indicadores

A.2.2 A.2.2. Lineamientos estratégicos para residuos sólidos

A.3.1. A.3.1. Informe de Planificación de prioridades de

inversiones a 2030

Consultoria 3 Estudios Complementarios y Encuestas          105.000 LPI Ex-ante          105.000                     -   No mar-15 sep-15

A.1.1.4 A.1.1.4. Estudios complementarios y/o Encuestas

realizadas a nivel nacional

Consultoria 4 Actividades de visibilidad              5.468 CM Ex-ante              2.500              2.968 No feb-15 feb-16

A.2.3. A.2.3. Actividades de visibil idad: herramienta de red

social construida y periódicamente actualizada a través

de la participación activa de usuarios e instituciones,

documentos de visibil idad elaborados, participación a

programa Tv o radio

PERSONAL            16.925                     -              16.925 

Personal para funcionamiento del Programa            16.925 N/A                     -              16.925 

Personal para funcionamiento del programa

A.1.1.3. A.1.1.3. Elaboración del pliego de condiciones de

licitación y realización del proceso de contratación de

los estudios complementariosVARIOS            46.509            17.622            28.887 

Unidad de Gestión              9.117 N/A              6.530              2.587 

Gastos de funcionamiento

Auditoria y Evaluación            11.000 CM Ex-ante                     -              11.000 

Auditoria Final              5.000                     -                5.000 

Evaluación Final              6.000                     -                6.000 

Otros            26.392 CM Ex-ante            11.092            15.300 

A.2.4 A.2.4. Reuniones de la comisión de saneamiento

(bimensual)

             2.000                     -                2.000 

A.2.5 A.2.5. Talleres participativos            13.000              4.000              9.000 

A.2.6 A.2.6. Participación de expertos internacionales o

nacionales en los talleres

             4.000                     -                4.000 

A.3.2 A.3.2. Taller Nacional de presentación del Diagnóstico,

ENS y Plan de Prioridades de Inversión

             6.622              6.622                     -   

Comisiones bancarias                  770                  470                  300 

Total          243.902          195.122            48.780 

195.121,95 € 48.780,49 €

243.902        

PROYECTO: ESTRATEGIA NACIONAL DE SANEAMIENTO DE REPÚBLICA DOMINICANA

CÓDIGO: DOM-014-B

PLAN DE ADQUISICIONES - TOTAL PROGRAMA y POA1

Período Comprendido Desde: Febrero/2015  Hasta: Marzo/2016

No. Ref. Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones

Costo 

Estimado de 

la Adquisición         

(€)

Método de 

Adquisición 

Revisión                

(ex-ante o ex-

post)

Fuente de Financiamiento y 

Porcentaje

Precalificació

n  (Si/No)

Fechas Estimadas

LPI= Lici tación Públ ica  Internacional

CP= Comparación de Precios . 

N/A= No apl ica   

LR= Lici tación restringida

CM: Compras  menores
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ANEXO 4 Cronograma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Resultados Productos ACTIVIDADES
Tipo de 

Contratación

Ejecución 

Previa
may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16

A.1.1.1 Actividades preliminares de consultoría: Recopilación información, 

análisis del vacío de información, entrevistas, reuniones, apoyo a diseño 

estudios complementarios

Consultoria 

Inicial (LR)

A.1.1.2. Actividades de consultoria: Determinación de indicadores en 

versión final y entrega del documento de diagnóstico
Consultoria 

Inicial (LR)

A.1.1.3. Elaboración del pliego de condiciones de licitación y realización 

del proceso de contratación de los estudios complementarios
Ejecución Directa

A.1.1.4. Estudios complementarios y/o Encuestas realizadas a nivel 

nacional
LPI

Producto 1.2: Diagnóstico 

nacional de Residuos 

Sólidos incluyendo marco 

legal e institucional del 

sector

A.1.2.1. Actividades de consultoría: Análisis del vacio de información, 

entrevistas, reuniones, redacción documento de Diagnóstico con 

Indicadores
Consultoria 

Inicial (LR)

A.2.1. Informe de Estrategia Nacional de Saneamiento Consultoria 

Inicial (LR)

A.2.2. Lineamientos estratégicos para residuos sólidos Consultoria 

Inicial (LR)

A.2.3. Actividades de visibil idad: herramienta de red social construida y 

periódicamente actualizada a través de la participación activa de 

usuarios e instituciones, documentos de visibil idad elaborados, 

participación a programa Tv o radio CM

A.2.4. Reuniones de la comisión de saneamiento (bimensual)

Ejecución Directa

A.2.5. Talleres participativos 

CM

A.2.6. Participación de expertos internacionales o nacionales en los 

talleres

A.3.1. Informe de Planificación de prioridades de inversiones a 2030 Consultoria 

Inicial (LR)

A.3.2. Taller Nacional de presentación del Diagnóstico, ENS y Plan de 

Prioridades de Inversión
CM

Personal para funcionamiento del programa Ejecución Directa

Evaluación proyecto CM

Auditoria externa CM

Gastos de funcionamiento Ejecución Directa

Comisiones bancarias Ejecución Directa

Proyecto: ESTRATEGIA NACIONAL DE SANEAMIENTO DE REPÚBLICA DOMINICANA _______________________________

Código de Proyecto DOM-014-B

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

COMPONENTE 1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN A NIVEL NACIONAL

OTROS GASTOS fuera de Componentes

POA1

CM: Compras menores
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Producto1.1: Diagnóstico 

nacional de aguas 

residuales incluyendo 

marco legal e institucional 

del sector APS

COMPONENTE 2: Estrategia Nacional de Saneamiento

COMPONENTE 3: Plan de Prioridades de Inversión hasta el 2030
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Inversión hasta el 2030
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CP: Comparación de Precio

LPI: Licitación Pública Internacional

Consultoria Inicial Agua residual

Consultoria Inicial Residuos Sóliddos

LR: l icitación Restringinda
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ANEXO 5 - Términos de Referencia de los estudios previos 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Formulación Estrategia Nacional de Saneamiento de República Dominicana – PROGRAMA INAPA-AECID DOM014-B 
 

CONSULTORIA INICIAL – DIAGNÓSTICO AGUAS RESIDUALES y EXCRETAS, y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA 
ESTRATEGIA NACIONAL DE SANEAMIENTO 

 
1. Antecedentes y Contexto de la Consultoría 

 
Los principales lineamientos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 por el Gobierno 

Dominicano para el sector de Agua Potable y Saneamiento (APS) son: 

a. Desarrollar un marco legal e institucional del sector de agua potable y saneamiento que garantice la provisión 
oportuna y la gestión eficiente y sostenible del servicio. 

b. Transformar el modelo de gestión de servicios de agua potable y saneamiento para orientarlo hacia el control de 
la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios. 

c. Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua 
potable, alcantarillado sanitario y pluvial y tratamiento de aguas servidas, con un enfoque de desarrollo 
sostenible. 

d. Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión de los servicios de agua potable y 
saneamiento. 

e. Desarrollar conciencia ciudadana sobre el ahorro, conservación y uso racional del recurso de agua.  
 

Para la ejecución de estos lineamientos, y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, (ODM), el país 

recibe apoyo fundamentalmente del Gobierno de España a través del Fondo Español de Cooperación para Agua y 

Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco 

Mundial. 

La Política de Agua y Saneamiento es una de las prioridades sectoriales del III y del IV Plan Director de la Cooperación 

Española.  El objetivo general del sector agua y saneamiento es “promover el Derecho Humano al Agua y 

mejorar/ampliar la cobertura y el acceso al agua potable y al saneamiento básico asegurando su sostenibilidad con 

una gestión integral del ciclo hidrológico”.  

El Plan de Actuación Sectorial (PAS) de Agua de la AECID refleja este marco conceptual. El PAS indica que las 

intervenciones de la AECID en el sector deben diseñarse con un enfoque integral y multisectorial, que incorpore la 

gestión integral del recurso, el reto del cumplimiento de los ODM y el enfoque de Derecho Humano. Esto se plasma 

en tres líneas estratégicas: 

- Gestión integral de los recursos hídricos. 

- Acceso al agua y al saneamiento.  

- Gobernanza y Derecho Humano al agua. 

 

El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) como instrumento de intervención  privilegiado de la 

Cooperación Española en América Latina, integra los principios básicos del marco conceptual de la Cooperación 

Española y refleja la posición de la AECID en el sector. 

En este contexto, la Mesa Nacional de Agua, integrada por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Instituto Nacional de Aguas Potables y 
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Alcantarillados (INAPA), el Instituto Nacional de Recursos Hídricos (INDRHI), y todas las corporaciones de agua y 

alcantarillado del país (CORAAs), y coordinada por el INAPA, solicitó a la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECID) vía el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) un proyecto de carácter 

estratégico.  

La Mesa de Agua basó su solicitud en el diagnóstico del sector realizado y presentado a la Presidencia del Gobierno 
en el 2010, donde identifica cinco grandes problemáticas que responden a prácticas inadecuadas y menoscaban la 
eficiencia  gestión y prestación del servicio: 1. Altos costes de las inversiones, 2. Entidades poco eficientes, 3. 
Planificación sectorial poco rigurosa, 4. Inadecuada reglamentación y regulación sectorial, y 5. Débil ejercicio de 
funciones de supervisión y control. 
 
La recomendación de la Mesa de Agua ante esta situación fue: Implementación de un adecuado sistema de 
regulación, gestión y control del sector. Dicha implementación implica la realización de actividades tendentes a: 
 

1. Adecuar el marco legal del sector agua; 
2. Regular adecuadamente el sector agua; 
3. Mejorar la gestión de las instituciones prestadoras del servicio.  

 
Actualmente hay dos anteproyectos de Ley (General de Agua y Agua Potable y Saneamiento) depositados en el 

Congreso Nacional e iniciando vistas públicas para su revisión. Se ha elaborado una propuesta de Estrategia de Agua 

Potable, con financiación del Banco Mundial, que necesita ser complementada con el aspecto del saneamiento, tras 

conocer mejor su realidad.  

El objetivo final del proyecto presentado por la Mesa de Agua, aprobado por el FCAS, es contribuir a la generación de 

herramientas estratégicas que permitan orientar y controlar el desarrollo del sector, y disponer de una Estrategia 

Nacional de Saneamiento que brinde una atención integral a la problemática del saneamiento en el país, en estrecha 

vinculación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) vigente, la cual tiene como uno de sus objetivos generales 

“Contar con una administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados, al servicio de la ciudadanía y 

del desarrollo nacional”.   

Esta vinculación se plantea especialmente en el marco del segundo y cuarto ejes de la END, en los cuales se 

promueven una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades (segundo eje), y la sostenibilidad ambiental 

(cuarto eje), dirigida a proteger el medio ambiente y a gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, lo 

que incluye la recolección y tratamiento de aguas residuales y disposición adecuada de excretas, la recolección, 

disposición y tratamiento adecuado de los residuos sólidos y las prácticas adecuadas de higiene. 

 

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) ha sido designado como Organismo Ejecutor del 
Programa DOM014-B del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento establecido por el Convenio de 
Financiación del Instituto de Crédito Oficial de España (ICO), el cual financia la elaboración de la Estrategia Nacional 
de Saneamiento (ENS) de la República Dominicana. 
 
 

2. Objetivos del Programa 
 
Objetivo General 
 

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de República Dominicana mediante la elaboración de 

una estrategia nacional de saneamiento que posibilite abarcar la problemática de forma global. 

 
Objetivos Específico 
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Diseñar una estrategia nacional para el saneamiento a alcanzar en el año 2030 (aguas residuales y residuos sólidos) 

en las distintas provincias del país, incluyendo un plan de prioridades para inversión. 

 
Componentes del Programa 
 
Componente 1. Diagnóstico de la situación a nivel nacional: 

Realización a nivel nacional de un diagnóstico de la situación en cuanto al manejo de excretas, aguas residuales, 

drenaje de aguas pluviales, residuos sólidos y prácticas de higiene de la población dominicana. 

El diagnóstico abarcará los temas siguientes: 

 Manejo de excretas en el área rural.  

 Manejo de excretas en el área urbana.  

 Tratamiento de aguas residuales municipales.  

 Drenaje de aguas pluviales. 

 Recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales.  

 Cambio de comportamiento sobre buenas prácticas higiénicas.  

 Residuos y aguas residuales industriales. 

 Residuos y aguas residuales de actividades turísticas. 

 Residuos y aguas residuales de actividades mineras. 

 Desechos biomédicos y aguas residuales de centros de salud y hospitales. 

 Residuos y aguas residuales de escuelas. 
 
Componente 2. Definición de objetivos y lineamientos generales: 
 
Consensuar entre los principales actores nacionales, los objetivos planificados a alcanzar en el año 2030 en cuanto a 
los siguientes temas: 
 

 Manejo de excretas en el área rural.  

 Manejo de excretas en el área urbana.  

 Tratamiento de aguas residuales municipales.  

 Drenaje de aguas pluviales. 

 Recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales.  

 Cambio de comportamiento sobre buenas prácticas higiénicas.  
 

Igualmente se considera la definición de los siguientes lineamientos estratégicos a adoptar para alcanzar los 
objetivos planteados:  
 

 Lineamientos generales sobre aspectos políticos/normativos. 

 Lineamientos generales sobre aspectos técnicos/institucionales.  

 Lineamientos generales sobre aspectos económicos/financieros. 

 Lineamientos generales sobre aspectos sociales/rurales.  
 
 

Componente 3. Programa regional de inversiones: 

 

Este Componente se definirá a partir de los resultados del Componente 1. Se prevé determinar sus alcances y realizar 

una planificación y priorización de obras a nivel nacional hasta el año 2030. 
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3. Objetivos y Alcances de la Consultoría 

 
El objetivo general de esta Consultoría está dirigido a contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de 

República Dominicana mediante la coordinación de los trabajos para la formulación de la Estrategia Nacional de 

Saneamiento que posibilite abarcar la problemática en forma global, así como la elaboración de la propuesta técnico-

institucional de la referida Estrategia. 

Los Objetivos específicos de la consultoría son los siguientes: 

1. Coordinar las actividades de los diferentes componentes y consultorías en que está dividida la Estrategia 
Nacional de Saneamiento para fines de ejecución. 

2. Participar en el proceso de caracterización de variables e indicadores a seleccionar para el diseño de la 
Estrategia Nacional de Saneamiento (ENS). 

3. Realizar un diagnóstico del componente recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales 
domésticas, disposición adecuada de excretas, consolidando los existentes y actualizando información 
relevante para el diseño de la Estrategia de Saneamiento, incluyendo el análisis de la legislación sectorial 
vigente y análisis del sector, con énfasis en el componente de aguas residuales domésticas y el Sector Agua 
Potable y Saneamiento. 

4. Realizar un análisis nacional sintético y preliminar del manejo de aguas pluviales y aguas residuales 
industriales, mineras y agrícolas. Tener en cuenta los aspectos de previsiones de cambio climático al 2030. 

5. Identificar los vacíos de información y definir/diseñar las consultorías/encuestas complementarias para 
establecer indicadores nacionales actualizados y la correcta elaboración de la ENS. 

6. Definir, con el acompañamiento de los demás miembros del equipo de consultores, el Marco Estratégico 
para el Sector, incluyendo la formulación de objetivos y metas de la Estrategia en el componente objeto de 
esta consultoría. 

7. Elaborar la Estrategia Nacional de Saneamiento y un plan de inversiones al 2030 para el componente de 
aguas residuales domésticas, de manera participativa. 

 

La consultoría consta de tres fases de trabajo: 

 Fase 1. Coordinación, planificación y recopilación de Información para determinar los vacíos de 

informaciones 

 Fase 2. Diagnóstico nacional de aguas residuales y excretas, análisis del marco legal e institucional y 

definición de indicadores de manera participativa 

Fase 3. Elaboración participativa de Estrategia Nacional de Saneamiento y Plan de inversión al 2030. 
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4. Productos y Resultados Esperados 

 
Los resultados esperados son: 
 
A los Dos (2) meses de firma del contrato de consultoría y de pago del avance (Fase I) 
 

 Indicadores principales en relación a aguas residuales (versión provisional). 

 Determinación de los vacíos de información  

 Diseños de diagnósticos, encuestas y estudios complementarios. 

 Mapeo de actores. 

 
A los Siete (7) meses de firma del contrato de consultoría y de pago del avance (Fase II) 
 

 Diagnóstico nacional de aguas residuales en versión final. 

 Indicadores principales en relación a aguas residuales (versión final). 
 
A los Doce (12) meses de firma del contrato de consultoría y de pago del avance (Fase III) 
 

 Estrategia Nacional de Saneamiento en versión final. 

 Plan de prioridades en versión final. 

 Organización y realización de talleres de consulta y definición de lineamientos (3 talleres máximo). 

 Realización Taller final. 
 
*Los gastos de logística de los talleres son cubiertos por el programa (sala, comida, traslados). 
 

5. Requisitos Profesionales 
 

 Experto (a) en agua y saneamiento con grado de maestría/postgrado en Alta Dirección Pública, Planificación 
y política económica y/o áreas afines. 

 Experiencia mínima de 20 años relacionada a estudios y gestión de agua y saneamiento en República 
Dominicana. 

 Conocimiento de los actuales paradigmas y tendencias mundiales en gestión de aguas residuales y 
saneamiento. 

 Al menos tres experiencias relacionadas con el sector agua potable y saneamiento en República 
Dominicana. 

 Experiencia en la ejecución de asistencias técnicas para entidades gubernamentales / instituciones públicas. 

 Manejo de programas informáticos. 
 

Nota: El (La) proponente deberá especificar sus calificaciones en relación al perfil requerido y detallar la experiencia 

relacionada con los mismos. 

 
6. Supervisión y Coordinación 

 
El/la consultor(a) deberá presentar un plan de trabajo y presupuesto detallado cuya revisión y aprobación estará a 

cargo de la Unidad Coordinadora del Proyecto INAPA-BID-AECID y de la OTC en República Dominicana. 

El Consultor/a deberá entregar un original y dos copias de los documentos producidos según el avance; como 

también dos copias en CD/versión electrónica (en Word y/o programas compatibles con MS Office).   
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El/la consultor(a) entregará listados de participantes de talleres, así como archivo fotográfico de talleres, entrevistas 

y otras actividades que realicé durante la consultoría.  

El/la consultor(a) desarrollará sus actividades en estrecha coordinación con el/la consultor(a) del diagnóstico 

nacional sobre residuos sólidos, con los demás consultores y con la Unidad Coordinadora del Proyecto y con la OTC 

en República Dominicana. 

 
 

7. Plazo de Ejecución 
 
El período de ejecución de esta consultoría será de doce (12) meses contados a partir de la fecha de firma del 

contrato. 

 
8. Requerimiento de la Aplicación 

 
El/la consultor(a) deberá suministrar: 

Sobre A:  

 Una propuesta técnica (versión electrónica y papel) que incorpore cronograma, metodología propuesta, 

copia de documentación o referencias que permitan validar la experiencia específica requerida y su 

formación profesional. La propuesta técnica debe demostrar el conocimiento con que cuenta para realizar 

las labores, y que la misma sea funcional y esté de acuerdo con los alcances y servicios requeridos. 

 CV Personal. 

 Copia de documento de identidad. 

 Registro de proveedores del estado o solicitud de Registro. 

 Certificado de impuestos o solicitud. 

 

Sobre B:  

 Propuesta Financiera detallada que indique el precio fijo total del contrato, todo incluido, sustentado con 

un desglose de los gastos (en Sobre B separado). 

 
9. Condiciones de Pago 

 
La forma de pago, sería la siguiente: 

Primer Pago: 25.0% del monto total a la firma de contrato  

Segundo Pago: 20.0% del monto total con la entrega de los productos de Fase I.  

Tercer Pago: 30.0% del monto total con la entrega de los productos de Fase II. 

Cuarto Pago: 25.0% del monto total con la entrega de los productos de Fase III. 

 

10. Criterios de Evaluación de las Propuestas 
 

Para la evaluación de las propuestas se utiliza un procedimiento que consta de dos etapas, mediante el cual la 

evaluación técnica se realiza con anterioridad a la revisión de la propuesta económica. Sólo se considerará la 

Propuesta Económica de los proponentes que superen el puntaje mínimo del 50% de la calificación total de 70 
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puntos correspondiente a la evaluación técnica, en la cual se considera tanto el perfil profesional y experiencia del 

ofertante, como su propuesta técnica (ver cuadro abajo).  
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Rubro a calificar Descripción Puntuación máx 

Oferta Técnica Presentación y organización de los 

documentos 

5 

Propuesta de actividades y descripción de 

métodos 

10 

Plan de trabajo y cronograma de actividades 5 

Formación del consultor Maestría/Postgrado en Alta Gerencia o en 

Planificación y política económica o titulo 

similar 

10 

Experiencia del consultor Un punto por año de graduado hasta 20 

puntos 

20 

Experiencia del consultor 2 puntos para cada informe de lineamiento o 

diagnóstico de agua potable y saneamiento 

en República Dominicana, hasta 10 puntos 

10 

Experiencia del consultor 1 puntos para cada Asistencia técnica a 

instituciones públicas en República 

Dominicana en agua y saneamiento, hasta 5 

puntos 

5 

Experiencia del consultor Formulación de política nacional 5 

Propuesta financiera  30 

 

La propuesta financiera tendrá una ponderación de 30 puntos, otorgándose la puntuación de la manera siguiente: 

Si la oferta financiera a evaluar es inferior al presupuesto previsto para la licitación, el puntaje será: (Oferta a 

evaluar/Presupuesto)x30. 

Si la oferta financiera a evaluar es superior al presupuesto previsto para la licitación, el puntaje será: 

(Presupuesto/Oferta a evaluar)x30. 

 

Se recomendará la adjudicación del contrato a la propuesta con el mayor puntaje combinado: Calidad Técnica (70) + 

Oferta Financiera (30). 

 

  



 
 

  Página 64 de 74 

11. Recepción de las Propuestas 
 

Las consultas y/o aclaraciones deben ser enviadas dentro del plazo del 50% del tiempo para presentar ofertas y el 

INAPA deberá emitir su respuesta en el plazo del 75% del tiempo para presentar oferta. 

Se esperan la recepción de las propuestas antes del 17 de octubre del 2013, antes de la 12pm a la dirección de correo 

siguiente del Coordinador del programa INAPA-AECID, el Ingeniero Luis Germán: ingluisgerman@hotmail.com 

El cronograma de consultas y recepción de ofertas es el siguiente: 

Actividad Fecha 

Publicación 18 de septiembre 

Periodo para realizar consultas 19 de septiembre hasta 3 de octubre 

Periodo para respuestas Hasta 10 de octubre 

Entrega ofertas 17 de octubre 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Formulación Estrategia Nacional de Saneamiento de República Dominicana – PROGRAMA INAPA-AECID DOM014-B 
 

CONSULTORIA INICIAL – DIAGNÓSTICO RESIDUOS SÓLIDOS y ESTRATEGIA NACIONAL 
 

12. Antecedentes y Contexto de la Consultoría 
 
Los principales lineamientos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 por el Gobierno 

Dominicano para el sector de Agua Potable y Saneamiento (APS) son: 

a. Desarrollar un marco legal e institucional del sector de agua potable y saneamiento que garantice la provisión 
oportuna y la gestión eficiente y sostenible del servicio. 

b. Transformar el modelo de gestión de servicios de agua potable y saneamiento para orientarlo hacia el control de 
la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios. 

c. Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua 
potable, alcantarillado sanitario y pluvial y tratamiento de aguas servidas, con un enfoque de desarrollo 
sostenible. 

d. Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión de los servicios de agua potable y 
saneamiento. 

e. Desarrollar conciencia ciudadana sobre el ahorro, conservación y uso racional del recurso de agua.  
 

Para la ejecución de estos lineamientos, y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, (ODM), el país 

recibe apoyo fundamentalmente del Gobierno de España a través del Fondo Español de Cooperación para Agua y 

Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco 

Mundial. 

La Política de Agua y Saneamiento es una de las prioridades sectoriales del III y del IV Plan Director de la Cooperación 

Española.  El objetivo general del sector agua y saneamiento es “promover el Derecho Humano al Agua y 

mejorar/ampliar la cobertura y el acceso al agua potable y al saneamiento básico asegurando su sostenibilidad con 

una gestión integral del ciclo hidrológico”.  

El Plan de Actuación Sectorial (PAS) de Agua de la AECID refleja este marco conceptual. El PAS indica que las 

intervenciones de la AECID en el sector deben diseñarse con un enfoque integral y multisectorial, que incorpore la 

gestión integral del recurso, el reto del cumplimiento de los ODM y el enfoque de Derecho Humano. Esto se plasma 

en tres líneas estratégicas: 

- Gestión integral de los recursos hídricos. 

- Acceso al agua y al saneamiento.  

- Gobernanza y Derecho Humano al agua. 

 

El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) como instrumento de intervención  privilegiado de la 

Cooperación Española en América Latina, integra los principios básicos del marco conceptual de la Cooperación 

Española y refleja la posición de la AECID en el sector. 

En este contexto, la Mesa Nacional de Agua, integrada por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo,el Instituto Nacionalde Aguas Potables y 

Alcantarillados (INAPA), el Instituto Nacional de Recursos Hídricos (INDRHI), y todas las corporaciones de agua y 

alcantarillado del país (CORAAs), y coordinada por el INAPA, solicitó a la Agencia Española de Cooperación 
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Internacional (AECID) vía el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) un proyecto de carácter 

estratégico. 

La Mesa de Agua basó su solicitud en el diagnóstico del sector realizado y presentado a la Presidencia del Gobierno 
en el 2010, donde identifica cinco grandes cuestiones problemáticas que responden a prácticas inadecuadas y 
menoscaban la eficiencia en la gestión y prestación del servicio: 1. Altos costes de las inversiones, 2. Entidades poco 
eficientes, 3. Planificación sectorial poco rigurosa, 4.Inadecuada reglamentación y regulación sectorial, y 5. Débil 
ejercicio de funciones de supervisión y control. 
 
La recomendación de la Mesa de Agua ante esta situación fue: Implementación de un adecuado sistema de 
regulación, gestión y control del sector. Dicha implementación implica la realización de actividades tendentes a: 
 

4. Adecuar el marco legal del sector agua; 
5. Regular adecuadamente el sector agua; 
6. Mejorar la gestión de las instituciones prestadoras del servicio.  

 
Actualmente hay dos anteproyectos de Ley (General de Agua y Agua Potable y Saneamiento) depositados en el 

Congreso Nacional e iniciando vistas públicas para su revisión. Se ha elaborado una propuesta de Estrategia de Agua 

Potable, con financiación del Banco Mundial, que necesita ser complementada con el aspecto del saneamiento, tras 

conocer mejor su realidad.  

El objetivo final del proyecto presentado por la Mesa de Agua, aprobado por el FCAS, es contribuir a la generación de 

herramientas estratégicas que permitan orientar y controlar el desarrollo del sector, y disponer de una Estrategia 

Nacional de Saneamiento que brinde una atención integral a la problemática del saneamiento en el país, en estrecha 

vinculación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) vigente, la cual tiene como uno de sus objetivos generales 

“Contar con una administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados, al servicio de la ciudadanía y 

del desarrollo nacional”.   

Esta vinculación se plantea especialmente en el marco del segundo y cuarto ejes de la END, en los cuales se 

promueven una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades (segundo eje), y la sostenibilidad ambiental 

(cuarto eje), dirigida a proteger el medio ambiente y a gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, lo 

que incluye la recolección y tratamiento de aguas residuales y disposición adecuada de excretas, la recolección, 

disposición y tratamiento adecuado de los residuos sólidos y las prácticas adecuadas de higiene. 

 

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) ha sido designado como Organismo Ejecutor del 
Programa DOM014-B del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento establecido por el Convenio de 
Financiación del Instituto de Crédito Oficial de España, el cual cofinancia la elaboración de la Estrategia Nacional de 
Saneamiento (ENS) de la República Dominicana. 
 
 

13. Objetivos del Programa 
 
Objetivo General 
 

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de República Dominicana mediante la elaboración de 

una estrategia nacional de saneamiento que posibilite abarcar la problemática de forma global. 

 
Objetivo Específico 
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Diseñar una estrategia nacional para el saneamiento a alcanzar en el año 2030 (aguas residuales y residuos sólidos) 

en las distintas provincias del país, incluyendo un plan de prioridades para inversión. 

 
Componentes del Programa 
 
Componente 1. Diagnóstico de la situación a nivel nacional: 

Realización a nivel nacional de un diagnóstico de la situación en cuanto al manejo de excretas, aguas residuales, 

drenaje de aguas pluviales, residuos sólidos y prácticas de higiene de la población dominicana. 

El diagnóstico abarcará los temas siguientes: 

 Manejo de excretas en el área rural.  

 Manejo de excretas en el área urbana.  

 Tratamiento de aguas residuales municipales.  

 Drenaje de aguas pluviales. 

 Recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales.  

 Cambio de comportamiento sobre buenas prácticas higiénicas.  

 Residuos y aguas residuales industriales. 

 Residuos y aguas residuales de actividades turísticas. 

 Residuos y aguas residuales de actividades mineras. 

 Desechos biomédicos y aguas residuales de centros de salud y hospitales. 

 Residuos y aguas residuales de escuelas. 
 
Componente 2. Definición de objetivos y lineamientos generales: 
 
Consensuar entre los principales actores nacionales, los objetivos planificados a alcanzar en el año 2030 en cuanto a 
los siguientes temas: 
 

 Manejo de excretas en el área rural.  

 Manejo de excretas en el área urbana.  

 Tratamiento de aguas residuales municipales.  

 Drenaje de aguas pluviales. 

 Recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales.  

 Cambio de comportamiento sobre buenas prácticas higiénicas.  
 

Igualmente se considera la definición de los siguientes lineamientos estratégicos a adoptar para alcanzar los 
objetivos planteados:  
 

 Lineamientos generales sobre aspectos políticos/normativos. 

 Lineamientos generales sobre aspectos técnicos/institucionales.  

 Lineamientos generales sobre aspectos económicos/financieros. 

 Lineamientos generales sobre aspectos sociales/rurales.  
 
 

Componente 3. Programa regional de inversiones: 

 

Este Componente se definirá a partir de los resultados del Componente 1. Se prevé determinar sus alcances y realizar 

una planificación y priorización de obras a nivel nacional hasta el año 2030. 
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14. Objetivos y Alcances de la Consultoría 

 
El objetivo de esta consultoría es “Realizar un diagnóstico de la situación del manejo de residuos sólidos a nivel 

nacional, desarrollando un proceso de consultas con actores claves para la definición de lineamientos estratégicos 

generales y la elaboración de un plan de prioridades para la ENS que se integrará al programa regional de 

inversiones”. 

La consultoría consta de tres fases de trabajo: 

 Fase 1. Elaboración de Diagnóstico y determinación de los vacíos de información 

 Fase 2. Consulta con Actores Claves del Sector para Definición de Lineamientos Estratégicos 

 Fase 3. Elaboración de Plan de Prioridades para Preparación de Plan de Inversiones al 2030. 

Para la elaboración del Diagnóstico, que se considera la primera fase de la consultoría, se deben desarrollar las 

siguientes actividades: 

 

Fase 1. Elaboración de Diagnóstico 

 

 Análisis de la información existente sobre la gestión y marcos legales. Se recopilará toda la 
documentación e información disponible sobre el sector, tomando en cuenta el marco jurídico 
establecido en relación con la gestión de los residuos sólidos: Estrategia Nacional de Desarrollo (END-
2030), Ley del Distrito Nacional y los Municipios (176-07), Ley General de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (64-00) y las normas de calidad ambiental emitidas de conformidad con la misma; Ley General 
de Salud (42-01) y normativas que regulan las condiciones sanitarias para el manejo de los residuos 
sólidos en general y los residuos biomédicos en particular. Otras legislaciones o convenios de aplicación 
serán: Convenio MARPOL, Convención Marco sobre Cambio Climáticoy Protocolo de Kyoto, Convenio de 
Basilea y Acuerdo CAFTA-DR.  Se analizará lasinformaciones disponibles en los respectivos municipios e 
instituciones, tales como: 

 
 Estudios y diagnósticos sobre gestión de residuos y vertederos realizados en instituciones del Estado, 

organizaciones de la Sociedad Civil y Agencias de Cooperación, especialmente de los Ministerios de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y Salud Pública, Ayuntamientos, Federación Dominicana de 
Municipios y Liga Municipal Dominicana; Mancomunidades del Gran Santo Domingo y la Región 
Este, Municipios de La Vega, Moca, Villa Altagracia, Pedernales, entre otros.  

 Leyes, planes y proyectos de gestión de residuos sólidos, propuestos o en proceso de elaboración,: 
especialmente los proyectos de la Mesa de Reciclaje, de Basura Cero (San José de las Matas, Las 
Placetas y Miches, entre otros). 

 Aspectos sociales, económicos y demográficos del Censo Nacional de Población 2010.  
 Aspectos físicos relacionados: Geología, Geomorfología, Hidrogeología e Hidrología Superficial y 

Subterránea,  Estudios de suelo. Fotos satelitales y/o fotos aéreas. 
 Aspectos Meteorológicos relacionados: valores medios, máximos y mínimos de los últimos 10 años 

para: temperatura, presión atmosférica, humedad relativa, asoleamiento, precipitaciones 
(intensidades y tipos), zonas y períodos de neblinas, de inversión térmica, vientos predominantes 
(direcciones, velocidades y frecuencias).   

 Aspectos epidemiológicos y de salud pública e indicadores de salud directos e indirectos relacionados 
con la mala gestión de los residuos sólidos.  

 

 Entrevistas con informantes de Ayuntamientos e institucionales clave; observaciones y recorridos de campo 
para obtener la información sobre  generación de residuos, descripción de la prestación del servicio, aspectos de 
personal técnico y administrativo, dotación de equipos de recolección y transporte, infraestructuras de 
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disposición final, gestión financiera, sistemas tarifarios y de cobros, formas de almacenamiento, y educación y 
participación ciudadana. 

 El diagnóstico incluirá la situación de manejo de los desechos biomédicos, especiales y peligrosos, mineros e 
industriales. Situación del Manejo y Generación en Industrias, comercios y/o grandes generadores, mercados y 
zonas turísticas.  

 Se realizará un levantamiento de información sobre características de vertederos controlados o no controlados, 
municipales o ilegales y privados. 

 Tanto para el diagnóstico como para el levantamiento de campo  se seleccionará una muestra representativa de 
la situación en los municipios, en base a los siguientes criterios: de población (grandes, medianos y pequeños); 
turísticos (de montaña y de costa); de otras actividades productivas (industrias, minería y agricultura). 
 

Esta fase de diagnóstico forma parte del Componente I de este Programa, y sus resultados se articularán con los de los 

demás temas incluidos en el proceso de formulación de la Estrategia Nacional de Saneamiento.  

 

 

 

Fase 2. Consulta con Actores Claves del Sector y Definición de Lineamientos Estratégicos 

 
Contando con la elaboración previa de un mapeo de actores, y la articulación de iniciativas de instituciones públicas, 

gobiernos locales, sector privado y cooperación internacional, se realizarán reuniones y talleres con actores 

relevantes (4 talleres máximo) para consensuar objetivos y lineamientos estratégicos generales sobre: 

 aspectos políticos/normativos. 

 aspectos técnicos/institucionales.  

 aspectos económicos/financieros. 

 aspectos sociales/rurales. 

 aspectos de educación, participación y veeduría ciudadana. 

 aspectos ambientales. 
 

Fase 3. Elaboración de Plan de Prioridades para Preparación de Plan de Inversiones al 2030. 

 
El plan de prioridades tomará en cuenta los aspectos técnicos, sociales, económicos, financieros, institucionales, 
jurídicos y ambientales que permitan la optimización e implementación de la Estrategia Nacional de Saneamiento en 
lo que compete a la gestión de los residuos sólidos.  
 
El plan de prioridades contará con recomendaciones específicas para la optimización de la gestión y la definición de 
los recursos necesarios y necesidades de capacitación de los operadores y de los gestores municipales.  
 
El consultor deberá trabajar en conjunto con los demás consultores contratados, y en particular con el equipo de 

profesionales contratados para elaborar la estrategia nacional de saneamiento. 
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15. Productos y Resultados Esperados 

 
Los resultados esperados son: 
 
A los Cuatro(4) meses de firma del contrato de consultoría y de pago del avance: 
 

 Diagnóstico nacional de residuos sólidos en versión final. 

 Indicadores principales en relación a residuos sólidos (versión final). 

 Determinación de los vacíos de información y propuestas de diagnósticos/encuestas complementarios/as. 

 Mapeo de actores. 

 
 

A los Seis (6) meses de firma del contrato de consultoría y de pago del avance: 
 

 Metodología de organización de los talleres en conjunto con el equipo de trabajo de agua residual 

 Realización de talleres* de consulta y definición de lineamientos, conjuntamente con los talleres de aguas 
residuales (3 talleres máximo). 

 
 
A los Doce (12) meses de firma del contrato de consultoría y de pago del avance: 
 

 Organización y realización de un taller* final conjuntamente con las actividades de agua residuales. 

 Lineamientos estratégicos consensuados con actores claves del sector. 

 Plan de prioridades en versión final. 
 

 
*Los gastos de logística de los talleres son cubiertos por el programa (sala, comida, traslados). 
 

16. Requisitos Profesionales 
 

 Experto (a) en gestión y planificación de residuos sólidos, con grado de maestría en gestión ambiental y/o 
áreas afines. 

 Experiencia mínima de 10 años relacionada a estudios y gestión de residuos sólidos en República 
Dominicana. 

 Conocimiento de los actuales paradigmas y tendencias mundiales en gestión de residuos sólidos y 
saneamiento. 

 Al menos tres experiencias en la elaboración de diagnósticos de residuos y política de residuos sólidos. 

 Experiencia en la ejecución de trabajos para entidades gubernamentales. 

 Manejo de programas informáticos. 
 

Nota: El(La) proponente deberá especificar sus calificaciones en relación al perfil requerido y detallar la experiencia 

relacionada con los mismos. 

 
17. Supervisión y Coordinación 

 
El/la consultor(a) deberá presentar un plan de trabajo y presupuesto detallado cuya revisión y aprobación estará a 

cargo de la Unidad Coordinadora del Proyecto INAPA-AECID y de la OTC en República Dominicana. 
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El Consultor/a deberá entregar un original y dos copias de los documentos producidos según el avance; como 

también dos copias en CD/versión electrónica (en Word y/o programas compatibles con MS Office).   

El/la consultor(a) entregará listados de participantes de talleres, así como archivo fotográfico de talleres, entrevistas 

y otras actividades que realicé durante la consultoría.  

El/la consultor(a) desarrollará sus actividades en estrecha coordinación con el/la consultor(a) del diagnóstico 

nacional sobre saneamiento, con la Unidad Coordinadora del Proyecto y con la OTC en República Dominicana. 

 
 

18. Plazo de Ejecución 
 
El período de ejecución de esta consultoría será de doce (12) meses contados a partir de la fecha de firma del 

contrato. 

 
19. Requerimiento de la Aplicación 

 
El/la consultor(a) deberá suministrar: 

Sobre A:  

 Una propuesta técnica (versión electrónica y papel) que incorpore cronograma, metodología propuesta, 

copia de documentación o referencias que permitan validar la experiencia específica requerida y su 

formación profesional. La propuesta técnica debe demostrar el conocimiento con que cuenta para realizar 

las labores, y que la misma sea funcional y esté de acuerdo con los alcances y servicios requeridos. 

 CV Personal. 

 Copia de documento de identidad. 

 Registro de proveedores del estado o solicitud de Registro. 

 Certificado de impuestos o solicitud. 

 

Sobre B:  

 Propuesta Financiera detallada que indique el precio fijo total del contrato, todo incluido, sustentado con 

un desglose de los gastos (en Sobre B separado). 

 
20. Condiciones de Pago 

 
La forma de pago, sería la siguiente: 

Primer Pago: 25.0% del monto total a la firma de contrato  

Segundo Pago: 40.0% del monto total con la entrega de Diagnóstico. (FASE I) 

Tercer Pago: 15.0% del monto total con la entrega informes de talleres y lineamientos (FASE II) 

Cuarto Pago: 20.0% del monto total con la entrega de plan de prioridades (FASE III) 

 

21. Criterios de Evaluación de las Propuestas 
 

Para la evaluación de las propuestas se utilizara un procedimiento que consta de dos etapas, mediante el cual la 

evaluación técnica se realiza con anterioridad a la revisión de la propuesta económica. Sólo se considerará la 

Propuesta Económica de los proponentes que superen el puntaje mínimo del 50% de la calificación total de 70 
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puntos correspondiente a la evaluación técnica, en la cual se considera tanto el perfil profesional y experiencia del 

ofertante, como su propuesta técnica (ver cuadro abajo). 
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Rubro a calificar Descripción Puntuación máx 

Oferta Técnica Presentación y organización de los 

documentos 

5 

Propuesta de actividades y descripción de 

métodos 

10 

Plan de trabajo y cronograma de actividades 10 

Formación del consultor Maestría en planificación ambiental o título 

similar 

10 

Experiencia del consultor Un punto por año de graduado hasta 15 

puntos 

15 

Experiencia del consultor 1 puntos para cada estudio de gestión o 

diagnóstico de residuos sólidos en República 

Dominicana, hasta 10 puntos 

5 

Experiencia del consultor Diseño de evaluaciones ambientales 

estratégicas en República Dominicana 

5 

Experiencia del consultor Asesoría en política ambiental. 1 punto por 

año de asesoría 

10 

Propuesta financiera  30 

 

La propuesta financiera tendrá una ponderación de 30 puntos, otorgándose la puntuación de la manera siguiente: 

Si la oferta financiera a evaluar es inferior al presupuesto previsto para la licitación, el puntaje será: (Oferta a 

evaluar/Presupuesto)x30. 

Si la oferta financiera a evaluar es superior al presupuesto previsto para la licitación, el puntaje 

será:(Presupuesto/Oferta a evaluar)x30. 

 

Se recomendará la adjudicación del contrato a la propuesta con el mayor puntaje combinado: Calidad Técnica (70) + 

Oferta Financiera (30). 
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22. Cronograma y Recepción de las Propuestas 
 

Las consultas y/o aclaraciones deben ser enviadas dentro del plazo del 50% del tiempo para presentar ofertas y el 

INAPA deberá emitir su respuesta en el plazo del 75% del tiempo para presentar oferta. 

Se esperan la recepción de las propuestas antes del 17 de octubre del 2013, antes de la 12pm a la dirección de correo 

siguiente del Coordinador del programa INAPA-AECID, el Ingeniero Luis Germán: ingluisgerman@hotmail.com 

El cronograma de consultas y recepción de ofertas es el siguiente: 

Actividad Fecha 

Publicación 18 de septiembre 

Periodo para realizar consultas 19 de septiembre hasta 3 de octubre 

Periodo para respuestas Hasta 10 de octubre 

Entrega ofertas 17 de octubre 

 

 

 


